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EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, A LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE
SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES, EMITE LA
SIGUIENTE:

CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA
SUSTENTABILIDAD URBANA 'Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL NORTE DE
MEXICO

PUBLICACION
VIERNES 29 DE JUNIO DE 2012

VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
VIERNES 13 DE JULIO DE 2012 A LAS 10:00 HORAS

ACTO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA
VIERNES 13 DE JULIO DE 2012 A LAS 11:00 HORAS

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
JUEVES 19 DE JULIO DE 2012 A LAS 13:00 HORAS

NOTIFICACION DEL FALLO
VIERNES 27 DE JULIO DE 2012 A LAS 15:00 HORAS

FIRMA DE CONTRATO
LUNES 30 DE JULIO DE 2012

_ INICIO DE LOS TRABAJOS
MIERCOLES 1 DE AGOSTO DE 2012
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

1- PRESENTACION.

El Colegio de la Frontera Norte, A. C., en cumplimiento al articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de las
disposiciones contenidas en los articulos 3, 24, 27 fraccion |, 30 fraccion | y 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, los articulos 31, 44, 45 apartado A y 46 de su Reglamento, asi como en los demas ordenamientos
aplicables, celebra por conducto de la Direccién de Recursos Materiales y Servicios, y la Coordinacién de Obras y Mantenimiento, la Licitacion

NORTE DE MEXICO

Publica Nacional Presencial con base en precio alzado y tiempo determinado que se menciona a continuacion:

Licitacion Publica
Presencial Nimero

Nacional ;| L0O-03891C999-N153-2012

Identificacion de la obra

Construccion de la 1ra. etapa en el centro para la sustentabilidad urbana y el cambio
climatico en el norte de méxico

Especialidad

Obra Civil e Instalaciones

Ubicacion

Rampa buena vista, nimero 13000, colonia buena vista, Delegacién Mesa de Otay,
tijuana, baja california

Correspondera a la Convocante tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictamenes, permisos y/o licencias necesarios

para realizar los trabajos.

2- GLOSARIO.

Para efectos de la presente convocatoria se entenderé por:

Documento que contiene las condiciones en materia de Obra Publica que regiran y seran

Convocatoria . C

aplicadas para esta Licitacion.

Bitacora Electronica de Obra Publica. Instrumento técnico que, por medios remotos de
BEOP comunicacion electrénica u otros autorizados en los términos del RLOPSRM, constituye el medio

de comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y
eventos importantes que se presentan durante la ejecucion de los trabajos.

Calendario de eventos

Lugar, fecha y hora de las diversas etapas del procedimiento de concurso, publicacion de
convocatoria, visita de obra, junta de aclaraciones, presentacion y apertura de proposiciones,
fallo, firma de contrato, inicio y terminacién de los trabajos.

EL COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
. Persona fisica o moral que resulte ganadora de la licitacion y con quién EL COLEF celebre el
Contratista . o
contrato relativo a la Obra Publica.
Instrumento juridico que celebra EL COLEF con el Licitante ganador, para la ejecucion de la obra
Contrato piblica
Sistema desarrollado por la Secretaria de la Funcién Publica, con el objetivo de simplificar,
Compranet modernizar y dar fransparencia a los procesos de contratacion de bienes, servicios,
P arrendamientos y obra publica de las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal
c Entidad de la administracion publica requirente de los trabajos, que realiza la presente Licitacién
onvocante
(EL COLEF).
Dia Dia natural (dia calendario).
DOF Diario Oficial de la Federacion: Medio de informacién oficial emitido por el Gobierno Federal

Mexicano.

Especificaciones
generales de
construccion

Conjunto de condiciones generales que EL COLEF tiene establecidas para la ejecucion de obras,
incluyendo las que deben aplicarse para la realizacion de estudios, proyectos, ejecucion,
equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de
medicion vy la base de pago de los conceptos de trabajo;

Especificaciones
particulares de
construccion

Conjunto de requisitos exigidos por EL COLEF para la realizacién de cada obra, mismas que
modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales;
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Valuacién de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando el precio alzado a las
cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Asimismo, verificando que cuenten con los

Estimacion . . M
numeros generadores, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortizacion de los
anticipos v los ajustes de costos.

FEA Firma electrénica avanzada

Identificacion oficial Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, cédula profesional, pasaporte o

vigente cartilla del servicio militar nacional.

IVA Impuesto al Valor Agregado.

LOPSRM Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitante Persona fisica 0 moral que adquiere las bases de Licitacién y participa en el procedimiento de

Licitacion.

Medio de identificacion
electronica

Conjunto de datos electronicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su
autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se
contienen de conformidad con lo previsto en los Articulos 28, 31 fraccién VI, 74 y 84 de la
LOPSRM.

Medios remotos de
comunicacion electronica

Dispositivos tecnolégicos para efectuar transmisién de datos e informacion a través de
computadoras, lineas telefénicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

Monto del contrato

Cantidad cierta en dinero que se cubrira al Contratista de conformidad con el Contrato como
contra prestacion por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones pactadas.

Normas de calidad

Requisitos minimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de
construccion, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y
equipos de instalacion permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados;

oIC

Organo Interno de Control en El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

POBALINES

Politicas bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas de EL COLEF: Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas
generales, convenios y contratos que deban celebrarse en materia de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas.

Proposicion

Documentos que entrega el Licitante como propios y que contienen los términos y condiciones
legales, técnicas y econdmicas que propone para la realizacion de la obra publica en caso de que
el contrato le fuera asignado.

Proposicion solvente

Es aquella que relne, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en la Convocatoria de
licitacién, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por EL COLEF y que
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Proyecto arquitectonico

Define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra. Se expresara por medio de
planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros;

Proyecto de ingenieria

Comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones
generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecénica o
de cualquier otra especialidad;

Residente de obra

El Servidor Publico Representante de EL COLEF para hacer cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los trabajos. En base a
los articulos 111, 113, 114 y 115 del RLOPSRM

RLOPSRM Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
RFC Registro Federal de Contribuyentes.

SAT Servicio de Administracion Tributaria.

SE Secretaria de Economia.

SFP Secretaria de la Funcion Publica.

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Sitio de los trabajos

Lugar de ejecucion de los trabajos de obra publica objeto de la presente licitacion.
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Representante en sitio por parte del contratista ante EL COLEF para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y tendré a
su cargo la coordinacién de todos los frentes de trabajo que le sean asignados y del personal bajo
su cargo. Debera acreditar su perfil y experiencia con la documentacién que considere
conveniente e integrarla en la propuesta que sea presentada (anexo T3) y corresponder con
quien, al momento de la asignacion de la obra, sea el que efectivamente tenga a cargo la
gjecucion de la misma, en base a lo solicitado en el articulo 117 del reglamento de la LOPSRM.
Sera el enlace directo entre la supervision y/o el Residente que designe EL COLEF, cuyas
caracteristicas y funciones seran:

o Debera tener calidad juridica, moral y profesional para representar a su empresa, de tal forma
que los acuerdos que tome tengan carécter legal

o Ser profesionista titulado de carrera relacionada (anexando copia de Cedula Profesional), con
un minimo de 7 afios de experiencia comprobada en construccién, supervision de obras y
areas afines.

o Contar con FEA y ademas (recomendable) debera acreditar mediante constancia emitida por
organismo o colegio autorizado, la capacitacion en el manejo de la BEOP.

o Haber participado por mas de 5 afios en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama
de la construccion.

o Conocer el proyecto, leyes, reglamentos y de todas las normas aplicables, asi como las
Especificaciones Generales de Construccion indicadas por EL COLEF.

o Participar “activa y constante” en la coordinacion de la “Obra”, asi como de la informacién
requerida por las autoridades correspondientes para los tramites, antes, durante y posterior a la
construccion de la obra en cuestion.

o Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos segun el
contrato.

o Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de requerimientos e informes
de su representada a la Residencia.

o Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa.

e Indicar, en su caso, las inconsistencias a los proyectos, especificaciones o sistemas de
construccion que se generen en el transcurso de la obra y hacerlas del conocimiento del
Supervisor y de su personal 0 a la Residencia en espera de contar con las recomendaciones
ylo autorizaciones de ejecucion.

o Recorrer los frentes de trabajo con la Supervisién y/o la Residencia para comprobar avances y
que procedimientos constructivos sean llevados de forma correcta.

o Solicitar en la bitacora las autorizaciones que sean necesarias y reportar a la supervision y/o
Residente los problemas que se presenten.

o Registrar en la biticora todas las solicitudes, 6rdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en
alguna forma afectan el proyecto o la ejecuciéon de la obra y asi también las érdenes o
indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la supervision y/o Residencia. (en
su caso adjuntar a la BEOP)

o Ser responsable de que se tomen todas las medidas en seguridad e higiene, tanto en la obra
como en todo el personal que labore en ella. Asimismo coordinar una brigada de primero
auxilios y de evacuacion en caso de siniestro.

o Vigilar que se registren y lleven a cabo todas las acciones necesarias para el adecuado control
de calidad en la obra.

La sustitucion por cuenta de la contratista debera constar por escrito, indicando las causas por las

que ya no se cuenta con el personal propuesto y garantizar documentalmente que el suplente

cubre con los requerimientos solicitados por EL COLEF; en base a lo solicitado en el articulo 53

tercer parrafo de la LOPSRM.

Superintendente de
construccion
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3.- CONSULTA DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria se encuentra disponible para consulta en Internet: https://.compranet.funcionpublica.gob.mx, o en la Direccion de
recursos Materiales y Servicios, de la Convocante ubicada en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar,
Tijuana, Baja California, C.P. 22560, de 09:00 a 17:00 horas en dias habiles.

4.- CALENDARIO DE EVENTOS.
Para los efectos del presente procedimiento de Licitacion, se designa como representante de la Convocante, al C.P. Martin Lizarraga
Diaz, Director de Recursos Materiales y Servicios.

EVENTO FECHA HORARIO
Publicacién de la Convocatoria Viernes 29 de junio de 2012
Fecha limite para registro de Licitantes Jueves 12 de julio de 2012
Visita al sitio donde se realizaran los Trabajos: Viernes 13 de julio de 2012 10:00 horas
Junta de aclaraciones: Viernes 13 de julio de 2012 11:00 horas
Acto de presentacion y apertura de proposiciones Jueves 19 de julio de 2012 13:00 horas
Notificacion del fallo: Viernes 27 de julio de 2012 13:00 horas
Firma del Contrato Lunes 30 de julio de 2012
Plazo de Ejecucién de los Trabajos: 91 dias naturales
Fecha estimada de Inicio de los trabajos: Miércoles 1 de agosto de 2012
Fecha de conclusion de los trabajos: Martes 30 de octubre de 2012

Para facilitar la revision de las proposiciones de los Licitantes, toda la documentacion presentada en su propuesta debera estar foliada
de principio a fin, en términos de lo indicado en el articulo 41 parrafo tercero del RLOPSRM.

5.- VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS

A los Licitantes inscritos en la presente Convocatoria, se les invita a visitar el lugar de la obra, la cual se llevara a cabo en la fecha y
hora a que se hace referencia en el calendario de eventos del presente instrumento. El lugar de reunién sera en las oficinas
administrativas de Ecoparque, ubicadas en Rampa Buena Vista, Nimero 13000, Colonia Buena Vista, Delegacion Mesa de Otay,
Tijuana, Baja California, pudiendo asistir a dicha visita los interesados y sus auxiliares; la visita al sitio donde se realizaran los trabajos:
sera optativa para los interesados, en caso de no asistir deberan incluir en su proposicion escrito en el que manifiesten que conocen el
sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por este motivo. Formato Anexo T1. El no presentar este documento sera motivo para desechar su
proposicion.

Los interesados que opten por asistir seran guiados por la Arq. Maria Concepcion Villegas Flores, Coordinadora de Obras y
Mantenimiento de la Convocante.

El objeto de la visita al sitio de los trabajos, consiste en que los Licitantes tomen en consideracién para la preparacion de su proposicion
técnica y econdmica, las condiciones climatoldgicas, topogréficas, geologicas, econémicas, mercantiles y otras relacionadas con la obra,
enterdndose de las condiciones generales y especiales del lugar de la misma.

Al concluir esta visita, cuya asistencia es optativa para el Licitante, la Convocante entregara constancia respectiva

La Visita al Sitio de realizacion de los trabajos sera optativa para los Licitantes, pero en la proposicién deberan incluir un escrito en el
que manifieste conocer el sitio de realizacion de los trabajos, las condiciones y caracteristicas técnicas antes citadas, asi como las
ambientales, por lo que no podrén invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo
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6.- JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la fecha y hora a que se hace referencia en el calendario de eventos de la presente
convocatoria, misma que se realizara en la Sala de Usos Multiples de Ecoparque, Rampa Buena Vista, Numero 13,000, Colonia Buena
Vista, Delegacion Mesa de Otay, Tijuana, Baja California y en la que la Convocante resolvera las dudas o cuestionamientos que sobre la
Convocatoria que formulen los Licitantes.

Quienes hubieren obtenido la Convocatoria, lo acreditardn con un escrito dirigido al Director de Recursos Materiales y Servicios, el C.P.
Martin Lizarraga Diaz, en el que expresen su interés en participar en esta licitacion, conforme al segundo parrafo del articulo 35 de la
LOPSRM vy tercer parrafo del articulo 39 del RLOPSRM. Este escrito donde manifiesten su interés en participar representara su
inscripcion formal y debera ser entregado en hojas membretadas del Licitante y como maximo el mismo dia que se establezca como
fecha limite de registro. No siendo admisible el registro en el Sistema CompraNet, como aceptacién e inscripcion.

Una vez presentado el documento antes mencionado, podran plantear por escrito sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la
convocatoria, sus anexos y formatos, y a las clausulas del modelo de contrato, a las que se les dara contestacion durante la Junta de
aclaraciones.

De las preguntas que se formulen y respuesta que dé la Convocante se levantara un acta misma que seré firmada por los participantes.
En términos del articulo 35, del RLOPSRM, la Convocante proporcionara copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los
Licitantes.

La asistencia a la Junta de Aclaraciones sera de la estricta responsabilidad de los Licitantes, de no asistir, podran recoger una copia del
acta respectiva en el lugar donde se efectue la misma o en el Direccion de recursos Materiales y Servicios, de la Convocante ubicada en
Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, u obtenerla a través del
sistema CompraNet, quedando bajo su responsabilidad incluir en su proposicion, las modificaciones que se generen. En caso de no
incluir copia del Acta de la Junta de Aclaraciones respectiva sera desechada su proposicion.

En términos del articulo 35 de la LOPSRM y 39 de su RLOPSRM, cualquier modificacién a la Convocatoria de este procedimiento
derivado de las juntas de aclaraciones, quedara asentado en el acta y la modificacion sera considerada como parte integrante de la
propia Convocatoria.

7.-. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El sobre se entregara en el acto de presentacion y de apertura de proposiciones el dia y hora sefialado en el calendario de eventos
sefialado en el numeral 4 de la presente convocatoria, en la Sala Mario Ojeda la Convocante, ubicada en tercer edificio, primer piso,
Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P.22560.

Las proposiciones que se reciban en sobre cerrado seran revisadas sélo para el efecto de hacer constar la documentacién presentada
por el participante, sin entrar a su analisis técnico, legal 0 administrativo.

El Licitante sélo podra presentar una proposicion en cada procedimiento de contratacion; recibidas las proposiciones en la fecha, hora y
lugar establecidos, no podran ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que se consideraran vigentes dentro del presente procedimiento
hasta su conclusién.

Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autografamente por la persona que tenga las facultades para ello.

El Licitante es el Unico responsable de que su proposicidn sea entregada en tiempo y forma en el Acto de Presentacién y Apertura de
Proposiciones.

La persona que entregue la proposicién debera identificarse y acreditar mediante poder simple tal condicién. La falta de identificacién o
de acreditamiento de la persona que solamente entregue la proposicién, no sera motivo de descalificacién, pero solo podra participar
durante el desarrollo del acto en el caracter de observador.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los participantes en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion deberan apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Econdmica en materia de practicas monopolicas y

7
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concentraciones, sin perjuicio de que la Convocante determine los requisitos, caracteristicas y condiciones de los mismos en el &mbito
de sus atribuciones. Cualquier Licitante o la propia area Convocante podran hacer del conocimiento de la Comision Federal de
Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente

8.- DOCUMENTOS QUE CONTENDRAN LAS PROPOSICIONES DE LOS PARTICIPANTES.
La documentacion distinta a la parte Técnica y Econdmica de la proposicién que a continuacién se cita debera anexarse dentro del
sobre que contiene la Proposicion.

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

h)

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
presente procedimiento de contratacion y, en su caso, del Contrato respectivo: asi como la direccion de su Correo Electrénico
caso de contar con él, mismos que serviran para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. La falta de presentacion de este escrito sera causa de
desechamiento de la proposicion (Anexo A).

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51 y 78, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La falta de
presentacion de este escrito sera causa de desechamiento de la proposicion (Anexo B).

Copia simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia cuando se trate de personas fisicas y en el caso
de personas morales, de la que firme la proposicién. La falta de presentacion de este documento sera causa de
desechamiento de la proposicion (Anexo C).

Escrito mediante el cual el firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada, mismo que debera contener los siguientes datos: La falta de presentacion de
este escrito sera causa de desechamiento de la proposicion (Anexo D).

Del licitante: Registro federal de contribuyentes, denominacién o razon social, descripcion del objeto social de la empresa;
relacién de los nombres de los accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva
y, €n su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico
ante quien se hayan otorgado; asi como los datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Del representante legal del licitante: nombre del apoderado, nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la Proposicién, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del Notario o
Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado.

Escrito de Declaracion de integridad, mediante la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o a través
de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Convocante, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que le
otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. La falta de presentacién de este escrito sera
causa de desechamiento de la proposicioén (Anexo E).

Escrito mediante el cual manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con
discapacidad cuando asi sea el caso. La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la
proposicion. (Anexo F).

Escrito de la Manifestacién de estar inscrito en el registro Unico de Contratistas en CompraNet. La falta de presentacion de
este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion. (Anexo G).

Escrito mediante el cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. La falta de
presentacion de este escrito sera causa de desechamiento de la proposicion. (Anexo H).

Formato para la verificacién de la recepcién de documentos que entrega el licitante. La falta de presentacion de este escrito
no sera causa de desechamiento de la proposicion. (Anexo ).
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9.- FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE, ASi COMO SU
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA.

9.1 Documentos con los que Acreditara la Existencia Legal y Personalidad Juridica el Licitante:
Se acreditara la personalidad juridica de la persona que suscriba los documentos de la proposicion, con la identificacion o
escrito a que se refiere el inciso ¢) o d) del punto 3 de esta licitacion segun sea el caso.

Tratédndose del Licitante ganador, seré necesario que presente, previamente a la firma del Contrato, para su cotejo, original o
copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para
suscribir el Contrato correspondiente.

9.2 Documentos con los que se Acreditara la Experiencia y Capacidad Técnica y Financiera.

Experiencia
El Licitante demostrara su experiencia mediante la informacién que presente relativa a los contratos realizados, en los
términos del punto 5.7.1 AT 6, de esta licitacion. Los profesionales técnicos al servicio del Licitante que se encargarén de la
ejecucion de los trabajos demostraran su experiencia en los términos del punto 5.7.1 AT 5 de esta licitacion.

Capacidad Técnica
La capacidad técnica del Licitante se demostrara mediante la presentacién de la documentacion relativa a las actas de
recepcion de los trabajos de contratos cuyo objeto sean de la misma naturaleza a los que se contratan, conforme a lo
descrito en el punto 5.7.1 AT 6. La capacidad técnica de los profesionales que llevaran a cabo la administracion de los
trabajos, se demostrara conforme a lo descrito en el punto 5.7.1 AT 5 de esta liciacion.

Capacidad Financiera.
De conformidad con el articulo 44 fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas, el Licitante demostrara su capacidad financiera mediante la presentacion de los estados financieros y el
comparativo de razones financieras basicas, declaraciones anuales de los dos afios anteriores, conforme a la informacién
que presente en el punto 5.7.1 AT 9, de esta licitacion.

Los estados financieros deben estar avalados por auditores externos autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, anexando la documentacién que lo acredite.

9.3 Revision Preliminar.
La Convocante efectuara revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y
se cerciorara de su inscripcion en el registro Unico de contratistas a que se refiere el articulo 74 Bis de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como de la documentacién distinta a la propuesta técnica y
economica.

10.- DE LAS PROPOSICIONES.
10.1 Documentacioén Entregada al licitante.
Con la finalidad de que el participante, realice adecuadamente la integracion de su proposicion a presentar, El Colegio de
la Frontera Norte, proporciona adjunta a la presente licitacion, la siguiente documentacion:

a) Planos, (Anexo 1).

b) Catalogo de conceptos de obra (Anexo02).

(2]

) Modelo de Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, (Anexo 3).

o

Formato de participacion para la junta de aclaraciones (Aexo 4).

)
) Encuesta de Transparencia, (Anexo 5).

D



_ 'de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

10.2 Forma de Presentacion y Documentos que se Requieren para Preparar la Proposicion.
Para preparar la proposicion se acompafan a la presente licitacion los anexos e instructivos de llenado, con los cuales
integrara su Proposicion Técnica y Econdmica.

Las proposiciones se ajustaran a lo siguiente:

La entrega de la proposicion se hard en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente
cerrado; el cual debera prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que acompafian a esta licitacion, la
documentacion distinta a la proposicion debera entregarse dentro del sobre que contenga la proposicidn.

La proposicion debera presentarse con el contenido, en la forma y términos que se establecen en los puntos 3y 5.7, de
esta licitacion, dentro del sobre cerrado, el cual debera indicar el nombre del Licitante y los datos de la licitacion;
preferentemente en la parte superior izquierda y al centro del sobre, respectivamente.

Cada uno de los documentos que integren la proposicién y aquellos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y
cada una de las hojas que los integren. Se deberan numerar de manera individual las propuestas técnica y econémica, asi
como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna hoja carezca de folio y se constate
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no desechara la proposicion.

La proposicion debera presentarse preferentemente en hojas con el membrete del Licitante, en carpetas, con separadores,
no siendo causal de desechamiento de la proposicion el no cumplir con esta condicion.

Se entregara la proposicién completa en original en forma impresa. La proposicion debera ser firmada autografamente por
la persona facultada para ello en cada uno de los documentos que forman parte de la misma.

A la proposicion debera anexar un Disco Compacto que contenga el catalogo de conceptos en forma digitalizada, en los
programas de Word y Excel, lo anterior, con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluacién de las proposiciones, no
siendo causal de desechamiento el no cumplir con esta condicién.

No serén objeto de evaluacién las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propoésito facilitar la
presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccidn de los actos de la licitacién, asi como cualquier otro requisito
cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los
participantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus proposiciones.

10.3. Idioma para la presentacion de las proposiciones.
Toda la documentacion solicitada en esta licitacién, el Contrato derivado de la misma y la proposicién que prepare el
participante, asi como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie con la Convocante, deberan
redactarse en idioma espafiol.

La documentacion impresa, tales como folletos, catalogos técnicos de equipos y materiales, y publicaciones que
proporcione el licitante, deberan ser presentados en su idioma de origen, siendo necesario que los mismos se acompafien
con la traduccion en idioma espafiol, no siendo causal de desechamiento el no cumplir con esta condicién, pero la
Convocante podra solicitar la informacion complementaria adicional para efectos de evaluacion.

El Licitante que resulte ganador, se obliga a presentar dichas traducciones en forma oficial, en el cual se determine que
dicha traduccién es fiel del documento en cuestion.

10.4.Moneda en que debera presentarse la proposicion.
La Proposicion debera presentarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).

10.5. Prohibicion de la Negociacion.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta licitacién, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes,
podran ser negociadas.

10.6. Porcentaje de Contenido Nacional del Valor de la Obra.
No aplica debido a la naturaleza de los servicios.
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10.7 Proposicion.
La Proposicién, debera contener los siguientes Anexos:

10.7.1 Parte Técnica.

AT1

AT 2
AT3

AT 4

ATS5

AT 6

AT7

AT 8

AT9

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de acuerdo a la fraccion |, del articulo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Manifestacién de firma y firma abreviada.

Descripcion de la Planeacion Integral del Licitante para realizar los trabajos, incluyendo el Procedimiento
Constructivo de ejecucion de los trabajos.

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, y en caso de que sea arrendado, con o sin opcion a compra,
deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la Direccién, Administracion y
Ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia de al menos cinco obras con caracteristicas técnicas
constructivas y magnitud similares; y presentacion de cédulas profesionales. En el caso del superintendente de
construccion, debera acreditar con copia de contratos y de nombramientos que haya fungido como superintendente
de al menos cinco obras con caracteristicas similares en magnitud y monto a la de las presentes bases.

Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos similares en magnitud y monto a los del
objeto de la presente licitacion con la identificacion de al menos cinco contratos realizados por el Licitante y su
personal, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el caso.
Anexar copia de documentacién comprobatoria de dichos contratos y copia del acta entrega - recepcion y finiquito
de los contratos manifestados.

Manifestacién escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratara
y que los mismos cuentan con la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se
subcontrataran, con la identificacion de al menos cinco contratos de trabajos con caracteristicas técnicas
constructivas y magnitudes similares.

Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposicién, no se
cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de
precios o de subsidios.

Estados financieros que contengan el Balance General, el Estado de Resultados, de Flujo de Efectivo y
declaraciones anuales; todos ellos de los ultimos dos ejercicios fiscales. Debera anexar copia legible del registro
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y Cédula Profesional del Auditor Externo.

AT 10 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o

entidades de la Administracién Publica Federal. Si el Licitante no ha formalizado contratos con dichas
dependencias y entidades, manifestara por escrito, bajo protesta de decir verdad, tal circunstancia

AT 11 Manifestacion escrita, bajo protesta de decir verdad, en caso de resultar ganador de la presente licitacidn, que se

compromete a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitacora
Electrénica en la realizacién de los trabajos materia de la presente licitacién. Asi como a obtener y habilitar los
certificados digitales que permitan generar la firma electrénica avanzada de las notas de la Bitacora.

Los Anexos AT 1 a AT 11 se acomparian con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberan considerar los
participantes para proporcionar la informacion requerida en la elaboracion de su proposicion. La falta de presentacion de
estos anexos sera causa de desechamiento de la proposicion por afectar su solvencia.
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10.7.2. Parte Econémica.
AE 1 Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

AE 2 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicidn. Si el Licitante propone un material similar al
solicitado, debera entregar tabla comparativa de especificaciones y adjuntar las copias de las especificaciones del
material solicitado y del propuesto.

AE 3 Andlisis, Célculo e Integracion del Factor del Salario Real, asi como el tabulador de salarios base de mano de obra
por jornada diurna de ocho horas, e integracion de los salarios.

AE 4 Andlisis, Calculo e Integracién de los Costos Horarios de la maquinaria y equipo de construccion.
AE 5 Anadlisis, Calculo e Integracion de los Costos Indirectos.

AE 6 Anadlisis, Calculo e Integracién del Costo por Financiamiento.

AE 7 Utilidad propuesta por el Licitante.

AE 8 Andlisis, Calculo e Integracién de los Cargos Adicionales. Incluir desglose de las erogaciones por el pago del
servicio de vigilancia, inspeccion y control que lleva a cabo la Secretaria de la Funcion Publica (5 al millar del
monto total del contrato).

AE 9 Relacién y Andlisis de los Costos Unitarios Basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los
trabajos.

AE 10 Catélogo de Conceptos de la obra (Ver anexo 2).

AE 11 Programa de Ejecucion General de los Trabajos, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado.

AE 12 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado-de la Mano de Obra.

AE 13 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la Maquinaria y Equipo de Construccion.

AE 14 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de los Materiales y Equipos de Instalacion
Permanente.

AE 15 Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal Profesional Técnico y Administrativo de la direccion, y
ejecucion de los trabajos.

Los Anexos AE 1 a AE 15, se acompafian con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberan considerar los
participantes para proporcionar la informacion requerida en la elaboracién de su proposicion. La falta de presentacion de estos
anexos sera causa de desechamiento de la proposicion por afectar su solvencia.

10.8 Notas Generales a los Anexos Técnicos (AT) y Econémicos (AE).
Para el llenado de los Anexos Técnicos y Econdmicos que se adjuntan en la presente licitacion, el Licitante debera tomar
en consideracion las siguientes recomendaciones:

[) Se podran utilizar el numero de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que integran su
proposicién, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los formatos, y se apegue a los requisitos y
desglose solicitado en sus instrucciones de llenado.

) Que todos los escritos que debera presentar el participante, dentro de los Anexos que contiene su proposicion, se
realicen en papel membretado de la empresa o persona fisica que represente, en caso de contar con ello y foliadas
en cada una de sus hojas tal como se menciona en el apartado 5.2..

10.9 Apertura de Proposiciones.

El Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se llevara a cabo en Junta Publica que se celebrara el dia y hora
sefialado en el calendario de eventos sefialado en el numeral 4 de la presente convocatoria, en la Sala Mario Ojeda la
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Convocante, ubicada en tercer edificio, primer piso, Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar,
Tijuana, Baja California, C.P.22560.

La Convocante se abstendra de recibir cualquier proposicion que se presente después de la fecha y hora establecida en
esta licitacién para la Presentacion y Apertura de Proposiciones.

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, el servidor publico que
presida el acto, no permitira el acceso a ningun Licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, haciéndose constar la documentacién
presentada, sin que ello implique la evaluacion de su contenido. El acto no podré concluir hasta en tanto se hayan abierto
todos los sobres recibidos. Una vez recibidas las proposiciones, el servidor publico que presida el acto dara lectura al
importe total de cada proposicion.

Durante el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, no se llevard a cabo la evaluacién de las proposiciones
recibidas, por lo que aun, en el caso de que algun Licitante omitiere la presentacién de documentos en su proposicién, o
les faltare algun requisito, ésta no serd desechada en ese momento, los faltantes u omisiones se haran constar en el
formato de recepcion de los documentos que integran la proposicidn que al efecto se recabe para cada Licitante. Con
posterioridad, la Convocante, llevarad a cabo la evaluacién integral de las proposiciones, haciendo la valoracién que
corresponda a cada requisito solicitado, asi como en su caso, a la omision de los mismos, y el resultado de dicha revisién o
analisis se dara a conocer en el fallo correspondiente.

De entre los participantes elegiran a uno, que en forma conjunta con el Servidor Publico que la Convocante designe,
rubricaran los Anexos D, AE 10 y AE 11, que para estos efectos constaran documentalmente.

Al concluir el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, se levantara el acta que servird de constancia de la
celebracion del Acto que nos ocupa, en la que se haran constar el importe de cada una de ellas; se sefialara la fecha, lugar
y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacién, misma que debera quedar comprendida dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
treinta dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. En el acta se asentaran las
manifestaciones que, en su caso, emitan los participantes con relacion al presente acto.

Dicha acta sera firmada por los licitantes presentes en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o
efectos a la misma, de la cual se podré entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar el acto se fijara una copia de la
caratula del acta de referencia en un lugar visible en los estrados de la recepcion de la Convocante, al cual tendra acceso
el publico por un término no menor de cinco dias habiles a partir de su difusion.

Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los licitantes que no
hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

11. EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.
Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se aplicara el mecanismo denominado Binario que consiste en verificar el
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Convocante.

11.1 Parte Legal.
Para la evaluacién de la parte legal de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacion binario la Convocante verificara
los siguientes aspectos:

11.1.1 Que el Licitante no esté impedido, legal o judicialmente, para celebrar contratos con las Dependencias y
Entidades de la Administracién Publica Federal.

11.1.2 La veracidad de los requisitos legales y administrativos solicitados en las bases de licitacién y sus anexos.

11.1.3 Tratandose de proposiciones conjuntas, que el documento presentado por el Licitante defina la parte de los
trabajos que cada persona se obliga a ejecutar y la forma de exigir el cumplimiento de las obligaciones; ademas
que dicho grupo de personas, haya designado un representante comdn, que sea el que firme la proposicién.
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11.1.4 Que el Licitante no se encuentre vinculado con otro Licitante por algun socio o asociado comun en las actas
constitutivas, estatutos o en reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes por tener una
participacion accionaria en el capital social.

11.2 Parte Técnica.
Para la evaluacion de la parte técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario la Convocante
verificara los siguientes aspectos:

11.2.1 Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

11.2.2 Que el curriculum del Licitante presente copia de cuando menos 5 (cinco) caratulas de los Contratos y/o de las
actas de recepcién de los Contratos que ha celebrado en los cuales conste que tiene la experiencia en obras
de caracteristicas técnicas constructivas y magnitud similares a las de esta licitacién, y en su caso hayan
ejecutado obras con Contratos terminados en costo y tiempo, o de su personal, el cual debera ser suscrito por
el apoderado legal en todas sus hojas, bajo protesta de decir verdad.

Que los Profesionales Técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos cuenten con la Experiencia
y Capacidad Técnica necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.

En el aspecto referente a la capacidad técnica que deban cumplir los Licitantes, se considerara el grado
académico de preparacién profesional, el cual se acreditara con la cédula profesional correspondiente. La
experiencia laboral especifica que estara relacionada con la ejecucion de los trabajos, se acreditara a través de
la documentacién requerida en el punto 5.7.1 inciso AT 5 de este mismo documento.

11.2.3 Que los Licitantes cuenten con la Maquinaria y Equipo de Construccion adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

11.2.4 Que la Planeacion Integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.

11.2.5 Que el Procedimiento Constructivo descrito sea aceptable, porque demuestra que el Licitante conoce los
trabajos a realizar y tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento
debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion.

11.2.6 De los Estados Financieros, la Convocante, de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y complejidad de los
trabajos, verificara entre otros, los siguientes aspectos.

a) Que el Capital de Trabajo del Licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su
analisis financiero presentado.

b) Que el Licitante tenga Capacidad para Pagar sus Obligaciones.

c) ElGrado en que el Licitante depende del Endeudamiento y la Rentabilidad de la Empresa.

11.3 Parte Econdmica.
Para la evaluacion de la parte econémica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluacién binario la Convocante
verificara los siguientes aspectos:

11.3.1 Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

11.3.2 Que los Precios a costo directo de los insumos Propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la
Convocante como parte del proyecto ejecutivo.

11.3.3 Del Presupuesto de Obra:

a) Que en todos y cada uno de los Conceptos del Catélogo que integran el presupuesto, se establezca el
Importe del Precio Unitario.
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b) Que los importes de los Precios Unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, deberé prevalecer el que
coincida con el analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho andlisis.

c) Que las Operaciones Aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o0 mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la Convocante; el monto correcto,
sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones.

11.3.4. Que el Andlisis, Calculo e Integracién de los Precios Unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo
revisar:

a) Que los Andlisis de los Precios Unitarios estén estructurados con Costos Directos, Indirectos, de
Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.

b) Que los Costos Directos se integren con los correspondientes a Materiales, Equipos de Instalacion
Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construccion.

c) Que los Precios Basicos de Adquisicion de los Materiales considerados en los analisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado.

d) Que los Costos Basicos de la Mano de Obra se hayan obtenido aplicando los Factores de Salario Real a
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Que el Cargo por el uso de Herramienta Menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion
del concepto de trabajo de que se trate.

f) Que los Costos Horarios por la utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada Maquina o Equipo, incluyendo,
cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

Como consecuencia de lo establecido en este numeral, si en el analisis de uno o varios precios unitarios de
la proposicidn se detecta una omisién de un cargo indicado en la especificacion respectiva que no afecte la
solvencia de la proposicion, el Licitante ganador se obliga a ejecutar el trabajo correspondiente al cargo
omitido, sin costo para la Convocante.

11.3.5 Que los Andlisis de Costos Directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo ademas considerar:

a) Que los Costos de los Materiales considerados por el Licitante, sean congruentes con la Relacion de los Costos
Basicos y con las normas de calidad especificadas en la licitacion.

b) Que los Costos de la Mano de Obra considerados por el Licitante, sean congruentes con el Tabulador de los
Salarios y con los Costos Reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

¢) Que los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construccién se hayan determinado con base en el precio y
rendimientos de éstos, considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde
vayan a realizarse los trabajos.

11.3.6 Que los Andlisis de Costos Indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo ademas considerar:

a) Que el Andlisis se haya Valorizado y Desglosado por Conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

15



2’ de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

b)

c)

NORTE DE MEXICO

Que para el Andlisis de los Costos Indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las
Oficinas Centrales del Licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y
administrativo a la superintendencia del Contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo
necesarios para la direccion, supervisién y administracion de la obra.

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la licitacion, su pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

11.3.7 Que en el Andlisis y Calculo del Costo Financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a)

Que los Ingresos por Concepto del o los Anticipos que le seran Otorgados al Licitante ganador, durante la vigencia
del contrato correspondiente y del pago de las estimaciones, consideren la Periodicidad y su Plazo de Tramite y
Pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacidn de los anticipos.

Que el Costo del Financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos.

Que la Tasa de Interés aplicable esté Definida con base en un Indicador Econdémico Especifico.
Que el Costo del Financiamiento sea Congruente con el Programa de Ejecucion valorizado con montos mensuales.

Que la mecanica para el Analisis y Calculo del Costo por Financiamiento empleada por el Licitante sea congruente
con lo que se establezca en la Invitacién.

11.3.8 Que el Cargo por Utilidad fijado por el Licitante, se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11.3.9 Que el Importe Total de la Proposicion sea congruente con todos los documentos que la integran.

11.3.10De los Programas, se debera verificar;

a)
b)

e)

Que el Programa de Ejecucion de los Trabajos corresponda al plazo establecido por la Convocante.

Que los Programas Especificos cuantificados y calendarizados de Suministros y utilizacion, sean congruentes con
el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

Que los Programas de suministro y utilizacion de Materiales, Mano de Obra y Magquinaria y Equipo de
Construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el Licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar.

Cuando se requiera de Equipo de Instalacion Permanente, debera considerarse que los suministros sean
congruentes con el Programa de Ejecucion General.

Que los Insumos Propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

11.3.11De la Maquinaria y Equipo, se debera verificar:

a)

Que la Maquinaria y el Equipo de Construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la invitacidn, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el
Licitante.

Que las caracteristicas y capacidad de la Maquinaria y Equipo de Construccién consideradas por el Licitante, sean
las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con el procedimiento de construccidn propuesto por el Licitante, o con las restricciones técnicas,
cuando la Convocante fije un procedimiento.

Que en la Maquinaria y Equipo de Construccién, los Rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para
lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
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11.3.12De los Materiales, se debera verificar:

a) Que en el Consumo del Material por unidad de medida, determinado por el Licitante para el concepto de trabajo
en que intervienen, se consideren los Desperdicios, Mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida Util
del material de que se trate.

b) Que las Caracteristicas, Especificaciones y Calidad de los Materiales y Equipos de Instalacion Permanente, sean
las Requeridas en las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares de Construccion
establecidas en la invitacion.

11.3.13De la Mano de Obra, se debera verificar:
a) Que el Personal Administrativo, Técnico y de Obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

b) Que los Rendimientos considerados, se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables, de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c) Que se hayan considerado Trabajadores de la Especialidad Requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por la Convocante que tengan como propdsito facilitar la
presentacidn de las proposiciones y agilizar la conduccién de los actos de la invitacién, asi como cualquier otro requisito
cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

11.4 Solicitud de Aclaraciones a los Participantes Durante la Evaluacion de Proposiciones.
Durante el periodo de la evaluacion de las proposiciones, cuando la Convocante, tenga necesidad de solicitar al Licitante las
aclaraciones pertinentes, o que aporte documentacién o informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de las
proposiciones, dicha comunicacién se realizara, siempre y cuando no implique alteracién alguna a la parte técnica o
economica de su proposicion.

El Responsable de la Evaluacion por parte de la Convocante solicitara que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se
aporte documentacion o informacion adicional mediante escrito dirigido al participante, el cual se notificara en el domicilio
que éste haya sefialado. En todo caso, la Convocante recabara el acuse respectivo con el que se acredite de forma
indubitable la entrega y recepcion correspondiente, situacién que se hara constar en el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

A partir de la recepcion de la solicitud, el Licitante contara con un plazo de tres dias naturales para hacer las aclaraciones o
entregar los documentos o informacion solicitada. En caso de que el Licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien,
la informacion que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la Convocante realizara la evaluacion con la
documentacion que integre la proposicion.

En ninglin caso y bajo ninguna circunstancia, la Convocante solicitara al Licitante aclaraciones pertinentes, o que aporte
documentacion o informacién adicional para subsanar incumplimientos en los aspectos legales, técnicos o econdémicos de
las proposiciones de los licitantes.

Los Licitantes se deberan abstener de comunicarse con los Servidores Publicos del Area encargada de realizar la evaluacion
de las proposiciones correspondiente al presente procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente invitacion.
Cualquier esfuerzo de algun Licitante para influenciar a los Servidores Publicos en la evaluacién de las proposiciones
correspondientes a la presente invitacion, o en las decisiones de adjudicacion, sera motivo para desechar la propuesta
presentada por el Licitante de que se trate.
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11.5 La Convocante podra declarar desierta o cancelar la licitacion en los siguientes casos:
11.5.1 Declaracion De Licitacion Desierta

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reunan los requisitos solicitados en la licitacién o sus
precios de insumos no fueren aceptables. Se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente inferiores o superiores a
los que se desprendan de la investigacién de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o
bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la
Convocante y no sea factible pagarlo.

b) Cuando no se reciban tres proposiciones en el acto de presentacion y apertura de proposiciones susceptibles de
ser evaluadas.

11.5.2 Cancelacion De La Invitacion

Por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extincién de la necesidad de
contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o
perjuicio a la Convocante.

La determinacion de dar por cancelada la invitacion, debera precisar el acontecimiento que motiva la decision, la cual
se hara del conocimiento de los participantes y no seré procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podran
interponer la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la Convocante, cubrira a los participantes los gastos no
recuperables que en su caso procedan en términos de los dispuesto por el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas.

12.- DEL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
12.1 Causas de Desechamiento.

Son consideran causas de Desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

a)

Cuando la Planeacion Integral y el Procedimiento Constructivo para la realizacién de los trabajos, no estén acordé con
las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar la factibilidad de la realizacién y conclusion de los
trabajos.

Cuando la maquinaria y el equipo de construccién no sea el suficiente y adecuado para la ejecucién de los trabajos
objeto de la presente invitacion, o no se cumpla con el minimo requerido en las especificaciones de construccion.

Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracién y
ejecucion de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente 0 no cuente con la experiencia y capacidad necesaria para la
realizacién de los trabajos con caracteristicas técnicas y magnitud similares, objeto de la presente invitacion.

Cuando los materiales y equipos de instalacién permanente no sea el adecuado y suficiente o no cumplan con los
requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitecténicos y de Ingenieria, Normas de Calidad de los
Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construccion, aplicables al objeto de la presente
invitacion.

Cuando el Licitante manifieste en su proposicion que subcontratara partes de la obra distintas a las permitidas en la
presente Invitacion.

Cuando el Licitante manifieste en su proposicion un porcentaje menor, del contenido Nacional indicado en la presente

invitacion.

Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos, Indirectos, por
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Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en los anexos econémicos
y la guia de llenado correspondientes a cada uno de estos rubros, contenidos en la presente invitacion, y siempre que
tal omision afecte la solvencia de la proposicion.

Cuando la integracion de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los Planos, Proyectos
Arquitecténicos y de Ingenieria, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares
de Construccién, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo de construccién aplicables
al objeto de la presente invitacion, y siempre que tal omision afecte la solvencia de la proposicion.

Cuando el catalogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo, o las cantidades de obra; no
correspondan a los proporcionados por la Convocante en la presente licitacion o derivadas de las juntas de
aclaraciones, y siempre que tal omisién afecte la solvencia de la proposicion.

Cuando el importe de los andlisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el participante, en el
catalogo de conceptos de su proposicion, y siempre que afecte la solvencia de la misma.

Por cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en los Planos, Proyectos Arquitectonicos y de Ingenieria,
Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construccion, aplicables al
objeto de la presente invitacién, que afecten la solvencia de la proposicion.

Cuando se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion proporcionada
por los participantes es falsa.

m) Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31 fraccion XXIII, 51 o 78

12.2

penultimo pérrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se demuestre que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demés participantes.

Cuando el Licitante presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier empresa 0 asociacion.

Cuando el Licitante se encuentre sujeto a suspension de pagos o declarado en concurso mercantil, con posterioridad al
acto de presentacion y apertura de las proposiciones.

Cuando el Licitante no presente su Proposicidn con tinta indeleble.
Cuando el sobre que contiene su proposicion no esté completamente cerrado.

Cuando repercuta en los precios unitarios las aportaciones para el Instituto de Capacitacién de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccién.

Cuando la proposicidn este incompleta, o contenga omisiones de los documentos establecidos en los numerales 3 y
5.7, de la presenta Invitacion.

Cuando la proposicién incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y Econémicas requeridas por la Convocante.
Cuando no sea posible determinar la solvencia de la proposicion presentada por falta de informacién o documentos.

Cuando la proposicion no contenga los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad previstos en la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento o en los ordenamientos de caracter general
aplicables a la Administracion Publica Federal por incumplir las disposiciones juridicas que los establecen.

De la devolucion o destruccion de las proposiciones desechadas.

Las dos proposiciones cuyos precios fueron los mas bajos, seran las unicas que no podran devolverse a los licitantes o
destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes de la Convocante por un lapso de tres afios contados a partir de la
fecha de su recepcion, por lo tanto, quedaran sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y
disposicion final de los expedientes y demas ordenamientos aplicables.
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Las proposiciones desechadas podran ser devueltas los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, para lo cual el interesado contara con un
plazo de hasta treinta dias naturales a partir del cumplimiento de dicho plazo; salvo que exista alguna inconformidad en
tramite, en cuyo caso se conservaran hasta la total conclusion de la inconformidad en instancias subsecuentes. Agotados
dichos términos la Convocante procedera a destruir las proposiciones desechadas.

13.- CRITERIO DE ADJUDICACION, FALLO Y ACTO DE FALLO DE LA LICITACION.
Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el Contrato se adjudicara, a la proposicion que resulte solvente porque
retne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la invitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
Convocante, el Contrato se adjudicara a la proposicién que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y sea la proposicién que oferte el precio mas bajo.

En caso de empate la adjudicacién del contrato se efectuara en favor del que resulte ganador del sorteo manual por
insaculacion que se realice en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el
nombre de la proposicion empatada, de la que se extraera en primer lugar el boleto de la proposicién ganadora v,
posteriormente, los demas boletos que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que
ocuparan tales proposiciones.

La Convocante se abstendra de firmar el Contrato si la persona fisica o moral se encuentra inhabilitada por la Secretaria de la
Funcién Publica, de conformidad con lo establecido en la fraccion IV del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

14.- FALLO Y ACTO DE FALLO DE LA LICITACION.
El Fallo deberd emitirse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la presentacion y apertura de
proposiciones, y podra diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir
del plazo establecido originalmente para el Fallo.

El Fallo de la licitacidn se dara a conocer en junta publica en el dia y hora sefialado en el calendario de eventos, en la Sala de
Juntas Mario Ojeda, de la Convocante, ubicada en km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar,
Tijuana, Baja California, C.P. 22560, a la que libremente podrén asistir quienes hayan presentado proposiciones,
entregéndoles copia del mismo y levantando el acta respectiva.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica donde se de a conocer el fallo, se enviara por correo electrénico un
aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicidn en las oficinas de la Convocante.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles, sin perjuicio
de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanogréfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte
el resultado de la evaluacion realizada por la Convocante, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su natificacion y
siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del area responsable del procedimiento de contratacion procedera a su
correccion, con la intervencion de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho
que se notificara a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratacion, remitiendo copia de la misma al
Organo Interno de Control dentro de los cinco dias habiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, el servidor
publico responsable dara vista de inmediato al Organo Interno de Control, a efecto de que, previa intervencion de oficio, se
emitan las directrices para su reposicion.

Contra el fallo no procederé recurso alguno; sin embargo procederd la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo
Primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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El acta de la junta publica en la que se dé a conocer el fallo sera firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno
de ellos reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregara una copia a dichos asistentes.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, en los estrados de la recepcién de la
Convocante, ubicada en km. 18.5 carretera escénica, Tijuana Ensenada, San Antonio de Mar, Tijuana B.C., por un término no
menor de cinco dias habiles a partir de su difusién.

Cuando sea notificado el fallo, el Licitante ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizacién de la
Convocante, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demas
insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para
tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

15.- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR.
El Licitante Ganador deber4 presentar la siguiente documentacién, a méas tardar en la fecha sefialada para la formalizacion del

Contrato:

15.1.  Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Atendiendo lo establecido en el decreto que reforma el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion del 28 de junio
de 2006, a las consideraciones contenidas en la Resolucion Fiscal para el 2009, en particular a la Regla 1.2.1.17,

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de abril de 2009, por el Servicio de Administracién Tributaria de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y al procedimiento que se debera observar, previo a la formalizacién de los
Contratos que sean celebrados al amparo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitido

por la Secretaria de la Funcién Publica, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 19 de

septiembre de 2008, el Licitante Ganador debera presentar a El Colegio de la Frontera Norte la documentacion que a
continuacion se describe:

>

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, en el
presente procedimiento de contratacion, cuando el monto del contrato sea superior a los $ 300,000.00 sin incluir el VA,
el Licitante al cual se le adjudique el Contrato respectivo, debera presentar al El Colegio de la Frontera Norte el “acuse
de recepcion” con el que compruebe que realizé la solicitud de opinion prevista en la regla 1.2.1.17 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el 2009, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para atender lo antes citado, el Licitante ganador, debera realizar la consulta de opinion ante el SAT, dentro de los
dos dias habiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente.

Asi mismo, el Licitante ganador, debera indicar en su solicitud que realice al SAT, que el “acuse de respuesta” que
emita en atencion a dicha solicitud, debera ser dirigida al correo electrénico licita@colef.mx, perteneciente la Lic.
Adela Lucia Padilla Valles, asistente de la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, encargada de Licitaciones.

El Licitante ganador, esta obligado a presentar el “acuse de recepcion” de la solicitud, dentro de los diez dias
naturales posteriores a la formalizacién del contrato correspondiente.

Cuando la proposicion del Licitante Ganador, sea una “proposicion en conjunto” de acuerdo a lo previsto en el
articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es obligacion de cada una de las
obligadas en dicha proposicién a presentar el “acuse de recepcion”.

La formalizacién del Contrato derivado de la presente licitacion se llevara a cabo conforme a los plazos establecidos en
esta invitacién, por lo que no estaré sujeta a la emisién de la opinién del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el Licitante con el cual ya
fue formalizado el Contrato correspondiente, el Contrato formalizado debera cumplirse hasta su terminacion.

Para el caso de que la Convocante, previo a la formalizacion del Contrato, reciba del SAT el “acuse de respuesta’,
de la solicitud en el que se emita una opinion en sentido negativo, sobre las obligaciones fiscales del Licitante que
resulte favorecido en la adjudicacion del Contrato de referencia, la Convocante se abstendra de formalizar el citado
Contrato, y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la documentacion de los hechos constituidos de

21



2’ de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

infraccion por la falta de formalizacién del citado Contrato, por causas imputables al adjudicado.

15.2. Cumplimiento de Obligaciones Migratorias
Un escrito donde sefiale, nombre, denominacion o razén social, domicilio fiscal, clave del RFC, nombre y RFC del
representante legal, asi como el correo electrénico de éste Ultimo, firmado por el Representante Legal en el que
manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementacion y puesta en
marcha del mismo, contard con la autorizacion de la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y
caracteristica migratoria que le permita trabajar en las actividades para la que haya sido contratado, de conformidad con
la Ley General de Poblacién y su Reglamento.

Asimismo, debera indicar, ademas, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se comprometen, a dar aviso a
la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de
cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier
empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsion del
extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 61 de la Ley General de Poblacion.

15.3. Documentacion Complementaria.
Previamente a la firma del Contrato, el Licitante Ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato
correspondiente.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolverd al interesado los documentos originales o
certificados, conservandolos en copias simples.

La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerard como causa imputable
al Licitante Ganador que impide la firma del Contrato, por lo que se procedera de acuerdo a lo sefialado en el articulo 47
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

16.- MODELO DE CONTRATO.
Se anexa el Modelo de Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que contiene, entre ofros,
el Procedimiento de Ajuste de Costos que debera pactarse en el mismo, (Anexo 3).

17.- FIRMA DEL CONTRATO.
La Convocante y el Licitante Ganador, se comprometen a firmarlo junto con sus anexos, a las 15:00 horas del dia viernes 27 de
abril de 2012, en la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante, con domicilio km. 18.5 carretera escénica
Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, o en el dia que indique el acta de fallo
correspondiente, en el entendido que la fecha de firma debera estar comprendida como maximo dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la notificacion del fallo.

El contrato debera ser garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fraccién Il del Art. 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si el Licitante Ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido, sera sancionado en
los términos del articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, en este caso, la Convocante,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicara el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposicidn solvente
que resulte mas conveniente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte
la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no
sea superior al diez por ciento.

Si la Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la licitacién que motivaron el fallo correspondiente, el
Licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Convocante, a
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solicitud escrita del Licitante, cubrira los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposicion,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacidn de que se trate.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podran ser transferidos por el contratista a favor de cualesquier otra
persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el consentimiento de la Convocante.

Previo a la firma del contrato, el Licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberé presentar, para su cotejo, original o copia
certificada de los siguientes documentos: testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional cuando se frate de persona moral y cuando se trate de persona fisica,
copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva, expedida por la autoridad competente, asi
como la documentacién con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

18.- GARANTIAS.
18.1  De Anticipo.
El Licitante ganador, debera garantizar el total del importe del anticipo otorgado, mediante constitucién de fianza por
institucién legalmente autorizada, a favor de la Convocante, incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los términos que
se precisan en el formato de Contrato que se adjunta en la invitacion. El importe del anticipo se pondra a disposicion del
contratista contra la entrega de la garantia.

La Fianza debera constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del Fallo e
invariablemente antes de la fecha del contrato y entregada en la Direccién de Recursos Materiales y Servicios, de la
Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja
California, C.P. 22560.

18.2 De Cumplimiento de Todas y Cada Una de las Obligaciones del Contrato.
Para el cumplimiento del Contrato se constituiré fianza por el 10% del importe total contratado, a favor de la Convocante,
emitida por una institucion legalmente autorizada, que seré entregada dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del Fallo; en la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante, con domicilio en
Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560.

La garantia de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligacion garantizada. Las modificaciones en
monto o plazo del contrato conllevard el respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento.

18.3 De Vicios Ocultos.
Para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido el Licitante Ganador, previamente a la recepcion de los trabajos, éste debera constituir fianza por el
10% del monto total ejercido de la obra, mediante Fianza emitida por una institucion legalmente autorizada. La garantia
debera ser presentada para su aprobacién en la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante, con
domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560.

19.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS.
De conformidad con el articulo 50 fracciones Il y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la
Convocante otorgara un anticipo de un 30% del monto total del contrato para que el licitante ganador realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion y
demaés insumos. Dicho anticipo seré entregado en una sola exhibicion y debera ser considerado obligatoriamente por los Licitantes
para la determinacién del costo financiero de su proposicion.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del licitante ganador con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.
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Cuando el el licitante ganador no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 48 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el diferimiento del inicio de los trabajos y, por lo tanto,
debera iniciar los mismos en la fecha establecida originalmente

20.-SUBCONTRATACION.
No se permitira la subcontratacion de ninguna parte de los trabajos.

21.- RETENCIONES O DEDUCCIONES.
El licitante ganador, aceptara que le sea deducido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto
de prestacion del Servicio de Inspeccion, Vigilancia y Control de las obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion
Publica, estipulado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, se hara la retencion del dos al millar como aportacién al Instituto de Capacitacién de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y, en su caso, los convenios existentes o que se llegaren a establecer, salvo que el Licitante indique lo
contrario por escrito antes de la firma del Contrato.

Las retenciones de la aportacion al Instituto de Capacitacién de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, no deben
ser repercutidas a la Convocante, a través de los precios unitarios. El importe de las citadas retenciones sera por cuenta de los
Contratistas.

22.- PUBLICIDAD.
El Contratista no podra suministrar informacién alguna relativa al proyecto y obra, en forma de publicidad o articulo técnico a
menos que cuente con autorizacion previa y por escrito de la Convocante.

23.- INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
La Secretaria de la Funcion Publica, podra intervenir en la inspeccion y recepcion de los trabajos objeto del Contrato en los
términos que sefiala la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

24.- TABULADOR DE SALARIOS.
El Licitante Ganador debera de llevar a cabo el estudio local del mercado de mano de obra con el fin de considerar este concepto
en los costos de su proposicion.

25.- FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

La Convocante pagara los trabajos objeto del Contrato, mediante la formulacién de estimaciones acompafiadas de los numeros
generadores sujetos al avance de los trabajos, que el Contratista presentara a la Residencia de Obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte, siendo la fecha de corte el dltimo dia natural del periodo establecido en el programa de
ejecucion general de los trabajos. La Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contara con
un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o
numéricas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. La Convocante cubrira el importe
de sus estimaciones al licitante Ganador en un plazo no mayor a 20 (Veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

La Convocante, realizara preferentemente, el pago al contratista a través de medios de comunicacion electrénica.
26.- CONDICIONES DE PRECIO.
Los trabajos motivo de esta licitacion se regiran bajo la modalidad de Contrato a base de Precios Unitarios y tiempo

determinado, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al Contratista se hara por unidad de
concepto de trabajo terminado.

Todo impuesto y/o derecho causado por la ejecucion de los trabajos sera a cargo del Licitante. La Convocante pagara Unicamente
el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
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27.- DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL.
Se podra convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretacion a las
clausulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion, en términos de lo dispuesto en el Titulo Cuarto del Libro
Quinto del Cédigo de Comercio.

No sera materia de arbitraje la rescision administrativa, la terminacién anticipada de los contratos, asi como aquellos casos que
disponga el Reglamento de esta Ley.

28.- CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.

281

28.2

28.3

284

28.5

28.6

28.7

En caso de que surjan los supuestos tales como, el atraso en la entrega del anticipo en la fecha pactada para el inicio de
los trabajos y/o el incumplimiento de la Convocante de poner a disposicion del licitante ganador el o los inmuebles en
que deban llevarse a cabo los trabajos, dara lugar a la formalizacion por escrito entre las partes, del diferimiento o
prorroga segun corresponda.

Cuando por necesidades de la obra se requiera modificar el Contrato sobre la base de precios unitarios, se llevara a
cabo mediante la celebracién del convenio correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En caso de que el Licitante pretenda ofrecer algin descuento a su proposicion, este debera ser reflejado en los analisis
de Precios Unitarios, Catalogo de Conceptos y demas informacién proporcionada por el Licitante, por lo que no se
tomard en cuenta ningin descuento de ultima hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados.

El Licitante ganador sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las instrucciones
que al efecto le sefiale la Convocante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seréan a cargo del Licitante Ganador.

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Funcién Publica con domicilio en Avenida
Insurgentes Sur No. 1725, Colonia Guadalupe Inn, Cédigo Postal 01020, México, D. F., o a través del Sistema
Electrénico denominado CompraNet, en la direccién electrénica http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/, dentro de
los plazos y términos establecidos en los articulos 83 y 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Las licitantes podran inconformarse por cualquier acto de los procedimientos de contratacion que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicacion electrénica deberan utilizar, en
sustitucion de la firma autégrafa, medios de identificacién electronica previamente certificados por la Secretaria de la
Funcién Publica, de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se
deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado
CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 28 de junio de 2011.

En todos los casos los precios unitarios de cada concepto de trabajo deberan estar debidamente integrados y soportados
en las especificaciones de construccion y normas de calidad requeridas, siendo congruentes con las cantidades de
trabajo sefialadas en el proyecto; adicionalmente a los andlisis de los precios unitarios, deberdn presentar en su caso los
andlisis de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que intervienen en
dichos analisis.

En caso de atraso durante la ejecucion de las obras, con relacién al programa autorizado, o si la misma no se concluye
en la fecha programada, la Convocante aplicara penas convencionales (retenciones y/o sanciones) conforme a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el Contrato motivo
de esta invitacion.
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28.8 Los ajustes de costos, se llevaran a cabo mediante el procedimiento de revision cada uno de los precios para obtener el
ajuste.

28.9 Respecto a las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la junta
publica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma
de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una copia a dichos asistentes, y
al finalizar cada acto se fijaré una copia de la caratula del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso
el pablico, conforme lo establecido en los numerales 2.2, 6.2 y 9.2 de la presente Invitacion.

29.- BITACORA ELECTRONICA
La elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora que se utilice para ejecucion de los trabajos de la obra objeto de esta
licitacion se llevara a través de medios electrnicos.

Por tal motivo, la Convocante y el Licitante que resulte adjudicado deberan realizar las gestiones necesarias y oportunas para
encontrarse en aptitud de utilizar la Bitdcora Electrénica en la realizacion de los trabajos materia de la presente invitacion. A tal
efecto, previamente al inicio de los trabajos, la Convocante y el Licitante que resulte adjudicado, deberan obtener y habilitar los
certificados digitales que permitan generar la firma electronica de las notas de la Bitacora, para lo cual se comprometen a
cumplir sin excepcion los Términos y Condiciones de Uso de La Bitacora Electrénica a que hace referencia el modelo de
contrato.

30.- ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.
Se hace entrega del documento denominado “Encuesta de Transparencia”, (Anexo 4) mismo que debera ser devuelto por el
Licitante, debidamente requisitado a mas tardar el siguiente dia habil al de la emision de Fallo en;

a) En en la Direccién de Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica
Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560.

b) Enviarlo correo electronico a la direccion licita@colef.mx.

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Direccién de Recursos Materiales y Servicios
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE LEGAL
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ANEXO “A”
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Asi COMO, LA
DIRECCION DE SU CORREO ELECTRONICO,

Lugary Fecha

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

Por medio del presente manifiesto el domicilio asi como el correo electrénico, para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacién relacionado con Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial
No. , para la realizacién de los trabajos de: y en su caso, para el Contrato de
Obra Publica correspondiente, es el que a continuacion se indica:

Calle y nimero:
Colonia:

Cadigo Postal:
Delegacion o Municipio:
Entidad Federativa:
Teléfono:

Fax:

Correo electronico:

En este correo electronico se me podran practicar notificaciones, mismas que surtiran todos sus efectos legales, mientras no sefiale otro
distinto.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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ANEXO “B”
DECLARACION DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 51 78,
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Lugar y Fecha
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para
la realizacién de los trabajos de: , declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante

, @ quien represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 a
excepcion de la fraccion VIl y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal
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_ ANEXO“C” ,
IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

Lugar y Fecha

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

Se adjuntara copia simple por ambos lados de la Identificacion Oficial Vigente con Fotografia, tratandose de Persona Fisica, y en el caso
de Persona Moral de la Persona que Firme la Proposicion.

Atentamente

Nombre y firma del
Representante Legal

30



: \"f El Colegio
:’ de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

\

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

ANEXO “D”
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES
SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Lugary Fecha
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Me refiero a la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacion de los
trabajos de:

Yo, (Nombre) , manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados son ciertos y han sido debidamente verificados,
asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposicion en el presente procedimiento de licitaciéon a cuando menos
tres personas nacional presencial, a nombre y representacion de (Denominacién o razén social) .

Registro Federal de Contribuyentes:
Descripcion del objeto social de la empresa

Domicilio:

Calle y nimero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Cadigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax:

Correo electronico:

(en su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante)
NUmero y fecha de la escritura publica en el que consta su acta constitutiva:

Nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado:

Fecha y datos de su inscripcién en el Registro Publico de Comercio:

Relacion de los nombres de los accionistas

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Numero y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, numero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico ante quien se hayan otorgado:
Fecha y datos de su inscripcién en el Registro Publico de Comercio:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Fecha y datos de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio:

Escritura publica nimero: Fecha:

Nombre, numero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico que las protocolizé:

Bajo protesta de decir verdad

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO “E”
DECLARACION DE INTEGRIDAD

Lugary Fecha

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos del El Colegio de la Frontera
Norte, A.C., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratacion y cualquier otro
aspecto que me otorgue condiciones més ventajosas, con relacién a los demas participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de
interpdsita persona, en relacion con Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la
realizacién de los trabajos de:

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO “F”
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN
CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Lugary Fecha
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
En relacion con la licitacion a cuando menos tres personas Nacional No. , para la realizacién de los trabajos de:

, manifiesto que en mi planta laboral cuento cuando menos con un cinco por ciento de personas
con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con seis meses de antelacion a la fecha prevista
para la firma del contrato respectivo, obligandome a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., en caso de empate técnico.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

(La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion)
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ANEXO “G”
MANIFESTACION DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS DE COMPRANET

Lugar y Fecha

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

En relacion con la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacién de los
trabajos de: , manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada __(denominacién o
razén social) se encuentra inscrita en el registro Unico de contratistas del Compranet, y que la documentacién contenida en dicho
registro se encuentra actualizada.

En razén de lo anterior para el presente procedimiento de contratacidn, no se presentan los anexos Ay E de estas bases de licitacion

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

Nota: En el caso de que la documentacién no se encuentre actualizada en el registro nico de contratistas de COMPRANET, el
Licitante debera presentar la documentacion de los anexos A, y E, solicitando al El Colegio de la Frontera Norte, A.C. su
actualizacion correspondiente, y de no estar inscrito podra solicitar por escrito su inscripcion a la Convocante.

(La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion)
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ANEXO “H”
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

Lugary Fecha
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
En relacién con Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacion de los trabajos
de: , manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy de nacionalidad mexicana.
Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

(La falta de presentacion de este escrito sera causa de desechamiento de la proposicion)
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ANEXO “I
FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL LICITANTE

Lugary Fecha

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

En relacion con la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacién de los
trabajos de: , presento el formato para la verificacion de la recepcion de documentos que en este
acto de presentacion de proposiciones entrego a la Convocante. Se anexa listado de documentos.

ENTREGO RECIBIO
Nombre y Firma del Representante Legal Nombre y Firma del Responsable de
del Licitante la Convocante

(La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de la proposicion)
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Anexo “I"

& Documentos con los que los Licitantes Deberan Acompaiiar a sus Proposiciones.
ANEXOS REQUISITOS P'(‘sEﬁi'g)A OBSERVACIONES
ANEXO A | Escrito en el que manifieste la direccion de su Correo Electrénico asi como el

domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones.

ANEXO B | Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78, de
laLey.

ANEXO C | Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia
de la persona que firme la proposicion.

ANEXO D | Escrito mediante el cual el firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada.

ANEXO E | Escrito de Declaracion de integridad.

ANEXOF | Escrito mediante el cual el Licitante manifieste que en su planta laboral cuenta
cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad.

ANEXO G | Escrito de la Manifestacion de estar inscrito en el registro unico de Contratistas
en CompraNet.

ANEXOH | Escrito mediante el cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que es de nacionalidad mexicana.

ANEXO | | Formato para la verificacion de la recepcion de documentos que entrega el
licitante.

5.71 Parte Técnica.

ANEXOS REQUISITOS P'(QsEﬁﬁ'g)A OBSERVACIONES

AT 1 Manifestacién escrita de acuerdo a la fraccion |, del articulo 44 del Reglamento
delaLey.

AT 2 Manifestacién de firma y firma abreviada.

AT 3 Descripcion de la Planeacion Integral del Licitante para realizar los trabajos,
incluyendo el Procedimiento Constructivo.

AT 4 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.

AT 5 Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables
de la Direccién, Administracion y Ejecucion de las obras.

AT 6 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos
similares en magnitud y monto a los del objeto de la presente invitacidn.

AT7 Manifestacion escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que sefiale las partes
de los trabajos que subcontratara.

AT 8 Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios
consignados en su proposicion, no se cotizan en condiciones de practicas
desleales de comercio internacional.

AT 9 Estados financieros dictaminados de los ltimos dos ejercicios fiscales
conteniendo el Balance General, el Estado de Resultados.

AT 10 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos

suscritos con dependencias o entidades de la Administracién Publica Federal.

37




\

"T\" El Colegio
. de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO

AT11

Manifestacién escrita, bajo protesta de decir verdad, en caso de resultar
ganador de la presente invitacién, que se compromete a realizar las gestiones
necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitacora
Electrénica Asi como a obtener y habilitar los certificados digitales que permitan

generar la firma electrénica avanzada de las notas de la Bitacora.

5.7.2 Parte Econdmica.

PRESENTA

ANEXOS REQUISITOS (Si/NO) OBSERVACIONES

AE 1 Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo.

AE 2 Listado de insumos que intervienen en la integracién de la
proposicion.

AE 3 Analisis Célculo e Integracion del Factor del Salario Real.

AE 4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la
maquinaria y equipo de construccion.

AE 5 Andlisis, Calculo e Integracion de los Costos Indirectos.

AE 6 Analisis, Calculo e Integracién del Costo por Financiamiento.

AE7 Utilidad propuesta por el Licitante.

AE 8 Andlisis, Calculo e Integracion de los Cargos Adicionales.

AE9 Relacion y Analisis de los Costos Unitarios Basicos de los
materiales.

AE 10 Catalogo de Conceptos de la obra.

AE 11 Programa de Ejecucion General de los Trabajos.

AE 12 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y
cuantificado de la Mano de Obra.

AE 13 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y
cuantificado de la Maquinaria y Equipo de Construccion.

AE 14 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y
cuantificado de los Materiales y Equipos de Instalacion
Permanente.

AE 15 Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal

Profesional Técnico y Administrativo de la direccion, y
gjecucion de los trabajos.

38




EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE TECNICA (AT)
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ANEXO AT 1

MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCION | ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Se anexa Modelo de Formato que el Licitante deberé presentar, para esta Invitacién.

MANIFESTACION ESCRITA

El Licitante manifestara por escrito en papel membretado de su
empresa, bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de
realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales; el
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccién que el
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. hubiere proporcionado, asi
como haber considerado en la integracion de la proposicion, los
materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso,
le proporcionara la propia Convocante y el programa de
suministro correspondiente.
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ANEXO AT 1
MANIFESTACION ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCION | ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO

LUGAR Y FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Me refiero a la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacion de los
trabajos de:
En mi nombre y representacion del Licitante , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de

realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccién que El Colegio de la Frontera Norte, A.C, me ha proporcionado, asi como
haber considerado en la integracién de mi proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, me seran
proporcionados por la propia Convocante, asi como el programa de suministro correspondiente y acepto en todos sus términos las
Bases de invitacion, para la realizacion de los trabajos referidos.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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~ ANEXO AT 2
MANIFESTACION DE FIRMA' Y FIRMA ABREVIADA

INSTRUCTIVO DE LLENADO

MANIFESTACION DE FIRMA: El Licitante debera anexar, en papel membretado de su
empresa, manifestacion escrita de la firma y firma abreviada del
Representante Legal que firme la proposicion.
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PARA PROPOSICION INDIVIDUAL
) Anexo AT 2
MANIFESTACION DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA

LUGAR Y FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacion de los trabajos de:
Sobre el particular manifiesto lo siguiente:
En mi nombre y representacion del Licitante , manifiesto reconocer que la firma y antefirma que aparecen en

este documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Legal de éste.

FIRMA FIRMA ABREVIADA

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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PARA PROPUESTA CONJUNTA
) Anexo AT 2
MANIFESTACION DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA

LUGAR Y FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Me refiero a la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacién de los trabajos
de:

Sobre el particular manifiesto lo siguiente:

Como Representante Comun designado por el grupo de Licitantes, de acuerdo al convenio privado que se anexa, en mi nombre y
representacion del Licitante , manifiesto reconocer que la firma y firma abreviada que aparecen en este
documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Comuin de dichos Licitantes.

FIRMA FIRMA ABREVIADA

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO AT 3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ENCABEZADO:
LICITACION N°:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA___ DE__

TEXTO:

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Se anotaré el nimero que corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los
trabajos.

Se anotara el nombre o la razén social completa del Licitante.
Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante

Se anotara en primer término el nimero de la hoja y en segundo el de las
hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

Se describira la forma en que se organizaran y desarrollaran los trabajos
(Frente de trabajo, adquisicion de materiales y equipo de instalacién
permanente, entre otros), de manera congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, asi como con el programa del
anexo AE 11.

Se indicara el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos
propuesto por el Licitante (la secuencia u orden en que se ejecutaran los
trabajos). Dicho procedimiento debera ser acorde con el Programa del
anexo AE 11, en base a su experiencia para ejecutarlos.
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ANEXO AT 3

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Presente
Me refiero a la Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacion de los trabajos
de: . En mi nombre y representacion del Licitante

presento la descripcidn de la planeacién integral para la realizacion de los trabajos, como a continuacion se detalla:

PLANEACION INTEGRAL:

Se describira la forma en que se organizaran y desarrollaran los trabajos (Frente de trabajo, adquisicién de materiales y equipo de
instalacion permanente, entre otros), de manera congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, asi como con el
programa del anexo AE 11

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
Se indicaré el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos propuesto por el Licitante (la secuencia u orden en que se ejecutaran
los trabajos). Dicho procedimiento debera ser acorde con el Programa del anexo AE 11, en base a su experiencia para ejecutarlos

NOTA: Debera anexar los planos impresos debidamente firmados.
Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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) ANEXO AT 4 )
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INSTRUCTIVO DE LLENADO

ENCABEZADO:

LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.

PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

NOMBRE 0 RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razoén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

HOJA___ DE_ Se anotard en primer término el niimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este anexo.

COLUMNAS:

N°: Se anotar el nimero progresivo que corresponda a la maquina y equipo de
construccion.

NOMBRE Y MODELO DE

LA MAQUINA'Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION Se anotard el nombre completo y el Modelo de la Mé&quina y Equipo de Construccion
que se utilizara para la ejecucion de los trabajos.

USOS ACTUALES: Se anotara el uso 0 usos que actualmente se le esta dando a la maquina y equipo de
construccion propuesto para la ejecucion de los trabajos (almacén, reparacion, obra,
etc.)

DISPONIBILIDAD:

FECHA: Se anotara la fecha en que estara disponible la maquina y equipo de construccion en el
sitio de ejecucion de los trabajos.

UBICACION FiSICA: Se anotara la direccion completa en la que se encuentra fisicamente la maquina o
equipo de construccion propuesto para la ejecucion de los trabajos.

PROPIEDAD: Se marcara con una “X” cuando la maquina o el equipo de construccién sea propio, en
caso contrario se dejara en blanco.

ARRENDADO: Se marcara con una “X” en esta columna cuando la maquina o equipo de construccién

sea arrendado, en caso contrario se dejara en blanco.

Si la maquinaria y equipo de construccién es arrendada con o sin opcidn a compra, el Licitante deberéa presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad.
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LICITACION No.: ANEXO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AT4

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DISPONIBILIDAD

No. NOMBRE Y MODELO DE LA MAQUINA Y EQUIPO CONSTRUCCION USOS ACTUALES —
FECHA UBICACION FISICA PROPIEDAD | ARREN-DADO.
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CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION,

NORTE DE MEXICO

ANEXO AT 5

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

ENCABEZADO:
LICITACION No.:
PARA:
NOMBRE O RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA__ DE_

TEXTO:
NOMBRE:
PROFESION:

No. DE CEDULA PROFESIONAL
EN SU CASO:

ESPECIALIDAD:
CARGO PROPUESTO.

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS
EN QUE HA INTERVENIDO:

EMPRESA CON LA QUE
DESEMPENO EL CARGO

DESEMPENANDO EL TRABAJO
CON EL CARGO DE:

DURANTE EL PERIODO:

FIRMA DEL PROFESIONAL

INSTRUCTIVO

Se anotara el nimero que le corresponda.

Se anotard el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los
trabajos.

Se anotara el Nombre 0 Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las
hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

Se anotara el Nombre completo del profesional técnico.

Se anotara la profesion especifica.

Se anotara el nimero de la cédula profesional, en su caso.
Se indicara la especialidad, en su caso.
Se anotara el cargo a desempefiar en la direccion, administracion o

ejecucion de ésta obra.

Se anotara el nombre de las obras en las que el profesional técnico ha
intervenido, mismas que deberan ser de caracteristicas técnicas y magnitud
similares a las de la presente invitacion.

Se anotard el nombre de la empresa en la que intervino el profesional
técnico propuesto, sefialando la direccidn y teléfono de dicha empresa.
Se anotara el cargo desempefiado.

Se anotara el mes y el afio de inicio y conclusion del periodo del cargo
desempefiado.

CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
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TECNICO: Debera firmar el profesional técnico propuesto por el Licitante, anexando

copia fotostatica simple de identificacion oficial vigente en la que
aparezca la firma.
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ANEXO

LICITACION No.:
ATS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS, QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

NOMBRE PROFESION 6

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL EN SU CASO EMPRESA CONLA QUE DESEMPENO EL CARGO

CARGO PROPUESTO ESPECIALIDAD

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO), LAS QUE DEBERAN SER DE LAS DIRECCION TELEFONO CARGO DESEMPENADO DURANTE EL PERIODO

MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION
FIRMA DEL PROFESIONAL TECNICO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE PROFESION EMPRESA CON LA QUE DESEMPERNO EL CARGO

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL EN SU CASO

CARGO PROPUESTO ESPECIALIDAD

; i i DURANTE

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO), LAS QUE DEBERAN SER DE LAS . . <

MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION DIRECCION TELEFONO CARG O DESEMPENADO PE REI Ib Do
FIRMA DEL PROFESIONAL TECNICO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
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ANEXO AT 6
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL
OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION

INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:

LICITACION N°: Se anotara el nimero que corresponda.

PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los
trabajos.

HOJA__ DE_ Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las
hojas empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE 0 RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotara el nombre o la razdn social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del
Licitante.

COLUMNAS:

NOMBRE DE LA

CONTRATANTE: Se anotaréa el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administracién
Publica o particulares para quienes se hayan hecho las obras, asi como
su direccion y teléfono.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Se anotara el nombre completo de los trabajos ejecutados, que sean
similares con los del objeto de la presente invitacion.

iMPORTE TOTAL DEL

CONTRATO: Se anotara con numero el importe total contratado.

IMPORTE EJERCIDO: Se anotara con nimero el importe total ejercido a la fecha de la
invitacion.

IMPORTE POR EJERCER: Se anotara con niimero el importe por ejercer a la fecha de la invitacion.

FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha que corresponda a la terminacion real de los trabajos objeto

del Contrato (mes y afio).

El Licitante debera anexar copia de las caratulas de los Contratos enlistados, asi como copia del acta de entrega recepcion y finiquito de
los Contratos que fueron concluidos.

En caso de empresas de nueva creacion, se presentara la informacion de contratos realizados por el personal profesional técnico que se
encargaran de la direccion, administracion y ejecucion de la obra.
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ANEXO

LICITACION No.:
AT6

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

IMPORTE TOTAL IMPORTE IMPORTE POR FECHA DE

NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCION DE LA OBRA DEL CONTRATO EJERCIDO EJERCER TERMINACION
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MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE QUE EN ESTA
LICITACION SE CONTEMPLE:

LA SUBCONTRATACION:

LA NO SUBCONTRATACION:

NORTE DE MEXICO
ANEXO AT 7
QUE SUBCONTRATARA

INSTRUCTIVO

El Licitante debera manifestar por escrito en papel membretado de
su empresa, las partes de la obra que subcontratara.

En todo caso, el Licitante al cual se le adjudique el Contrato, sera el

Unico responsable de la ejecucion de la obra ante el la Convocante.

La manifestacion de no subcontratar, quedara sujeta a lo dispuesto
en el Quinto Parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas
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NORTE DE MEXICO
) ANEXO AT7 )
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
QUE SUBCONTRATARA

LUGARY FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Con relacién a la Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacioén de
los trabajos de: , ¥ de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de

las Bases de invitacién, manifiesto bajo protesta de decir verdad que subcontrataré los trabajos relativos a:

Asimismo, adjunto la informacion que acredita la experiencia y capacidad técnica y econdmica de la(s) persona(s) que
subcontrataré para la ejecucion de los trabajos antes descritos conforme en el numeral 15 de las Bases de invitacion.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO AT 8
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN SU
MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS

INSTRUCTIVO

CARTA DE MANIFESTACION: El Licitante debera presentar en papel membretado de su empresa,
manifestacién por escrito de que los precios consignados en su
proposicion, no se cotizan en condiciones de practicas desleales de
comercio internacional, en su modalidad de discriminacion de
precios o de subsidios.

En caso de que la proposicion no requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero,
de los sefalados por la Secretaria de Economia, NO APLICARA ESTE ANEXO, situaciéon que debera manifestar el propio
Licitante.
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ANEXO AT 8
MANIFE§TACI()N ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN SU
MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS

LUGAR Y FECHA

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

Por medio del presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en mi propuesta, no se cotizaron
en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios,
en relacion con la Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacién de los trabajos

de:

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO AT 9
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

INSTRUCTIVO

COMPROBACION: El Licitante para acreditar su capacidad financiera, debera presentar los
estados financieros dictaminados por un auditor externo autorizado por la
S.H.C.P. de los dos afios anteriores y el comparativo de razones financieras
basicas; la presentacion de las declaraciones fiscales y los dictamenes fiscales
de los dos afios anteriores, asi como los datos solicitados en el modelo de
formato que se adjunta.

En caso de personas morales de reciente creacién o fisicas de alta reciente
deberan presentar los estados financieros dictaminados por un auditor externo
autorizado por la S.H.C.P., mas recientes a la fecha de presentacion de la
propuesta asi como los datos solicitados en el modelo de formato que se
adjunta.

Los Estados financieros dictaminados deberan contener: el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado
de Flujo de Efectivo elaborado conforme al Boletin NIF B-2.

Es requisito anexar copia legible del registro ante la S.H.C.P. y Cédula Profesional del Auditor Externo.
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ANEXO AT 9
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

LUGARY FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Con relacién a la Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial N° , para la realizacién de los
trabajos de: , con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi

representada, anexo los estados financieros dictaminados por auditor externo autorizado por la S.H.C.P., correspondiente a los dos
afios anteriores, el comparativo de razones financieras basicas y la declaracion fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato
anterior.

A continuacién indico las cifras y datos determinados del comparativo de las razones financieras basicas:

CONCEPTO ANO ANO

Capital Neto de Trabajo / Capital

Contable

Pasivo circulante / Capital Contable

Activo circulante / Pasivo Circulante

(Activo Circulante - Inventario ) /

Pasivo Circulante

Cuentas por cobrar netos / Ventas

anuales netas

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXO AT 10
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

INSTRUCTIVO

DOCUMENTOS: El Licitante debera adjuntar documentos que acrediten el historial de
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o
entidades de la administracion publica federal. Los documentos podrén
ser aquellos donde conste la cancelacion de garantias de cumplimiento;
manifestaciones por parte de la contratante sobre cumplimiento total de
las obligaciones contractuales; actas de extincion de derechos y
obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho
cumplimiento.

CARTA DE MANIFESTACION: Si fuere el caso, El Licitante debera presentar en papel membretado de
su empresa, manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad, de
que no ha formalizado contratos con las dependencias y entidades de la
administracién publica federal.

Se anexa modelo de formato que el Licitante debera presentar, cuando no ha formalizado contratos con las dependencias y
entidades de la administracidn publica federal.

SI EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DICHAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MANIFESTARA
POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, TAL CIRCUNSTANCIA
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ANEXO AT 10

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

LUGARY FECHA

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente

Por medio del presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que (Si O NO) he formalizado contratos con las dependencias
y entidades de la administracién publica federal.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante

NOTA. El licitante debera adjuntar documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades de la administracion publica federal. Los documentos podran ser
aquellos donde conste la cancelacion de garantias de cumplimiento; manifestaciones por parte de la contratante
sobre cumplimiento total de las obligaciones contractuales; actas de extincion de derechos y obligaciones o
cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento
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ANEXO AT 11
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LAQUE SENALE REALIZAR LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA PODER UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Se anexa Modelo de Formato que el Licitante debera presentar, para esta Invitacién, en su caso.

MANIFESTACION ESCRITA El Licitante manifestara por escrito en papel membretado de su
empresa, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar
ganador de la presente invitacion, que se comprometo a realizar
las gestiones necesarias y oportunas estar en condiciones de
utilizar la Bitacora Electrénica en la realizacion de los trabajos
materia de la presente invitacion. Asi como a obtener y habilitar
los certificados digitales que me permitan generar la firma
electrénica avanzada de las notas de la Bitacora.
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ANEXO AT 11
MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LAQUE SENALE REALIZAR LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA PODER UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA

LUGAR Y FECHA
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Presente
Con relacién a la Licitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial No. , para la realizacioén de
los trabajos de: , y de conformidad con lo establecido en el numeral 1.9 de

las Bases de invitacidn, manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar ganador de la presente invitacién, que
me comprometo a realizar las gestiones necesarias y oportunas para poder utilizar la Bitacora Electrénica en la realizacién de
los trabajos materia de la presente invitacion. Asi como a obtener y habilitar los certificados digitales que me permitan generar

la firma electronica avanzada de las notas de la Bitacora.

Atentamente

Nombre y Firma del
Representante Legal del Licitante
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE ECONOMICA (AE)
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ANEXO AE1

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

ENCABEZADO

LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA__DE_:

N°:

CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

TEXTO:
MATERIALES:

DESCRIPCION:

UNIDAD:

Pm:

Cm:

M=PmxCm:

INSTRUCTIVO

El Licitante debera presentar el analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo definidos en el Anexo AE10.

Se anotara el nimero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

Se anotara el nimero que le corresponde al concepto de trabajo, en el Catalogo
de Conceptos (Anexo AE10).

Se anotara el nombre del concepto de trabajo, tal como aparece en el Catalogo
de Conceptos (Anexo AE10).

Se anotard la unidad indicada en el Catlogo de Conceptos (Anexo AE10), para el
concepto correspondiente.

Se anotara la cantidad indicada en el Catalogo de Conceptos (Anexo AE10), para
el concepto correspondiente.

Se anotara el nombre de los materiales que intervienen en el anlisis del precio
unitario del concepto de trabajo.

Se anotara el nombre de la unidad de medida del material que interviene en la
ejecucion del concepto de trabajo.

Representa el costo basico unitario del material vigente en el mercado, puesto en
el sitio de los trabajos, sin I.V.A., el cual serd el indicado en el Anexo AE2

Representa la cantidad o consumo del material por unidad de medida del
concepto de trabajo

Representa el costo del material necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo, y se obtiene multiplicando el costo bésico unitario del
material vigente en el mercado, por la cantidad o consumo del material
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SUMA 1: Se anotara el resultado de la suma de los importes de los materiales.

MANO DE OBRA:
CATEGORIA: Se anotara la categoria del personal (Segin Anexo AE 3), o cuadrilla que se
requiere para la realizacion del concepto de trabajo.

En el caso de utilizar cuadrillas, sera necesario que se adjunte a este anexo el
desglose de cada una de ellas con su costo correspondiente.

UNIDAD: Se anotard la unidad de medida que invariablemente serd jornada (jor),
considerada de 8 (ocho) horas de trabajo.

SALARIO (a): Se anotara el salario real que corresponda a la categoria 0 cuadrilla que se
requiere para la ejecucion del concepto de trabajo.

CANT (b): Se anotara la cantidad de jornadas (de esa categoria o de cuadrillas) que se
requieren para realizar el concepto de trabajo.

Sr=(a) x (b): Representa el salario real del personal o cuadrilla que interviene directamente en
la ejecucion de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se obtiene
multiplicando el salario por la cantidad.

R: Representa el Rendimiento, se anotara la cantidad de trabajo que desarrolla el
personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecucién del concepto de
trabajo por jornada de ocho horas.

Para realizar la evaluacion del rendimiento se deberd considerar en todo
momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales,
topogréficas y en general aquellas que predominen en la zona o region donde se
ejecuten los trabajos.

Mo =Sr/R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos, y se obtiene dividiendo el salario real entre el rendimiento

SUMA 2: Se anotara el resultado de la suma de los importes de la Mano de Obra del
personal por categoria o por cuadrilla.

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION: Se anotara el nombre de la maquinaria o equipo de construccion que intervienen
en la ejecucion del concepto de trabajo.

UNIDAD: Se anotard la unidad de medida, que invariablemente sera hora.

Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o
equipo de construccion, considerados como nuevos, dentro de su vida
econdmica, obtenidos en el Anexo AE4.

Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria o equipo de construccién,
considerados como nuevos dentro de su vida econdmica.
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Este debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o
equipo de construccidn ejecuta por hora efectiva de operacion, de acuerdo con
rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes
respectivos, la experiencia del contratista asi como, las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos

ME = Phm / Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcciéon necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos, y se obtendra dividiendo el costo
horario directo entre el rendimiento horario.

SUMA 3: Se anotara el resultado de la suma de los importes de la maquinaria o equipo de
construccion.

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

HERRAMIENTA DE MANO:

Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijara en funcion del tipo de trabajo y de
las herramientas requeridas para su correcta ejecucion.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este
anexo de la Suma 2 en el apartado de Mano de Obra.

Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano necesaria para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo, y se obtendra multiplicando el coeficiente
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano de obra.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcion del tipo de trabajo y del
equipo requerido para la seguridad del trabajador.

Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este
anexo de la Suma 2 del apartado de Mano de Obra.

Es = Ks x Mo Representa el costo por equipo de seguridad, necesario para la correcta ejecucion
del concepto de trabajo, y se obtendré multiplicando el coeficiente propuesto, por
el costo unitario del concepto de mano de obra.

SUMA 4. Se anotara el resultado de la suma de los importes de la herramienta de mano y

equipo de seguridad.
COSTO DIRECTO “CD”
CD = (suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones que hace el Contratista por el
pago de salarios al personal, por la adquisicion o produccion de todos los

materiales necesarios, por el uso correcto de las maquinas o equipos adecuados
y necesarios, por el uso de las herramientas de mano y equipo de seguridad, que
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COSTOS Y CARGOS UNITARIOS:
COSTO INDIRECTO “CI”
Cl=1(CD):

PORCENTAJE:

IMPORTE:

COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF”
CF = F (CD+Cl):

PORCENTAJE:

IMPORTE:

CARGO POR UTILIDAD “CU”

CU = U (CD+CI+CF):

PORCENTAJE:

IMPORTE:

CARGOS ADICIONALES “CA”
CA = A (CD+CI+CF+CU):

PORCENTAJE:
IMPORTE:
PRECIO UNITARIO:

PRECIO UNITARIO “PU”
PU=(CD + Cl + CF + CU + CA):

NORTE DE MEXICO

intervienen directamente en la ejecucion del concepto de trabajo, y se obtendra
sumando los importes indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 y SUMA 4.

El costo indirecto (Cl), se expresara como un porcentaje (l) del costo directo del
concepto de trabajo.

Es el valor porcentual del indirecto calculado en el Anexo AES.

Es el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje del indirecto
calculado en el Anexo AES.

El costo por financiamiento (CF) se expresara como un porcentaje (F) de la suma
del costo directo e indirecto del concepto de trabajo.

Es el valor porcentual del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo e indirecto, por el
porcentaje del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AEG.

El cargo por utilidad (CU) se expresara como un porcentaje (U) de la suma del
costo directo, indirecto y por financiamiento del concepto de trabajo.

Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto y por
financiamiento, por el porcentaje del cargo por utilidad, calculado en el Anexo
AE7.

Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones que debe realizar el Contratista,
por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que
no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento, ni del cargo
por utilidad y deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se
expresara como un porcentaje (A).

Es el valor porcentual de los cargos adicionales, calculado en el Anexo AES.

Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto, por
financiamiento y el cargo por utilidad, por el porcentaje obtenido en el Anexo AES.

Precio Unitario es el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse al
Contratista por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construccion y las normas de calidad.
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Es resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

El Licitante debera presentar los andlisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo solicitados en el Anexo
AE 10.

Los andlisis de los costos unitarios basicos que integren los precios unitarios deberan ser presentados en el anexo AE 9
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LICITACION No.: A AN EXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE1
PARA:
HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO POl
No. CONCEPTO: UNIDAD:
CANTIDAD:
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm
SUMA 1
MANO DE OBRA
CATEGORIA UNIDAD | SALARIO (a) CANT (b) | Sr=(a) x (b) R Mo=Sr/R
jor
jor
jor
jor
jor
SUMA 2
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
SUMA 3
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
Herramienta de mano Kh Mo Hm = Kh X Mo
Equipo de seguridad Ks Mo Es = Ks X Mo
SUMA 4
(CD) COSTO DIRECTO (Suma1+2+3+4)
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE
(Cl) COSTO INDIRECTO = | (CD)
(CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO =F (CD + Cl)
(CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + Cl + CF)
(CA) CARGOS ADICIONALES = A (CD +Cl + CF + CU)
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PRECIO UNITARIO

(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA

72




\

: \"f El Colegio
:’ de la Frontera
Norte

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO

ANEXO AE 2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION

EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 2a.1.

ANEXO AE 2a.2.

ANEXO AE 2b.

ANEXO AE 2c.

Listado de materiales y equipos de instalacion permanente de origen nacional que se
requieran para la ejecucién de los trabajos con su descripcion y especificaciones técnicas
de cada uno de ellos, unidad, cantidad a utilizar, marca del equipo de instalacién
permanente, costo basico, e importes.

Listado de materiales y equipos de instalacién permanente de origen extranjero que se
requieran para la ejecucion de los trabajos, con su descripcion y especificaciones técnicas
de cada uno de ellos, unidad, cantidad a utilizar, marca, pais de origen, costo en moneda
extranjera y nacional e importes.

Listado de la mano de obra a utilizarse con su categoria, cantidad a utilizar, unidad e
importes.

Listado de la maquinaria y equipo de construccion a utilizarse con su descripcion,
especificacion técnica, cantidad a utilizar, unidad e importes.
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ANEXO AE 2A.1
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL.
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
HOJA_DE_: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
COLUMNAS:
No.: Se anotara el nimero correspondiente en forma progresiva

DI;SCRIPCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara el nombre completo de los materiales mas significativos y equipos
de instalacion permanente y sus especificaciones técnicas.

UNIDAD: Se anotard la unidad del material y equipo de instalacion permanente.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de material o de equipos de instalacién permanente que
se usaran en la obra.

MARCA DEL EQUIPO: Se anotara la marca del equipo de instalacion permanente, propuesto por el
licitante.
COSTO UNITARIO: Se anotara el costo unitario vigente del material 0 equipo puesto en el sitio de su

utilizacion. El costo unitario del material o equipo, se integrard sumando a los
precios de adquisicion en el mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y
mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos
en obra, la determinacién del cargo sera motivo del analisis respectivo.

IMPORTE (1): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del
material 0 equipo de instalacién permanente.

IMPORTE (2): Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del
material de consumo.

IMPORTE TOTAL: Se anotara la suma de los importes de los materiales y la suma de los equipos
de instalacién permanente.
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LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO
AE 2a.1

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA
DE

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACI¢N PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON SU DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD,
CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, COSTO BASICO, E IMPORTES.

MARCA
No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD | CANTIDAD DEL COSTO 'MP(?;?TE 'Mpg;?TE
EQUIPO
IMPORTE TOTAL

(1) .- Se anotara el importe de materiales y equipo de instalacion permanente.
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(2).- Material de consumo.
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NORTE DE MEXICO

ANEXO AE 2a.2.

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO

ENCABEZADO:

SEGUNDA LICITACION No.:

INSTRUCTIVO

Se anotard el nimero que le corresponda.

PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

HOJA___DE_

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:

No.:

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS:
UNIDAD:
CANTIDAD:

MARCA:

PAIS DE ORIGEN:

COSTO UNITARIO EN MONEDA
EXTRANJERA:

COSTO UNITARIO EN MONEDA
NACIONAL:

IMPORTE EN LA MONEDA
DE ORIGEN:

IMPORTE MONEDA
NACIONAL:

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el
Licitante en este anexo.
Se anotara el Nombre 0 Razén Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara el nimero correspondiente en forma progresiva.

Se anotara el nombre completo de los materiales y equipos de instalacién permanente.
Se anotard la unidad de medida del material y equipo de instalacién permanente.

Se anotara la cantidad del material o de equipos de instalacion permanente que se usaran en la
obra.

Se anotara la marca del material 0 equipo de instalacién permanente que se usaran en la obra,
propuesto por el licitante.

Se anotard el pais de origen del material y equipo de instalacion permanente propuesto por el
licitante.

Se anotara el costo del material y equipo de instalacién permanente en moneda extranjera,
propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo, se integrard sumando a los precios de adquisicion en el
mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Se anotara el costo del material y equipo de instalacién permanente de origen extranjero en
moneda nacional, propuesto por el licitante.

El costo unitario del material o equipo, se integrara sumando a los precios de adquisicion en el
mercado, l0s acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario en la moneda de origen del
material o equipo de instalacion permanente.

Se anotaré el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario en moneda nacional del
material 0 equipo de instalacién permanente.
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IMPORTE TOTAL: Se anotara la suma de los importes de los materiales y la suma de los equipos de instalacién
permanente.
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LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO
AE 2a.2

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA
DE

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON SU
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAIS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y

ACIONAL F IMPORTES
) ) PAIS DE COSTO EN COSTO IMPORTE EN IMPORTE EN
No. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD CANTIDAD MARCA ORIGEN MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA
EXTRANJERA NACIONAL EXTRANJERA NACIONAL
IMPORTE TOTAL
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ANEXO AE 2b.
LISTADO DE LA MANO DE OBRA
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: La clave que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

HOJA _ DE: Se anotara en primer término el niumero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre 0 Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
COLUMNAS:

No.: Se anotaré el nimero correspondiente en forma progresiva

CATEGORIA: Se anotard la categoria que corresponda.

UNIDAD: Se anotara la unidad que sera jornal.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de jornales a utilizar para cada categoria.

SALARIO REAL: Se anotard el salario real para cada categoria, obtenido en el anexo AE3b.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales de cada categoria por su

correspondiente salario real.
IMPORTE TOTAL: Se anotaré la suma de los importes de todas las categorias.
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NORTE DE MEXICO
LICITACION No.: ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE 2b
PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU CATEGORIA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES

No. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
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IMPORTE TOTAL
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NORTE DE MEXICO
ANEXO AE 2c. )
LISTADO DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: La clave que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

HOJA_DE _: Se anotara en primer término el niumero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre 0 Razén Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servird para que firme el Representante Legal del Licitante.
COLUMNAS:

No.: Se anotaré el nimero correspondiente en forma progresiva

DI;SCRIPCI()N Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS: Se anotara la maquinaria o equipo a utilizar, de acuerdo a la descripcién
utilizada en el anexo AT4.

UNIDAD: Se anotard la unidad que sera hora.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de horas a utilizar para cada maquinaria 0 equipo.

COSTO HORARIO: Se anotard el costo horario para cada maquinaria o equipo, obtenido en el
anexo AE4.

IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de horas de cada maquinaria 0 equipo

por su correspondiente costo horario.

IMPORTE TOTAL: Se anotaré la suma de los importes de toda la maquinaria y equipos.
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO

LICITACION No.:

PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO
AE 2¢

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA
DE

LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCION, ESPECIFICACION
TECNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES

No.

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
HORARIO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO
ANEXO AE 3
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ASi COMO EL TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS, E INTEGRACION DE LOS SALARIOS

EL PRESENTE ANEXO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

ANEXO AE 3a. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

ANEXO AE 3b. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE
OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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) ) ANEXO AE 3a.
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: El nimero que le corresponda.

PARA: Se anotara el nombre la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

HOJA __DE_: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o la Razdn Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
FILA:

DICAL Se debera anotar el total de dias calendario del ejercicio anual.

DIAGI Se debera anotar el total de dias de aguinaldo al afio.

PIVAC Se debera anotar el total de dias por prima vacacional.

DIPER Son dias de percepcidn pagados al afio, resultado de la suma del DICAL, DIAGI Y PIVAC.

DIDOM Se debera anotar el total de dias domingo en el afio.

DIVAC Se debera anotar el total de dias de vacaciones por afio.

DIFEO Se debera anotar el total de dias festivos oficiales por afio.

DISIN Se debera anotar el total de dias por condiciones sindicales anuales.

DICAU Se debera anotar el total de dias perdidos por otras causas.

DINLA Son los dias no laborados al afio, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO, DISIN Y DICAU.

Tp Representa el total de dias realmente pagados durante un periodo anual (DIPER).

Tl Representa el total de dias realmente laborados, durante un periodo anual (DICAL — DINLA).
COLUMNA

CATEGORIA: Se anotara cada una de las categorias del personal propuesto por el Licitante.

FRACCION DECIMAL

88



T\ El Colegio
:’ de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

\

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
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DEL IMSS: Se anotaré en fraccion decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley
del Seguro Social.

El Licitante debera adjuntar a este anexo, la integracion del factor en fraccion decimal por categoria de las obligaciones obrero—
patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS).

FRACCION DECIMAL

DEL INFONAVIT: Se anotara en fraccion decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ps: Representa en fraccion decimal las obligaciones obrero- patronales derivadas de la
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.

FACTOR DE SALARIO

REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la aplicacion de la formula:

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl,
aplicada para cada una de las categorias del personal propuesto por el Licitante,
debiendo calcularse a cuatro decimales.

NOTA 1: Cualquier prestacién adicional a las contenidas en este anexo, se deberan incluir en el calculo de los

Indirectos de Campo.
NOTA 2: Para los efectos del analisis, calculo e Integracidn del Factor de Salario Real debera observarse lo

dispuesto por los articulos 159, 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO
LICITACION No.: ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE 3a
PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CONCEPTO DIAS
DICAL DIAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL
DIAGI DIAS DE AGUINALDO AL ANO
PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL
DIPER DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL ANO SUMA
DIDOM DIAS DOMINGO EN EL ANO
DIVAC DIAS DE VACACIONES POR ANO
DIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES POR ANO
DISIN DIAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES
DICAU DIAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA
| Tp | DIAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER) | |
I Tl | DIAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-DINLA) | |
FRACCION . FACTOR DE
FRACCION Ps
CATEGORIA DECIMAL SALARIO REAL
1 S DECIMAL INFONAVIT (2+3) Fsr=Ps (Tp/T) + To/T]
2 3 4 5
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ANEXO AE 3b.
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS

INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:

SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el niumero que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razédn Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA __DE_: Se anotard en primer término el numero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.
COLUMNAS:
No.: Se anotaré en la columna el nimero correspondiente en forma progresiva.
CATEGORIA: La categoria del personal (pedn, ayudante, oficial, liniero, cabo, etc.).
S.D.N.: Se anotara el Salario Diario Nominal (S.D.N.) aplicable, que corresponda a
la categoria.
SALARIOS DE MERCADO: Se anotara el costo real de la mano de obra que prevalezca en la zona

donde se ejecutaran los trabajos.

Los Salarios de Mercado que se utilicen para determinar el Salario Real, no podran ser menores a los salarios minimos

aplicables.

FACTOR DE SALARIO REAL: Se anotara el Factor de Salario Real calculado, que corresponda a la
categoria.

SALARIO REAL: Se anotara el resultado de multiplicar los Salarios de Mercado por el Factor

de Salario Real.
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

LICITACION No.:

PARA:

NORTE DE MEXICO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
ANEXO
AE 3b
HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS

No.

CATEGORIA

S.D.N.

SALARIOS DE
MERCADO

FACTOR DE SALARIO
REAL

SALARIO REAL
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) ) ) ANEXO AE 4 .
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.

PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

HOJA __DE_: Se anotard en primer término el numero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
TEXTO:

MAQUINA O EQUIPO No.:El niimero que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4.

DESCRIPCION DE LA

MAQUINA O EQUIPO: Se anotara el nombre completo y el modelo de la méaquina o equipo de construccion,
segun Anexo AT4.

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por la maquina o equipo. En caso
de ser otra la fuente de energia, se debera especificar.

(Pm) PRECIO DE LA

MAQUINA: El costo de adquisicion de la maquina o equipo de construccién nuevo en el mercado
nacional con todos sus accesorios y piezas especiales, sin I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS

LLANTAS: Se anotard el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las
caracteristicas indicadas por el fabricante de la maquina o equipo de construccién,
sin LV.A.

(Pa) VALOR PIEZAS

ESPECIALES: Se anotara el valor de las piezas especiales, consideradas como nuevas para la
méaquina o equipo de construccién.

(Vm) VALOR DE LA

MAQUINA O EQUIPO: Se anotaré el valor de la maquina o equipo de construccion considerado como nuevo
en la fecha de presentacion y apertura de proposiciones, descontando el precio de
las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales en su caso.

(Vr) VALOR DE
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RESCATE:
(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IEE) INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO:

()  TASADE INTERES
ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS
POR ANO:

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO
SEGUROS:

(IEMS) INDICADOR ESPECIF
MERCADO SEG.:

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y
MENOR:

(HP) POTENCIA
NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE
OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION

(HP x Fo):

(CC) COEFICIENTE DE
COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL
CARTER:

NORTE DE MEXICO

Se anotara el valor de rescate de la maquina o equipo de construccién que el
contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida economica.

Se anotara la vida econoémica de la maquina o equipo de construccién estimada por
el Licitante y expresada en horas efectivas de trabajo.

Se anotara el nombre de un indicador econémico especifico, al cual estara sujeta la
variacion de la tasa de interés anual propuesta.

Se anotara la tasa de interés anual la que debera estar referida al indicador
econdmico especifico.

Se anotara el numero de horas efectivas que la maquina o equipo de construccion
trabaja durante el afio.

Se anotara la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje de valor de
la maquina o equipo de construccion, y expresada en fraccion decimal.

Se anotara el nombre de un indicador especifico de mercado de seguros, al cual
estara sujeta la variacion de la prima anual promedio de seguros propuesta.

Se anotara un coeficiente que considere tanto el mantenimiento mayor como el
menor. Este coeficiente varia segln el tipo de maquina o equipo de construccion y
las caracteristicas del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadistica.

Se anotara la potencia nominal del motor de la maquina o equipo de construccion
expresada en HP.

Se anotara el factor de operacion adecuado para el motor, de la maquina o equipo
de construccion, determinado de acuerdo a la experiencia.

Se anotara la potencia de operacion, como producto de la potencia nominal por el
factor de operacion.

Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia, que variara de acuerdo con
el combustible que se utilice.

Se anotara la capacidad del recipiente de lubricante de la maquina o equipo de
construccion.
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(t) HORAS ENTRE CAMBIO
DE LUB: Se anotara el nimero de horas entre cambios sucesivos de lubricante.
(CL) COEFICIENTE DE
LUBRICANTE: Se anotara el coeficiente determinado por la experiencia, que variara de acuerdo con

el lubricante que se utilice.

(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO: Se anotara la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Es el
resultado de multiplicar el Coeficiente de Combustible por la Potencia de Operacion.

(Pc) PRECIO DEL
COMBUSTIBLE: Se anotara el precio por litro del combustible puesto en la maquina o equipo de
construccion, vigente a la fecha de la Segunda invitacion, sin .V.A.

(Ah) CANT. DE ACEITE

LUBRICANTE: Se anotara la cantidad de aceite lubricante consumido por hora efectiva de trabajo,
de acuerdo con las condiciones medias de operacion. Es el resultado de multiplicar
el Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operacién.

(Ga) CONSUMO/CAMBIOS

DE LUBRICANTE: Se anotara el consumo entre cambios sucesivos de lubricante en la maquina o
equipo de construccion. Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la
maquina o equipo de construccion y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

(Pal) PRECIO DEL

LUBRICANTE: Se anotara el precio del lubricante puesto en la maquina o equipo de construccion,
sin L.V.A. y vigente a la fecha de la segunda invitacion.

(Vn) VIDA DE LAS

LLANTAS: Se anotarén las horas de vida econdémica de las llantas tomando en cuenta las

condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotara las horas de vida econoémica de las piezas especiales, tomando en
cuenta las condiciones de trabajo impuestas en las mismas.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: Se anotaran los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para
operar la maquina o equipo de construccién.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotaran las horas efectivas de trabajo de la maquina o
equipo de construccion dentro del turno de 8 horas.

I.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos de depreciacion, inversion,
seguros y mantenimiento.

1.-COSTOS POR CONSUMOS: Son los que derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u
otras fuentes de energias y, en su caso, lubricantes y llantas.
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OTRAS FUENTES DE ENERGIA: En el caso de otras fuentes de energia, el Licitante calculara el cargo de este insumo
considerando su consumo por hora efectiva. La determinaciéon de este costo
requerira en cada caso de un estudio especial.

PIEZAS ESPECIALES: El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de
las piezas especiales durante la operacién de la maquina o equipo de construccion.
Este costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales considerado como
nuevas entre las horas de vida econdémicas de dichas piezas, tomando en cuenta las
condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

lil.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION: El costo por salarios de operacién, es el que resulta por
concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operacién de la
maquina o equipo de construccion, por hora efectiva de trabajo, y es el resultado de
dividir el salario real por turno del personal necesario para operar dicha maquina o
equipo de construccion entre las horas efectivas de la maquina o equipo de
construccion dentro del turno.

CATEGORIAS: Se anotara la categoria del personal segiin Anexo AE3b que se requiere para la
operacién de la maquina o equipo de construccion.

CANTIDAD: Se anotara la cantidad de personas (de esa categoria) que se requieren para la
operacion de la maquina o equipo de construccion

SALARIO REAL: Se anotara el salario real que corresponda a la categoria que se requiere para la
operacion de la maquina o equipo de construccion (segun Anexo AE3b).

IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operacion de la maquina o equipo de
construccion, y es el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real.

(Sr): Se anotaran los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para
operar la maquina o equipo de construccién, y es el resultado de sumar la columna
de importe.

OPERACION Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operacion de la maquina o equipo de construccion

y es el resultado de dividir los salarios reales por turno, entre las horas efectivas de
trabajo de la maquinaria 0 equipo de construccién dentro del turno.

(Phm) COSTO DIRECTO POR

HORA: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o
equipo de construccion, considerados como nuevos.
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INVTACION No.: ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE 4
PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
MAQUINARIA O EQUIPO No. || CLASIFICACION || DESCRIPCION DE LA MAQUINA
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm) __ PRECIOS DE LA MAQUINA $ (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
(Pn) __ VALOR DE LAS LLANTAS (C) _ CAPACIDAD DEL CARTER Lt
(Pa) _ VALOR PIEZAS ESPECIALES 5 (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB HORAS
(Vm) __ VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO $ (CL) _ COEFICIENTE DE LUBRICANTE
(Vi) VALOR DE RESCATE %Vm$ (Gh) _ CANT. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO Lt.
(Ve) _ VIDA ECONOMICA HORAS (Pc) _ PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt
(EE) __ INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO (Ah) _ CANT. DE ACEITE LUBRICANTE Lt
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Ga)  CONSUMOI/CAMBIOS LUBRICANTE Lt
(Hea)  HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Pal) _ PRECIO DE LUBRICANTE $ Lt
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS % (Vn) __ VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IEMS) __ INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG (Va) __ VIDA PIEZAS ESPECIALES HORAS
(Ko) __ MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR (S) _ SALARIO POR TURNO $ ITno
(HP) _ POTENCIA NOMINAL HP (Hf) _ HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
(Fo) _ FACTOR DE OPERACION
(HPop)  POTENCIA OPERACION (HPxFo) HP
.- COSTOS FIJOS
1.1.- DEPRECIACION D= (Vm - Vr) /Ve: =
1.2.- INVERSION L=(Vm + Vi) i /2 Hea: =
1.3.- SEGUROS S= (Vm +Vr) s | 2Hea: =

1.4.- MANTENIMIENTO Mn =Ko xD

(1) SUMA COSTOS FIJOS

I.- COSTOS POR CONSUMOS

1..1.- COMBUSTIBLES

Co =Gh x Pc=CC x Hpop x PC =

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

1.3.- LUBRICANTES

1L.4.- LLANTAS N=Pn/Vn
1.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae =Pa/Va
(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS
IIl.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIOREAL IMPORTE
(Sr)=$
I111.- OPERACION Po = Sr/ Ht = / = $

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) =

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACION | §

D
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, , ANEXO AE 5
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

INSTRUCTIVO

El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos
que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administracion,
organizacién, direccion técnica, vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de
trabajo, el transporte de maquinaria o0 equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales
correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacién, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprendera
Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que
de él se deriven.

Los Costos Indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculara
sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de
que se trate.

El Licitante deberd presentar el andlisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo Indirecto de la Administracion de
Oficinas Centrales debera calcularlo anualizado, el cual se dividira entre le capacidad de contratacion anual que tenga el Licitante a
costo directo (dato estimado por el Licitante), y el resultado de dicha division, se multiplicara por el costo directo de la obra, obteniendo
asi el importe correspondiente a dicho Costo Indirecto.

La Administracion de Oficinas de campo, deberé calcularlo para el plazo de ejecucion propuesto para los trabajos.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
HOJA_DE _: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
COLUMNAS:
NOMBRE DEL CONCEPTO DE

GASTO: Representa los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el Costo Indirecto que pueden
aplicarse indistintamente para la Administracion de Oficinas Centrales o a la
Administracién de Oficinas de Campo o ambas, segun el caso.

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION DE OFICINA:
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CENTRAL ANUALIZADA
(CIA):

DE CAMPO (CIC):

SUBTOTAL:

NORTE DE MEXICO

Se anotaran los importes anualizados de cada uno de los conceptos de gasto que
apliquen para la Administracion de Oficina Central.

Se anotarén los importes de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la
Administracién de Oficina de Campo, referidos al plazo de ejecucion de los trabajos.

Se anotara la suma de los importes de cada uno de los conceptos de gasto que
aplique para cada rubro.

TOTAL: Se anotara la suma de los subtotales y de los conceptos correspondientes a los numerales VII, VIl y IX.

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO (Cl) Y DEL PORCENTAJE DE INDIRECTO (I ):

CONCEPTOS DE COSTOS:

COSTO DIRECTO (CD):

CAPACIDAD DE
CONTRATACION (CC):

Representan los conceptos que se utilizaran en la férmula para el célculo del Costo
Indirecto y del porcentaje del Indirecto.

En este espacio, se indicara el Costo Directo total de la obra, el cual se obtiene al
sumar los productos de multiplicar cada uno de los conceptos de trabajo que integran
el Catalogo de Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo (CD)
obtenidos en el anexo AE 1.

En este espacio, el Licitante indicara bajo su responsabilidad, la Capacidad de
Contratacién Anual que tiene a Costo Directo.

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL

ANUALIZADA (CIA):

En este espacio, se anotard la cantidad obtenida en el renglon de TOTAL
correspondiente a la Administracién Central Anualizada (CIA).

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE

CAMPO (CIC):

COSTO INDIRECTO (Cl):

I=[(Cl)/(CD)]100

En este espacio, se anotard la cantidad obtenida en el renglon de TOTAL
correspondiente a la Administracion de Campo (CIC).

En este espacio, se anotard la cantidad obtenida en la aplicacién de la Formula (Cl) =
[(CIA 1 CC) CD + (CIC)], y representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para
la realizacion de los trabajos.

Representa la formula para calcular el porcentaje del Indirecto que aplicara para el
analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catalogo.
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LICITACION No.: ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE AE 5
PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES DE LA ADMINISTRACION DE
OFICINA

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO CENTRAL DE CAMPO

ANUALIZADA (cic)
(CIA)

. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

. Personal directivo.

. Personal técnico.

Personal administrativo.

. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.
Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c.

._Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.

ko o o0 ocw®

SUBTOTAL

Il.  Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados solo en el
indirecto de campo)
Nota: De acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada SUTERM
a. Ayuda de despensa.
b. Ayuda de transporte.
c. Ayuda de renta de casa.
d. Terminacion parcial o total de la obra (30 dias)
€. Gastos de sepelio

SUBTOTAL

lll.  Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
Edificios y locales.

Locales de mantenimiento y guarda.

Bodegas.

Instalaciones generales.

e. Equipos, muebles y enseres.

f.Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos.

g. Campamentos.

Qo oo

SUBTOTAL

IV. Servicios de los siguientes conceptos:
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
b. Estudios e investigaciones.

SUBTOTAL

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
Campamentos.

Equipo de construccion.

Plantas y elementos para instalaciones.

Mobiliario.

cooop

SUBTOTAL

VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
Papeleria y utiles de escritorio.

Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.
Equipo de computacion.

Situacion de fondos.

Copias y duplicados.

Luz, gas y otros consumos.

Gastos de la licitacion.

© 0 oo o
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SUBTOTAL
VII. Capacitacion y adiestramiento.
VIIl. Seguridad e higiene.
IX. Seguros y fianzas.
X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a.  Construccién y conservacion de caminos de acceso.
b.  Montajes y desmantelamientos de equipo.
c.  Construccion de instalaciones generales:
1. De campamentos.
2. De equipo de construccion.
3. De plantas y elementos para instalaciones.
SUBTOTAL
TOTAL

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO (1)

CONCEPTOS DE COSTOS

IMPORTES

COSTO DIRECTO (CD)

CAPACIDAD DE CONTRATACION (CC)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION CENTRAL ANUALIZADA (CIA)

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACION DE CAMPO (CIC)

COSTO INDIRECTO (C) = [(CIA/ICC)CD+(CIC)]

I=[(Cl)/(CD)]100

%
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, , ANEXO AE 6
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

INSTRUCTIVO
El Costo por Financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos y
correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos propios o contratados, que realice el Contratista para dar
cumplimiento al Programa de Ejecucién de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en la
Segunda invitacién.
FECHA DE TERMINACION: Se anotaré la fecha programada de terminacion de los trabajos que correspondan a la
fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
PLAZO DE EJECUCION: Se anotara los dias naturales que durara la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
citado en la invitacion.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razdn Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA _DE _: Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.
TEXTO:

INSTRUCTIVO PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DATOS:
COSTO DIRECTO (CD): Se anotaré el importe del Costo Directo de los trabajos a realizar (el indicado en el
Anexo AE5).
COSTO INDIRECTO (CI): Se anotaré el importe del Costo Indirecto de los trabajos a realizar (el calculado en el
Anexo AE5).
I: Se anotara el porcentaje de Indirectos obtenido en el Anexo AES.
IEE: Se anotara el nombre del Indicador Econémico Especifico elegido por el Licitante

(CPP, TIE, etc.).

TASA DE INTERES
MENSUAL: Se anotara el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por el Licitante. Adjuntar
copia.
PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO
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CONCEPTO:

PERIODO: Se anotara el periodo correspondiente al Programa de Ejecucion de los Trabajos y al
Plazo indicado en la propuesta.

EGRESOS:

ED: Se anotaran las erogaciones por periodo que realizara el Contratista relacionadas
directamente con la ejecucién de los trabajos, o sea el Costo Directo de la obra,
considerando cualquier gasto que requiera segtin su Programa de Ejecucion.

El: Se anotarén las erogaciones por periodo que realizard el Contratista relacionados
indirectamente con la ejecucion de los trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra,
tanto de Oficinas Centrales como de Oficinas de Obra.

SUMA (E): Se anotara el resultado de la suma del ED mas el El correspondiente a cada periodo.

INGRESOS:

ANTICIPOS: Se anotara el importe de los anticipos que se otorgaran al Contratista durante el

gjercicio del Contrato, los cuales deberan corresponder a los porcentajes que se
sefialen en la segunda invitacién, aplicado al importe del Costo Directo mas el Costo
Indirecto.

ESTIMACIONES CON AMORTIZACION

DEL ANTICIPO: Se anotara el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de
formulacién, aprobacién, tramite y pago, deduciendo la amortizacion de los anticipos
concedidos, estas deberan estar acorde con el Programa de Ejecucion de los
Trabajos.

SUMA (In): Se anotaré el importe de la suma de los anticipos considerados en la segunda licitacion y el de las estimaciones con
amortizacién del anticipo que presentara, correspondiente a cada uno de los periodos
del Programa de Ejecucion a Costo Directo més Costo Indirecto.

DIFERENCIA (E-In): Se anotara el resultado de la operacion aritmética de restar el importe de la suma de
Egresos (E) menos el importe de la suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada
uno de los periodos.

ACUMULADO: En este renglon se anotard para cada periodo, el importe que resulte de sumar el valor
del renglén Diferencia (E-In) de este periodo con el valor del rengléon Acumulado del
periodo anterior.

INTERESES (CF): Se anotara el importe que resulte de multiplicar el valor acumulado de cada periodo
por la Tasa de Interés Mensual propuesta por el Licitante.
TOTAL: En esta columna se anotara el importe de la suma de los valores obtenidos en cada
uno de los periodos.
FINANCIAMIENTO
CF: Se anotara el importe obtenido en el Total del renglon correspondiente a intereses

(CF), es el correspondiente al Costo por Financiamiento.
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F=[CF/(CD+Cl)]100: El porcentaje de financiamiento se determinara dividiendo Costo por Financiamiento
(CF) entre la suma del Costo Directo (CD) y el Costo Indirecto (Cl), multiplicado por
100.
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FECHADEINICO ANEXO

LICITACION No.: AE 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE TERMINACION

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

DATOS

Costo Directo (CD) |$ IEE: Indicador Econémico Especifico

Costo Indirecto (CI) |$ Tasa de Interés mensual %
0,
| %

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO

Periodos
Concepto Total
1 | 2 | | | | | n

Egresos

ED

El

Suma (E)

Ingresos (In)

Anticipo

Estimaciones con
amortizacion del
anticipo

Suma (In)

Diferencia(E-In)

Acumulado

Intereses (CF)

CF= F=[CF/(CD+CI)]100=(/)100=%
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ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.:
PARA:

HOJA_DE_:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

DATOS:

COSTO DIRECTO (CD):
COSTO INDIRECTO (C ):

COSTO POR
FINANCIAMIENTO (CF):

NORTE DE MEXICO

ANEXO AE 7
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

INSTRUCTIVO

Se anotara el nimero que le corresponda.

Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
Se anotar en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servird para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara el obtenido en el Anexo AES5.

Se anotara el obtenido en el Anexo AE5.

Se anotara el obtenido en el Anexo AES.

CARGO POR UTILIDAD (CU):Se anotara el importe de la ganancia que fije el Licitante por la ejecucion de los conceptos de

U =[CU/(CD+CI+CF)] 100:

trabajo a realizar, debera incluir el Impuesto Sobre la Renta y la Participacion de
los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa.

El Cargo por Utilidad se representara por un porcentaje, el cual se determinara
dividiendo el importe del Cargo por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD),
mas Costo Indirecto (Cl), mas Costo por Financiamiento (CF), multiplicado por
100.
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ANEXO AE 7
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRA EL CONTRATISTA POR LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO; SERA FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA'Y ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL CONTRATISTA.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

LICITACION No.; ANE0
HOJA

PARA: FIRMA DEL LICITANTE DE
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

COSTO DIRECTO (CD) $

COSTO INDIRECTO (C) $

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $

CARGO POR UTILIDAD (CU) $

U=[CU/(CD+CI+CF)] 100 %
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) ) ANEXO AE 8
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS CARGOS ADICIONALES

INSTRUCTIVO
CA=IL+IF+GIS

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman parte de los costos
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos, aquéllos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas
que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente seran ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No. La clave que le corresponda.
PARA: Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
TEXTO:
IMPUESTOS
LOCALES (IL): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el Licitante que derive de
un impuesto local que se cause por motivo de la ejecucién de los trabajos (en su
caso).
IMPUESTOS
FEDERALES (IF): Se anotara el importe de las erogaciones que realizara el Licitante que derive de
un impuesto federal que se cause por motivo de la ejecucion de los trabajos (en
Su caso).

El Licitante deberd referir los ordenamientos legales aplicables o las disposiciones administrativas que emitan las
autoridades competentes en la materia, correspondientes a la region donde se realizaran los trabajos.
X=CD+CI+CF+CU+IL+IF
DATOS:

COSTO DIRECTO DE LA
PROPUESTA (CD): Se anotard el indicado en el Anexo AES.
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COSTO INDIRECTO DE LA
PROPUESTA (CI):

COSTO POR FINANCIAMIENTO

DE LA PROPUESTA (CF):

CARGO POR UTILIDAD DE
LA PROPUESTA (CU):

IMPUESTOS
LOCALES (IL):
IMPUESTOS
FEDERALES (IF):

SUMA DE LOS COSTOS Y
CARGOS (X):

GASTOS DE INSPECCION Y
SUPERVISION (GIS):

CARGOS ADICIONALES
(CA)=IL + IF + GIS:

CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO

Se anotara el obtenido en el Anexo AES5.

Se anotara el obtenido en el Anexo AES.

Se anotara el obtenido en el Anexo AE7.

Se anotara el indicado en este anexo.

Se anotara el indicado en este anexo.

Se anotaran el importe de la suma que resulte de los costos, cargos e impuestos
indicados anteriormente. X=CD + Cl + CF + CU + IL + IF.

GIS =(0.005X)/0.995

Se anotara el importe de los gastos de inspeccion y supervision que erogara el Licitante
durante la ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de
Derechos

Se anotara la suma de los importes correspondientes a los Impuestos Locales, los
Impuestos Federales y los Gastos de Inspeccion y Supervision.

Se anotara el porcentaje de los cargos adicionales, mismo que sera determinado
conforme a la férmula establecida para este cargo.

CA
CD+CI+CF+CU

A=( ) 100 = %

110



T\ El Colegio
de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

\

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 )
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

) ) ANEXO AE 8
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS CARGOS ADICIONALES

IMPUESTOS LOCALES (IL)
IMPUESTOS FEDERALES (IF)
X=CD+ClI+CF+CU+IL+IF
DATOS
CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA: $

Cl=COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA:

CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA: §
CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA

IL= IMPUESTOS LOCALES (indicados en este anexo)

IF= IMPUESTOS FEDERALES (indicados en este anexo)

X = SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS

© NN L P

GIS =(0.005X)/0.995
GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISION: (GIS) $

CARGOS ADICIONALES (CA) =IL +IF + GIS = $

CA
A=( ) 100 = %
CD+CI+CF+CU
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NORTE DE MEXICO

ANEXO AE 9

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.
PARA:
HOJA_DE_:
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
COLUMNAS:
No.:

DESCRIPCION:

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

INSTRUCTIVO

La clave que le corresponda.

Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.

Se anotara el Nombre o Razén Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara el nimero correspondiente en forma progresiva

Se anotara el nombre completo de los anélisis basicos o auxiliares utilizados en la
integracién de los precios basicos que integran los precios unitarios de los
conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1.

UNIDAD: Se anotara la unidad del costo unitario basico que corresponda.

COSTO UNITARIO:

Se anotaré el costo unitario basico obtenido del andlisis correspondiente

Nota: En este anexo se incluiran todos los analisis basicos o auxiliares utilizados en la integracion de los
precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1, tales como: cuadrillas,
concretos, morteros, cimbras, etc.
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ANEXO

LICITACION No.:
AE9

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE DE

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No. DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNITARIO
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CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

ENCABEZADO: )
SEGUNDA LICITACION No.:

PARA:

HOJA_DE _:

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

COLUMNAS:
No.

ESPECIFICACION:

NORTE DE MEXICO

_ ANEXO AE 10
CATALOGO DE CONCEPTOS

INSTRUCTIVO
La clave que le corresponda.
Se especificara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas
empleadas por el Licitante en este Anexo.
Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Es el numero progresivo que corresponda

Es el nimero de la especificacion respectiva correspondiente a cada concepto.

DESCRIPCION DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:

CANTIDAD:

UNIDAD:
P.U. CON NUMERO:

PRECIO UNITARIO CON

Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que
corresponda.

Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar para cada concepto de
trabajo.

Es la unidad de medida del concepto de trabajo.

Se anotara el precio unitario con nimero, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1,
para cada concepto de trabajo.

LETRA: Se anotara el precio unitario con letra, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo.

Los importes de los precios unitarios anotados con nimero y con letra, deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera
prevalecer el que coincida con el analisis de precio unitario segun Anexo AE1, o el consignado con letra cuando no se tenga

dicho analisis.
IMPORTE:

IMPORTE DE ESTA
HOJA:

IMPORTE ACUMULADO HASTA
LA HOJA ANTERIOR:

IMPORTE ACUMULADO HASTA
ESTA HOJA:

Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario del concepto.

Se anotaréa la suma de los importes de cada concepto contenido en la hoja.

Se anotara el importe acumulado hasta la hoja anterior.

Se anotard la suma del importe de ésta hoja con el importe acumulado hasta la hoja
anterior.
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IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA: Se anotara unicamente en la Ultima hoja el importe total de la propuesta, que
corresponde al importe acumulado hasta ésta hoja.
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, ANEXO
LICITACION No.. AE 10
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

_ HOJA

PARA: FIRMA DEL LICITANTE DE
CATALOGO DE CONCEPTOS
DESCRIPCION DE LA PARTIDA PRECIO UNTTARD
No. SURPARTIOAD 6 CONGERTO. unDAD | cANTiDAD | CONLETRA IMPORTE PESOS
IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
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ANEXO AE 11
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

INSTRUCTIVO
El Licitante presentara el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o semana segun corresponda a las cantidades de
trabajo e importes por realizar mediante el Diagrama de Gantt, dicho programa debera contener todos los conceptos analizados por el

Licitante y solicitados por el organismo conforme al Anexo AE10

El Licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del Fallo, en su caso, debera de entregar el Programa
de Ejecucion General de los Trabajos que consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No. Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las
Bases de segunda invitacién.
FECHA DE TERMINACION: Se anotaré la fecha programada de terminacion de los trabajos que corresponda a la
fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
solicitado en las Bases de segunda invitacion.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA DE_ : Se anotard en primer término el niumero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en éste anexo.
COLUMNAS:
Ne: Se anotaréa el nimero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que
corresponda.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida, indicada en el Catalogo de Conceptos.

PRECIO UNITARIO: Se anotara el Precio Unitario obtenido en el Anexo AE1, correspondiente a cada
concepto de trabajo.

FIT Se anotara la fecha de inicio de cada concepto de trabajo solicitado en el anexo AE10
(dd/mm/aa)
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FTT Se anotara la fecha de terminacién de cada concepto de trabajo solicitado en el anexo
AE10 (dd/mm/aa)
RENGLONES:
PERIODO: Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o0 semanas que correspondan, de

acuerdo a las fechas de inicio y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones, tuviera una duracién mayor al alcance de este formato, se deberan agregar los modulos
necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el programa de obra anotando las cantidades de trabajo que realizara por
mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas 0 semanas y/o la fraccién que corresponda, de acuerdo a
los trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el
Precio Unitario del concepto en cuestion.

TOTAL: Se anotard el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR: Se anotaré el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Unidad; asi
como los renglones de Cantidad y Barra, deberan ser los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10.

Nota:  Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberan ser iguales a sus correspondientes en el Catalogo
de Conceptos. (Anexo 10)

120



Y. El Colegio
P de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

) CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 .
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL NORTE DE MEXICO

FECHADEINICO ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHADETERMINACION AE 11

LICITACION No.:

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DE LA PRECIO ANO

N° || PARTIDA, SUBPARTIDA [ UNIDAD AT [ FTT
O CONCEPTO UNITARIO PERIODO 1 2 n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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ANEXO AE 12

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA

INSTRUCTIVO

El Licitante presentaré el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado de Utilizacion de la Mano de Obra,
indicando por mes, quincena o semana segun corresponda, asi como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de

Gantt.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.
PARA:
FECHA DE INICIO:

FECHADE
TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA___ DE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:
COLUMNAS:

N°:

Se anotara el niumero que le corresponda.

Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.

Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las
Bases de segunda invitacion.

Se anotara la fecha programada de terminacion de los trabajos que corresponda a la

fecha de inicio y al plazo de ejecucion.

Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
solicitado en las Bases de segunda invitacion.

Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en éste anexo.
Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.

Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.

Se anotara el nimero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO:

CATEGORIA:

SALARIO REAL (DIARIO)

RENGLONES:

Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que
corresponda.

Se anotara la(s) categoria(s) del personal que interviene en la realizacion de los
diferentes conceptos de obra.

Se anotara el Salario Real obtenido en el Anexo AE3, segln la categoria que
corresponda.
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PERIODO: Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de
acuerdo a las fechas de inicio y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duraciéon mayor al alcance de este formato, se deberan agregar
los mddulos necesarios hasta completar la programacién total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Mano de Obra anotando las cantidades de jornadas a
utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaboraréa el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas 0 semanas y/o la fraccién que corresponda, de acuerdo a
los trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el
Salario Real de la Categoria en cuestion.

TOTAL: Se anotard el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR: Se anotaré el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.
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PARA:

LICITACION No.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

ANEXO
AE 12

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA

HOJA

Ne

NOMBRE DE LA PARTIDA,
SUBPARTIDA O CONCEPTO

CATEGORIA

SALARIO REAL
(DIARIO)

ANO

PERIODO 1 2

n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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ANEXO AE 13
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

INSTRUCTIVO
El Licitante presentard el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de Construccién, indicando por mes, quincena o
semana segun corresponda, asi como las Cantidades de horas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el niumero que le corresponda.
PARA: Se anotaréa el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las
Bases de segunda invitacion.
FECHADE
TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los trabajos que corresponda a la
fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durard la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
solicitado en las Bases de segunda invitacion.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA DE_ : Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en este anexo.
COLUMNAS:
N°: Se anotara el nimero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA

O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que
corresponda.

MAQUINARIA'Y EQUIPO

DE CONSTRUCCION: Se anotara el nombre Maquinaria y/o Equipo de Construccion que intervendra en la

realizacién de los diferentes conceptos de obra.

COSTO HORARIO: Se anotara el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4, correspondiente a la Maquinaria
0 Equipo de Construccion de que se trate.

RENGLONES:
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PERIODO: Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de
acuerdo a las fechas de inicio y terminacion de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construccion, tuviera una duracién mayor al alcance de este
formato, se deberan agregar los médulos necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Maquinaria o Equipo de Construccién, anotando las
cantidades de horas efectivas de trabajo a utilizar por mes, quincena o semana.

BARRA: Se elaboraré el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fraccién
que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el

Costo Horario de la Maquinaria o Equipo de Construccion en cuestion.

TOTAL: Se anotard el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Maquinaria y
Equipo de Construccién, asi como los renglones de Cantidad y Barra, deberan ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c.
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FECHADEINICO ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHADETERMINACION AE 13

LICITACION No.:

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA PARTIDA, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE ANO

- COSTO HORARIO TOTAL
SUBPARTIDA O CONCEPTO CONSTRUCCION PERIODO 1 2 n

No.

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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ANEXO AE 14
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
INSTRUCTIVO

El Licitante presentara el programa de erogaciones correspondiente al Suministro de Materiales y Equipo de Instalacién Permanente,
indicado por mes, quincena o semana segun corresponda, asi como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO: )
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el niumero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las
Bases de segunda invitacién.
FECHADE
TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los trabajos que corresponda a la
fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
solicitado en las Bases de segunda invitacion.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA DE__ : Se anotara en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en este anexo.
COLUMNAS:
Ne: Se anotara el nimero del concepto que corresponda.

NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA
O CONCEPTO: Se anotara el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que
corresponda.

MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE: Se anotard el nombre Material y/o Equipo de Instalacién Permanente que intervendra en
la realizacion de los diferentes conceptos de obra.

UNIDAD: Se anotara la unidad de medida del Material o Equipo de Instalacion Permanente.

COSTO: Se anotaré el Costo Unitario vigente del Material puesto en el sitio de su utilizacién, sin I.V.A., indicado en el Anexo AE
2a.1 0 AE 2a.2, segun corresponda.
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RENGLONES:

PERIODO: Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o0 semanas que correspondan, de
acuerdo a las fechas de inicio y terminacién de la obra.

Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalacion Permanente, tuviera una duracién mayor al alcance de
este formato, se deberan agregar los médulos necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el Programa de Materiales y Equipo de Instalacion Permanente, anotando
las cantidades a utilizar por mes, quincena o0 semana.

BARRA: Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fraccién
que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar.

IMPORTE. Se anotara el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el
Costo del Material 0 Equipo de Instalacién Permanente en cuestion.

TOTAL: Se anotara el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA: Se anotara la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.
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, FECHADEINICO
LICITACION No.: ANEXO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHADETERMINACION AE 14

PARA: HOJA
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

No NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA (| MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACION ANO

UNIDAD COSTO PERIODO
O CONCEPTO PERMANENTE 1 2 n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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ANEXO AE 15
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

INSTRUCTIVO
El Licitante presentara el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilizacion del Personal Profesional Técnico,

Administrativo de Servicio Encargado de la Direccién, Administracion y ejecucion de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana
segun corresponda, asi como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt.

ENCABEZADO:
SEGUNDA LICITACION No.: Se anotara el nimero que le corresponda.
PARA: Se anotara el nombre de la obra y el lugar donde se efectuaran los trabajos.
FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las
Bases de segunda invitacién
FECHADE
TERMINACION: Se anotara la fecha programada de terminacion de los trabajos que corresponda a la
fecha de inicio y al plazo de ejecucion.
PLAZO DE EJECUCION: Se anotaran los dias naturales que durara la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo
solicitado en las Bases de segunda invitacion.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE: Se anotara el Nombre o Razon Social completa del Licitante.
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servira para que firme el Representante Legal del Licitante.
HOJA DE_ : Se anotaréa en primer término el nimero de hoja y en segundo el de las hojas empleadas
por el Licitante en este anexo.
COLUMNAS:
No.: Se anotara el nimero progresivo que le corresponda a la categoria programada.
CATEGORIA: Se escribira la categoria del personal de la Direccién, Supervision o Administracion
correspondiente.
RENGLONES:
PERIODO: Se anotara el afio, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de

acuerdo a las fechas de inicio y terminacién de la obra.

Si el programa de utilizacion del personal profesional técnico, administrativo o de servicios, tuviera una duracién mayor al alcance
de este formato, se debera agregar los modulos necesarios hasta completar la programacion total.

CANTIDAD: Se elaborara el programa del personal técnico administrativo o de servicios, anotando
las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana.
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BARRA: Se elaborara el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas /o la fraccion que corresponda, de acuerdo a
los trabajos por realizar.

IMPORTE.: Se anotard el Costo del personal profesional técnico administrativo o de servicios, del
periodo correspondiente, congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AES.

TOTAL: Se anotard el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes,
correspondientes a cada uno de los periodos.

IMPORTE DE ESTA

HOJA: Se anotaré la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja.
IMPORTE ACUMULADO HASTA

LA HOJA ANTERIOR: Se anotara el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior.

IMPORTE ACUMULADO HASTA

ESTA HOJA: Se anotara la suma del importe por periodo de esta hoja con el importe acumulado por

periodo hasta la hoja anterior.

La suma de la columna total de todas las hojas empleadas, debera ser igual al importe obtenido por Honorarios, Sueldos y
Prestaciones de la Administracion de Oficina de Campo, en el Anexo AE5.
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LICITACION No.: FECHADEINICO ANEXO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE TERMINACION AE 15
PARA: O
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTIL[ZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No. CATEGORIA PERIODO ANO

1 2 n TOTAL

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

CANTIDAD

BARRA

IMPORTE

IMPORTE DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
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DOCUMENTACION ENTREGADA AL LICITANTE
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ANEXO 1
PLANOS

En archivos adjuntos se proporcionan los siguientes planos:

> A_01 Planta de Conjunto »  L_01Planta de conjunto
» A_02 Planta Arquitectonica Baja} »  L_02 Plano de albafiileria
> A_03 Planta Arquitectdnica Alta »  L_03 Plano de plantacién
» A_04 Fachadas »  L_04 Plano de acabados y mobiliario
> A_05 Cortes > L_05 Detalles de muro verde
» A_05.01 Cortes por fachada »  L_06 Plano de carpinteria exterior
> A_05-02 Cortes por fachada
» A_05.03 Cortes por fachada
» A_06 Perspectivos
> A_07 Plano de demolicién
» A_07.1 Plano de cumbrera »  M_01 Plano de aguas grises plano de conjunto
> A_08 Plano de albafiileria planta baja »  M_02 Plano de aguas grises planta baja
» A_09 Plano de albafiileria planta alta »  M_03 Plano de aguas grises planta alta
> A_10 Plano de acabados planta baja »  M_04 Plano de clima de azotea
» A_11Plano de acabados planta alta »  M_05 Plano de clima planta baja
» A_12 Plano de pavimentos planta baja »  M_06 Plano de clima planta alta
» A_13 Plano de pavimentos planta alta »  M_07 Plano de acotecnias sistema de orina
» A_14 Plano de plafones planta baja »  M_08 Isométrico
» A_15 Plano de plafones planta alta
» A_16 Cédula de puertas y ventanas
» A_17 Alzados de ventanas
» A_18 Plano de detalles constructivos »  TV_01 Andlisis bioclimatico
» A_19 Detalles durock »  TV_02 Detalles torre ventilacién
» A_20 Detalles Tabla-roca »  TV_03 Detalles protecciones solares
» A_21Plano de herreria
» A_22 Plano de carpinteria
»  PC_01 Plano de conjunto
E_01 Plano de iluminacién planta baja »  PC_02 Planta baja
E_01.1 Referencia de luminarias en plafén/parte baja » PC_03 Planta alta

E_02 Plano de iluminacién planta alta

E_02-1 Referencia de luminarias en plafén/parte alta
E_03 Plano de contactos planta baja

E_04 Plano de contactos planta alta

E_05 Alimentacion a clima planta de azotea

E_06 Alimentacién a clima planta baja

E_07 Alimentacion a colima planta alta

VVVVVVVYVYVY
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, ANEXO 2
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

Clave | Descripcion Unidad | Cantidad

ACCESO1

PRELIMINARES

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobrcon
calhidra, equipo manual, madera, e ellos y marcar las fronteras de la excavacién calhidra, clavo
y el suministro de los materiales.

C-01 m? 600.00

Remocion de sistema de riego existente en sitio, cancelacion de lineas vivas. Recuperacion de

SR-01 . . -
sprinkers para su posterior recuperacion.

lo 1.00

Demolicion de murete de block de concreto de 60 cm de altura y 15 cm de espesor, armado con
B-14 una varilla # 3, relleno de concreto. Incluye mano de obra para demoler, acarrear, retirar el | ml 13.50
escombro fuera de la obra, herramienta y equipo.

Demolicion de edificio: Caseta, recuperando materiales, ventanas, puertas, soporteria,
B-41 mobiliario, tuberias y cajas eléctricas, entre otras. Incluye mano de obra , equipo, herramienta, | m? 12.00
acarreo dentro de la obra y el retiro del escombro al basurero municipal

Desmontar ventana y/o puerta existentes. Incluye mano de obra para desmontar, trasladar,

VC-06 , o .
colocar, herramienta y el suministro de los materiales

pz 4.00

Demolicién de basamento de asta bandera, de 1.0x0.80x0.60 con recuperacion de asta para su
B-28 posterior colocacion. Incluye: mano de obra, equipos, acarreos y todo lo necesario para su| pz 1.00
correcta ejecucion

Desmantelar y colocar muro de malla existente. Incluye mano de obra, equipo, herramienta y el

F-75A . ) . o pz 92.34
suministro de materiales necesarios para su colocacion.
Remocion de piedras encaladas, traslado a sitio indicado por supervision de obra para su 3

RE-05 ) . , o m 6.00
posterior aprovechamiento. Incluye: mano de obra, acarreos hasta sitio dentro del parque. P.u.o.t
Ubicacion y trasplante de arboles existentes hasta 4.00 m de altura, traslado a sitio indicado por

RU-01 la supervision dentro del mismo parque. Incluye extraer, acarreo a 20 m, excavar, trasplantar, oz 2500

rellenar con el producto de excavacion, todas las acciones manuales, mano de obra, equipo,
herramienta, retiro de obras de proteccién, limpieza del area

Ubicacion y trasplante de especimenes enredaderas existentes (bugambilias entre otras) hasta
3.00 m de altura, con resguardo para su posterior recolocacion, traslado a sitio indicado por la
RU-02 | supervision dentro del mismo parque. Incluye extraer, acarreo a 20 m, excavar, trasplantar,| pz 76.00
rellenar con el producto de excavacion, todas las acciones manuales, mano de obra, equipo,
herramienta, retiro de obras de proteccion, limpieza del area

Ubicacién y trasplante de arbustos existentes hasta 1.5 metros de altura, traslado a sitio indicado
por supervision dentro del mismo parque. Incluye: excavacién por medios manuales y acarreo
interior a 20 m, relleno de cepa con tierra producto de la excavacién, herramienta, obras de
proteccion y retiro de las mismas, limpieza de la area, equipo y mano de obra

RU-05 pz 20.00

Ubicacion y trasplante de especimenes cubre suelos existentes (iceplant; chisme, dedo de dios,
dedo de rey otros) hasta 2.0 metros de altura, traslado a sitio indicado por supervision dentro del
mismo parque. Incluye: excavacion por medios manuales y acarreo interior a 20 m, relleno de
RU-06 |cepa con tierra producto de la excavacion, herramienta, obras de proteccion y retiro de las| m? 120.00
mismas, limpieza del &rea, equipo y mano de obra
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Clave | Descripcion Unidad | Cantidad

ACCESO 2

ESTACIONAMIENTO

Barandal a base de madera de pino tratada de 1x6x8' CON marco metalico de angulo de 2x2x"4"
de 3.60x2.44 m, soportada en tubos NG C 30 y estos empotrados en un muerto de concreto y
forrados de piedra aparentando mamposteria. Incluye mano de obra equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.

F-91 pz 1.00

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja, | m? 72.00
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 8.20
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Zapata aislada (Z-1) de concreto premezclado fc=200 kg/cm?. De 2.40x2.40x0.30 cm. Armada
en dos camas la inferior con var #4 @ 15 cm en ambos sentidos y el superior con varilla # 3 @
C-40 20 ¢m, cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, |  pz 1.00
colocar madera, fabricar, acarrear, vaciar, concreto equipo, herramienta y el suministro de los
materiales.

Zapata aislada (Z-2) de concreto premezclado fc=200 kg/cm? De 3.50x2.40x0.30 cm. Armada
en dos camas la inferior con var #4 @ 15 cm en ambos sentidos y el superior con varilla # 3 @
C-51 20 cm, cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, |  pz 1.00
colocar madera, fabricar, acarrear, vaciar, concreto equipo, herramienta y el suministro de los
materiales.

Columna (C-1) de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm?. De 30x40 cm. Armada con 8 var # 5,
estribos # 3 @ 20 cm. Cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero,
habilitar, armar y colocar madera de la cimbra, descimbrar, fabricacién, acarreo, colado de
concreto, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

D-16 ml 28.00

Cerramiento de concreto hecho en obra fic=200 Kg/cm? De 20x20 cm. Armado 4 Var #4 Estribos
de Varilla 5/16™ Tec-60 @0.15 cimbrado con muro de piedra. Incluye mano de obra para
habilitar, armar, colocar, acero, fabricar, acarrear, vaciar el concreto y el suministro para los
materiales."

M-67 ml 6.70

Armadura de polin 10MT14 recubierta de madera tratada (detalle en plano estructural EA-02).
EA-12 Incluye mano de obra herramienta y el suministro fde los materiales. pz 1.00

Puerta acceso de cuatro hojas con antepecho 3.15x2.44 m de duela de madera con marco de
F-92A | angulo de 2x2x%"y PTR blanco, suspendida en el riel de PTR. Incluye mano de obra, equipo, | pz 1.00
herramienta y el suministro de los materiales.

Retiro de material fuera de la obra en camidn. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

C-35 : , ) m? 5.00
ella y el retiro, equipo y herramienta
Banca de 40x40 cm forjada co mamposteria, piedra de la region. Incluye mano de obra,

A-140 | herramienta y el suministro de los materiales. ml 21.00
Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de

M-52 | |os materiales. m? 53.00
Barandal a base de madera de pino tratada de 1x6x8' CON marco metélico de &ngulo de 2x2x"4"

F-91 de 3.60x2.44 m, soportada en tubos NG C 30 y estos empotrados en un muerto de concreto y oz 100

forrados de piedra aparentando mamposteria. Incluye mano de obra equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.
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Barandal metélico con con tubo de 2"y 174" en 2 hilos en secciones de 1.50 m. Incluye mano de
F-29 obra para habilitar, armar, soldar, colocar, pintura, equipo, herramienta y el suministro de los pz 27.00
materiales.
Puerta de acceso de dos hojas con antepecho de 1.20x2.44 m de duela de madera con marco
F-92 de angulo de 2x2x%4" y PTR 2x2" blanco. Incluye mano de obra, equipo, herramienta y el | pz 1.00

suministro de los materiales.

Puerta de duela de madera con marco de anulo de 2x2x"4"4.00x2.44 m, soportada con postes
F-93 de PTR 4x4 blanco, anclados en un muerto de concret de 40x40x60 cm. abisagrados a la puerta. |  pz 1.00
Incluye mano de obra, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y

C-01 y . . . m? 515.00
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.
Corte de terreno natural con medios mecanicos para conformar la plataforma de construccion. 3

U-02 . . m 281.33
Incluye mano de obra, equipo y herramienta
Tratamiento de terreno natural en un espesor de 20 cm, compactado al 90 % de su P.V. S. M, )

U-03 . . . m 515.00
proctor Incluye mano de obra maquinas, equipo y herramienta.
Construccion de base Unica en area de construccion y area de estacionamiento compactada al 3

U-28 0 . . m 103.00
95 % PVSM. Incluye mano de obra, material y equipo.
Riego de impregnacion con asfalto FM-1, en razén de 1.30 a 1.50 Its/m?. Incluye: material, mano )

U-34 . , m 515.00
de obra, herramienta y equipo.

. . - ; - > . .

PA-007 Riego _dg liga con asfalto .FR 3 a razén de % It/m2 Incluye equipo, mano de obra, herramienta y m? 515.00
el suministro de los materiales.

U-29 Carpeta asfqltlca de 4 cm, compacta. Incluye, mano de obra, equipo, herramienta y el suministro m? 515.00
de los materiales.
Tendido de tubo PVC sanitario de 4". Incluye: Conexiones, mano de obra para excavar, rellenar,

H-11 ranurar muro, habilitar, armar, colocar, fijar, herramienta, equipo y el suministro de los| ml 10.00
materiales.
Tendido de tubo PVC sanitario de 2". Incluye: Conexiones, mano de obra para excavar, rellenar,

H-12 o . . . - . ml 26.00
ranurar, habilitar, armar, colocar, fijar, herramienta, equipo y el suministro de los materiales.

VF-01 T|erral vegetal 20 cm de espesor. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de los m? 50,00
materiales.
BANQUETAS
Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra

C-01 para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y m2 515.00

marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

Piso de concreto premezclado f'c=200 Kg/cm? De 10 cm de espesor, terminado fino, reforzado
0-12 con fibra de propileno (1 kg/m®). Incluye mano de obra para nivelar fronteras, acarrear, enrasar,| m? 283.00
nivelar, pulir concreto y el suministro de los materiales

Piso zampeado con piedra de la regién, 20 cm de espeso, emboquillado con tierra vevela.

0-17 . o .
Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de los materiales.

m? 167.00

Rampa de acceso a base de concreto MR-42.5 de 15 cm. de espesor reforzado con varilla # 4 @
30 ¢cm en ambos sentidos y fibra de polipropileno, con juntas frias y varilla lisa # 4 @ 60 cm.
A-35 engrasada y empapelada para evitar adherencia al concreto. Incluir sello con SIKA NP-1 0| pz 66.50
similar, resistente a los solventes. Incluye mano de obra, equipo, herramienta, cimbra y el
suministro de los materiales.
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Piso de concreto MR-42 kg/cm? de 15 cm de espesor en area de dispensarios de gasolina,
diesel, y area de tanque, reforzar con una varilla # 4 @ 30 cm, en ambos sentidos con juntas de
U-22 contraccion y frias con varilla lisa @ 60 cm, engrasada y empapelada para evitar adherencia al | m? 44.00
concreto y aplicar sello Sika NP-1 o similar resistente a los solventes en juntas frias. Incluye
mano de obra equipo, herramienta y el suministro de los materiales

Piso con piezas de adoquin 20X20X4 cm. Incluye mano de obra, para preparar superficie,

0-15 plantilla de arena, herramienta, equipo y el suministro de los materiales.

m? 25.00

Guarnicion de concreto hecho f'c=200 kg/cm?. De 12x25x30 cm. cimbra aparente. Incluye mano
A-23 de obra para habilitar, habilitar, armar, colocar, formas metalicas de cimbra, fabricar, acarrear,| ml 186.50
vaciar concreto y el suministro de los materiales.

Guarnicion de concreto hecho fic=200 kg/cm? De 15x40 cm. cimbra aparente. Incluye mano de
A-23A | obra para habilitar, habilitar, armar, colocar, formas metalicas de cimbra, fabricar, acarrear,| ml 36.00
vaciar concreto y el suministro de los materiales.

Banca de 40x40 cm forjada con mamposteria, piedra de la region. Incluye mano de obra,

A-140 . - . mi 21.00
herramienta y el suministro de los materiales
CASETA
Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra

01 para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y o 9.00

marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales

Excavacion a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 4.30
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 1.50
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de

M-52 .
los materiales.

m? 7.80

Recubrimiento de muro con piedra laja, asentado con mort cem 1:4 acabado aparente. Incluye
A-103 | mano de obra para nivelar, trazar, asentar ladrillo, colocar monos de lamina, equipo, herramienta | m? 33.00
y el suministro de los materiales.

Puerta Pc1 metalica para exterior de una hoja. Claro de 1.00x2.10 m. marco metalico. Chapa:
cerrojo de barr extraseguridad X-900, izquierda marca Philips. Bisagra cuadrada pesada marca
Philips. Incluye marco y cha, brana interior de madera de pino, acabado: Primer anticorrosivo,
capa final de pintura de esmalte color blanco semibrillo. Incluye: mano de obr, equipo,
herramientas, suministro de los materiales, todo lo necesario para su correcta ejecucion y
funcionamiento.

R-26 pz 1.00

Muro de block de concreto simple hueco de 15x20x40 cm. Asentado con mor- cem 1:4, espesor
15 cm. Acabado comdn. Incluye mano de obra para el trazo, acarreo de materiales dentro de la
obra, fabricacion de mortero, fabricar mortero, asentar el block, equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.

M-03 m? 33.90

Castillo K-2 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm?. De 15x30 cm. Armado Armex 15-20-4.
Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para
la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto, descimbrar y el suministrode los
materiales.

M-14 ml 15.90

Losa reticular de concreto premezclado fc=200 Kg/cm? De 12 cm de espesor, aligerada con

D-54 caseton de poliestireno de 60x50x7 cm. armada con 2 var # 3 por reticula, bastones y bayonetas

m? 9.00
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donde sean necesarias, cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar
madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, habilitar, armar, fijar casetones de
poliestireno, equipo, herramienta y el suministro de los materiales

Piso de concreto premezclado fc=200 Kg/cm?. De 10 cm de espesor, terminado fino, reforzado
0-12 con fibra de propileno (1 kg/m®). Incluye mano de obra para nivelar fronteras, acarrear, enrasar,| m? 16.00
nivelar, pulir concreto y el suministro de los materiales

Aplanado con mor yeso, de 2.00 cm de espesor aproximadamente en muros de block y/o
tabique, plafones de concreto y/o losa de caseton y en falso plafon con malla, a regla y plomo.
Incluye la mano de obra, para la preparacion del mortero, acarear, andamiaje y de los suministro
de los materiales.

A-02 m? 9.00

Impermeabilizacién de techo con tres capas de asfalto oxidado # 15, dos capas de fibra de
[-02 vidrio. Incluye mano de obra para, elevar, mapear, alinear, destender fibra (2) equipo,| m? 9.00
herramienta y el suministro de los materiales.

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
P-02 lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para| m? 9.00
resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales.

Cancelaria de aluminio NTA de 2", cristal claro dev 6 mm. Incluye la colocacion y el suministro

V-14 . m? 6.00
de los materiales.
Puerta exterior PC1 de madera de tambor de pino 36x80", enchapada con triplay de caobilla de
3 mm. Incluye: Marco y vestiduras de madera de pino, chapa, bisagras 3" pintura y/o barniz,

R-01 y ) " pz 1.00
mano de obra para, fijar marco, colocar vestiduras, colgar puerta, colocar chapa, lijar, emplastar,
pintar y/o barnizar y el suministro de los materiales.
Retiro de material fuera de la obra en camidn. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de 3

C-35 . , . m 3.80
ella y el retiro, equipo y herramienta
MUROS DE CONTENCION
MURO MC-1

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
C-01 | marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavoy el | M? 515.00
suministro de los materiales.

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo herramienta menor con holgura | 3 19.34
de 10y talud, paleo al borde de zanja, cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacion y paleo | s 4.10
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Retiro de material fuera de la obra en camidn. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

- 3
¢35 ella y el retiro, equipo y herramienta m 19.80
Muro de mamaposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro
M-52 | de los materiales. m? 56.50
Relleno y compactacién de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
C.57 0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en e 43.20

capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.
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MURO MC-2

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

C-01 m? 515.00

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 7.70
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 1.90
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Retiro de material fuera de la obra en camion. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

C-35 . . )
ellay el retiro, equipo y herramienta

m? 7.50

Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de

M-52 .
los materiales.

m? 18.40

Relleno y compactacion de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en
capas de 20 cm maximo y con su humedad éptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

C-57 m? 12.70

MURO MC-V

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

C-01 m? 515.00

Excavacion a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 40.80
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 9.15
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Retiro de material fuera de la obra en camidn. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

C-35 . . )
ella y el retiro, equipo y herramienta

m? 41.10

Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de

M-52 .
los materiales.

m? 120.00

Relleno y compactacién de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en
capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

C-57 m? 28.90

MURO MC-VA

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

C-01 m? 515.00

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 21.50
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).
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Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 6.20

equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Retiro de material fuera de la obra en camion. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

C-35 . . )
ellay el retiro, equipo y herramienta

m? 20.00

Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de

M-52 )
los materiales.

m? 35.20

Relleno y compactacién de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en
capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

C-57 m? 24.50

MURO MC-1

Limpia, trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

C-01 m? 515.00

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja, | m? 32.40
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material producto de la excavacion con pisén de mano, en capas no
C-11 mayores de 20 cm con humedad optima. Incluye la mano de obra para la compactacién y paleo | m? 9.10
equipo, herramienta dell material hacia la zanja.

Retiro de material fuera de la obra en camidn. Incluye mano de obra para el acarreo dentro de

C-35 . , . m? 30.30
ella y el retiro, equipo y herramienta.
Muro de mamposteria con piedra de corte. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de 3

M-52 . m 56.10
los materiales.
Relleno y compactacion de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos

C.57 0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en - 8.50

capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

SISTEMA ELECTRICO ACCESO

CASETA DE VIGILANCIA'Y ACCESOS

ALUMBRADO

Suministro e instalacion de salida para alumbrado en caja de lamina galvanizada octogonal
4X4", con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, cable THW-LS calibre 12 para fase y
AE-01 | heutro y 1 cable 12 para tierra. Incluye conexiones, coples, conectores, cinta de aislar y todo lo | 5@ 6.00
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de salida a apagador sencillo, en caja de 1dmina galvanizada 2x4", con
salidas de %'y 3/4" con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, con 2 cables THW-LS cal.
AE-02 |12 para fase y regreso. Incluye: apagador sencillo 15A, 127 V. Cat. Mca Leviton, coples, | sa 1.00
conectors, cinta de aislar y todo lo necsario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacién de reflector arquitectonico de 70 W tipo exterior pantalla de cristal
transparente, terminado fv negro Mca. Cooper Lightng Cat. HPWM70P. Incluye la ldmpara 70
watts, mano de obra, suministro de los materiales de fijacion y todo lo necesario para su correcta
instalacion.

AE-03 pz 5.00
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CONTACTOS

Suministro e instalacion de salida a toma corriente en caja de lamina galvanizada 2x4" con
salidas de '2", de 15 A, 120 V, con tubo conduit galvanizado de 13 mm, cable THW-LS calibre 10
AE-04 | para fase y neutro y 1 cable cal 12 para tierra. Incluye, cople, conectores, tomacorriente doble |  sa 2.00
polarizado de 15 A, 120 V, grado comercial Cat. 16262-W, Mca Leviton, cinta de aislar, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

CLIMAS

Minisplits 2 ton modelo YHHA24FSAADK. Instalacion materiales necesarios para su instalacion

CL-2 . L .
mano de obra, herramienta y el suministro de los materiales

ps 1.00

Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para unidades mini-split con cables THW-LS 8
para fase y neutro y un cable THW-LS 10 para tierra, canalizacién con tubo conduit Galv. 174"
pared delgada EV. Incluye conexiones, Mat. de fijacién, codos, coples, abrazaderas unistrut,
canal unistrut, y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

AC-10 ml 1.00

Suministro e instalacion de desconectador tipo navajas de 60 A, trifasico 220/127 V, en caja
E-94 NEMA 3R. Incluye mano de obra, herramienta, todos los materiales necesarios para su correcta | pz 1.00
instalacion y funcionamiento.

VOZ Y DATOS

Suministro e instalacion de salida de voz en caja de lamina galvanizada de 2x4", tubo conduit
E-39 PVC de '2". Incluye conectores, materiales de fijacion, guia de alambre Galv. C 14, y todo lo| sa 1.00
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

TELEFONIA

Suministro e instalacion de salida a telefonia con tuberia de PVC %" de didametro en caja de
E-65 lamina de 2x4" galvanizada. Incluye mano de obra conectores, materiales para su fijacion, guia| sa 1.00
con alambre Galv. C 14 y todo lo necesario para su_correcta instalacion y funcionamiento.

ELECTRIFICACION GENERAL DE ECOPARQUE

Suministro e instalacién de Transformador de 75 KVA, Tipo Poste Delta Estrella, enfriamiento
OA sumergido en aceite, 60Hz, en alta tension 13.2KV, con 4 derivaciones de 2,5% cada Una. 2
E-83 arriba y 2 abajo de la tension En Baja Tensién 220/127V, altitud de 2300m.sn.m. Con una sobre |  pz 1.00
elevacion de 65 grados centigrados sobre una media de 30 grados centigrados y una méaxima de
40 grados centigrados.

Suministro e instalacion de base de medicion clase 13T-20, en gabinete NEMA 3R. Incluye

E-84 materiales de fijacién y conexion, mano de obra, equipo, herramienta y el suministro de los| pz 2.00
materiales.
Suministro e instalacion de interruptor termo magnetico 3P, 225 A, 240/120 V, en gabinete

E-85 NEMA 3R Mca GE o con caracteristicas de calidad similar. Incluye mano de obra para su| pz 1.00

fijacion, accesorios de conexion, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

Suministro e instalacién de alimentacién secundaria en baja tensién desde boquillas secundarias
de transformador pasando por el gabinete de medicion y el Interruptor principal, hasta tablero
general con 3 cables THW-LS 4/0 para fases, 1 cable THW - LS 4/0 neutro y un cable THW-LS
# 2 para tierra. Canalizacién con tubo cond PVC 3", en area subterranea y tubo con galv pared
gruesa en areas expuesta. Incluye mano de obra, conexiones como, codos, coples, tapas
finales, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

E-86 lo 1.00

SISTEMA DE TIERRAS

Suministro e instalacion de tierra fisica con una varilla Cooper weld de 5/8" de diametro y 3 m,
E-87 cable desnudo 1/0 unidos con soldadura Cadwell. Incluye mano de obra, equipo herramientay el |  pz 4.00
suministro de los materiales.
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E-95

Suministro e instalacion de de zapata mecanica ponchable de doble barreno calibre 4/0. Incluye
materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento, limpieza del area de trabajo y retiro de materiales sobrante fuera de
la obra.

pz

1.00

E-88

Suministro e colocacion de cable calibre 2 AWG desnudo de cobre. Incluye excavacién a 60 cm
de profundidad. Incluye desperdicios, limpieza del area de trabajo y retiro de materiales
sobrantes fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.
equipo, herramienta

ml

262.90

E-96

Suministro e colocacién de carga Cadwels "TA" 150. Incluye materiales, desperdicios, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento, limpieza del
area de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra.

pz

3.00

E-97

Suministro e colocacion de carga Cadwels "XA" 200. Incluye materiales, desperdicios, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento, limpieza del
area de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra.

pz

2.00

E-98

Suministro e colocacion de carga Cadwels "VA" 90. Incluye materiales, desperdicios, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento, limpieza del
area de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra.

pz

1.00

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

E-5

Suministro y colocacion de tablero de distrubucion TG, tipo QB sistema 3F, 4H, voltaje de
operacion250 V,con un interruptor principal 3P 225 A, con medicidn volts-ampers, 42 circuitos,
Catalogo NQOD342 Mca. SQD' D O O G. E. con los siguientes deribados

pz

1.00

E-7

Suministro y colocacion de interuptor termo magnetico 2P, 20 A, 220/120 V, Incluye: marco de
100 A QB Cap. interruptiva normal, Cat. HOQ20 Square D, mano de obra para su colocacion,
equipo, herramienta prueba y el Suministro de los materiales.

pz

4.00

E-8

Suministro y colocacion de interuptor termo magnetico 2P, 30 A, 220/120 V, Incluye: marco de
100 A QB Cap. interruptiva normal, Cat. HOQ30 Square D, mano de obra para su colocacion,
equipo, herramienta prueba y el suministro de los materiales.

pz

3.00

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS

CENTROS DE CARGA, TRIFASICOS 2F, 3H, 120/240V

E-72

Suministro y colocacién de centro de carga clave T-CT de sobreponer, tipo QO, monofasico 2F,
3H, 240/120 V, con interuptor general de 2x50 A, 12 circuitos, Cat. Q0212L125GS, Mca. Square
D. o de caracteristicas y de Calidad similar. Incluye mano de obra para, fijar, resanar, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales

pz

1.00

E-89

Suministro y colocacién de centro de carga clave T-TA de sobreponer, tipo QO, monofasico 2F,
3H, 240/120 V, con interuptor general de 2x50 A, 8 circuitos, Cat. Q0208L125GS, Mca. Square
D. o de caracteristicas y de Calidad similar. Incluye mano de obra para, fijar, resanar, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales.

pz

1.00

E-90

Suministro y colocacion de centro de carga clave T-AU de sobreponer, tipo QO, monofasico 2F,
3H, 240/120 V, con interuptor general de 2x50 A, 6 circuitos, Cat. Q0212L125GS, Mca. Square
D. o de caracteristicas y de Calidad similar. incluye mano de obra para, fijar, resanar, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales

pz

1.00

E-91

Suministro y colocacion de centro de carga clave T-C, T-MT, T-B1, T-B2 de sobreponer, tipo QO,
monofasico 2F, 3H, 240/120 V, con interuptor general de 2x50 A, 4 circuitos, Cat.
Q0212L125GS, Mca. Square D. o de caracteristicas y de calidad similar. Incluye mano de obra
para, fijar, resanar, equipo, herramienta y el suministro de los materiales

pz

4.00

147




de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 .
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANAY EL CAMBIO CLIMATICO EN EL

NORTE DE MEXICO
Clave | Descripcion Unidad | Cantidad
Suministro y colocacién de interruptor termodinamico automatico enchufable de 15 a 30 A. 1 polo
E-05 120 V. Cat. QO115, Q0120, Mca. Square D. Incluye: mano de obra, prueba, herramienta, el | 7 200

suministro de los materiales

Suministro y colocacién de interruptor termodinamico automatico enchufadle de 2P-15 A Cat.
E-6 Q0215, Mca, Square D. Incluye: mano de obra, prueba, herramienta y el suministro de los| pz 2.00
materiales

ALIMENTADORES PRINCIPALES A TABLEROS Y CENTRO DE CARGA

Suministro, instalacion y conexion de alimentacidn eléctrica para tablero TC desde tablero
general hasta centro de carga, con 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-1 cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de diametro conduit PVC | | 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, Mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y Funcionamiento.

Suministro, instalacion y conexién de alimentacion eléctrica para tablero TA desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de diametro conduit PVC
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

lo 1.00

Suministro, instalacién y conexion de alimentacion eléctrica para tablero TAU desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-3 cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de didmetro conduit PVC | |5 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo o necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, instalacién y conexion de alimentacion eléctrica para tablero TMT desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-4 cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de di&metro conduit PVC lo 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, instalacién y conexion de alimentacidn eléctrica para tablero TB1 desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-9 cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de diametro conduit PVC | |4 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, instalacion y conexion de alimentacion eléctrica para tablero TB2 desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-92 cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de didmetro conduit PVC | | 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, instalacién y conexion de alimentacion eléctrica para tablero TCT desde tablero
general hasta centro de carga, co 1 cable THW- LS 8 para fases y 1 cable THW-LS 8 neutro y 1
E-93 | cable THW-LS 8 para tierra canalizacion m a base de tubo 25 mm (1") de didmetro conduit PVC | |5 1.00
C40 en piso Galv conduit pared gruesa EA. En muro o aparente, mano de obra, herramienta,
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
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AULA PROTOTIPO 1

PRELIMINARES

Limpia, trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y

C-01 y . . . m? 47.60
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.
Ubicaccién y trasplante de &rboles existentes hasta 4.00 m de altura, transado a sitio indicado

RU-01 | PO la supervision dentro del mismo parque. Incluye extraer, acarreo a 20 m, excavar, oz 3.00

trasplantar, rellenar con el producto de excavacion, todas las acciones manuales, mano de obra,
equipo, herramienta, retiro de obras de proteccién, limpieza del area.

Ubicacion y trasplante de especimenes enredaderas existentes (bugambilias entre otras) hasta
3.00 m de altura, con resguardo para su posterior recolocacion, traslado a sitio indicado por la
RU-02 | supervision dentro del mismo parque. Incluye extraer, acarreo a 20 m, excavar, trasplantar, | pz 10.00
rellenar con el producto de excavacion, todas las acciones anuales, mano de obra, equipo,
herramienta, retiro de obras de proteccion, limpieza del area.

Ubicacién y trasplante de arbustos existentes hasta 1.5 metros de altura, traslado a sitio indicado
por supervision dentro del mismo parque. Incluye: excavacién por medios manuales y acarreo
interior a 20 m, relleno de cepa con tierra producto de la excavacién, herramienta, obras de
proteccion y retiro de las mismas, limpieza de la rea, equipo y mano de obra.

RU-05 pz 7.00

Corte de terreno natural con medios mecanicos para conformar la plataforma de construccion.

3
Incluye mano de obra, equipo y herramienta m 10.15

U-02

ESTRUCTURA

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 39.68
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Relleno y compactacion de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en
capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

C-57 m? 37.98

Armado y colocacién de trabes perimetrales y central para cimentacion con dimensiones de 0.25
TP-01 | x0.30 m, armadas con 3 varillas diam. 5/16" a todo lo largo y grapas diam 1/4" @0.15 m, incluye |  ml 33.20
material y mano de obra.

Colado de losa de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm? de 10 cm de espesor reforzada con
malla electrosoldada E6x6/6-6 incluye el colado de las trabes perimetrales de concreto, la losa
D-56 tendra un acabado rayado fino y/o a vuelta de plana de madera. Incluye la mano de obra para: | m? 6.47
habilitado y colocacién de la malla, fabricacion, acarreo y vaciado de concreto, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales.

Piso de concreto premezclado f'c=150 kg/cm?. De 10 cm de espesor, acabado a color. Incluye
mano de obra para habilitar, armar, colocar madera para la cimbra de frontera, y el detalles de
pozas de los arboles, destender, afinar, colorear, estampar, limpiar, equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.

0-09 m? 41.97
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Muro con una cara duela de madera de pino de 4x5/8" de espesor traslapada y una de tabla roca
blanca de %" de 09 cm de espesor, fijada con tornillos a bastidor de l1dmina galvanizada de
secciones 6.30 cm x 38 mm, consistente en postes @ 40 cm y canal de amarre en la parte
superior e inferior, fijado a piso, losa y/o muro, con esquinero de lamina galvanizada de 32 mm

2
M-19 en esquina de muro, borde de muro y/o ventana. Juntas tratadas con prefacinta de papel, m 108.01
compuesto para junta. Incluye mano de obra para, trazar, habilitar, armar, ajustar, fijar, detallar,
limpiar y retirar sobrantes de materiales de la propia construccion, equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.
105 Aislar muro exterior de tabla roca con Bioterm de 3'2". Incluye mano de obra para cortar, fijar, m? 108.10

colocar, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

Cubierta con triplay de pino de 4x8'x5/8", fijada con tornillo punta de broca de 1%" a bastidor de
ldmina de secciones en postes de 6" C 20 @ 40 cm, contraventeos de lamina galvanizada de 4"
T-06 C20 y accesorios y detalles indicados dentro del proyecto estructural. Incluye mano de obra| m? 65.20
para trazar, habikitar, armar, ajustar, detallar, limpiar y retirar sobrantes de materiales de la
propia construccion, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

ESTRUCTURA
ACABADOS
Impermeabilizacién de techo con tres capas de asfalto oxidado # 15, dos capas de fibra de
[-02 vidrio. Incluye mano de obra para, elevar, mapear, alinear, destender fibra (2) equipo,| m? 65.20

herramienta y el suministro de los materiales.

Falso plafon con placas de cartén fisurado de 1.22x0.61 cm. Suspendido con perfiles metalicos
esmaltados. Incluye el suministro de Angulo , tee y separadores esmaltados, tornillos, clavos,

G-02 : . , , m? 65.20
alambre calibre 16 galvanizado y placas de carton fisurado de 0.61x1.22 m. Asi como la mano de
obra para su correcta colocacion.
Pintura para concreto Mca. Skinstone tono Oystershell, acabado oxidado del piso de concreto.

P-04 Incluye mano de obra especializada, aplicacion, sellado y todo lo necesario para su correcta| m? 65.20

ejecucion.

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para
P-02 resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales. m? 108.05
escobas, cepillos, acarreos en carretilla y el retiro de material fuera de la obra.

Puerta exterior PC1 de madera de tambor de pino 36x80", enchapada con triplay de caobilla de
3 mm. Incluye: Marco y vestiduras de madera de pino, chapa, bisagras 3" pintura y/o barniz,
mano de obra para, fijar marco, colocar vestiduras, colgar puerta, colocar chapa, lijar, emplastar,
pintar y/o barnizar y el suministro de los materiales.

R-01 pz 1.00

Armario de madera dimensiones: 2.12x2.20x0.60 m con 4 cajones y puertas de acuerdo a
AR-01 | disefio, acabado en tinta para madera Minwax Chestnut. Incluye mano de obra, herramienta, | pz 2.00
herrajes, fijacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Puerta P2 de tambor de pino enchapadas con triplay de caobilla de 3 mm. 1.80x2.10 m. en dos
R-07 hojas. Incluye marco y vestiduras de madera de pino, bisagra y chapa latonada, acabada en pz 200
pintura esmalte y/o barniz.

PO-01 |Banca a base de tablones de madera de 3x8" acabado en tinta color Minwax Chesnut pz 6.00
Ventana de aluminio NTA de 1%", de 1.70x0.90 m, con cristal claro de 4 mm. Incluye mano de

V-42 iy L . pz 1.00
obra para su colocacion y sellado y el suministro de la ventana, taquetes, tornillos y sellador.

V-49 Ventana de aluminio blanco de 1%", de 70x170 cm cristal claro de 4 mm. Incluye la mano de oz 100

obra para su colocacién, sellado y el suministro de los materiales.
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V-08 Ventapa de aluminio NTA de 2" de 1.20x2.30 m. Incluye la colocacion y el suministro de los oz 100
materiales.

Fijo de aluminio NTA de 1%%" de 1.20x2.10 cm. Cristal claro de 4 mm. Incluye: fabricacion,
V-39 suministro de materiales, ajustes, colocacién, suministro de los materiales y todo lo necesario | pz 3.00
para su correcta ejecucion y funcionamiento.

SISTEMA ELECTRICO

Suministro e instalacion de salida para alumbrado en caja de lamina galvanizada octogonal
4X4", con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, cable THW-LS calibre 12 para fase y
neutro y 1 cable 12 para tierra. Incluye conexiones, coples, conectores, cinta de aislar y todo lo
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

AE-01 sa 4.00

Suministro e instalacion de salida para luminaria WAL-PACK en caja de lamina galvanizada
octogonal 4x4", con tubo conduit galvanizado de 13 mm, cable THW-LS cal 10 para fase y
AE-05 |neutroy 1 cable cal 12 para tierra. Incluye caja octagonal 4x4" cinta de aislar, mano de obra, | pz 3.00
herramienta, suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacién y
funcionamiento.

Suministro e instalacién de salida a apagador sencillo, en caja de lamina galvanizada 2x4", con
salidas de %'y 3/4" con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, con 2 cables THW-LS cal.
12 para fase y regreso. Incluye: apagador sencillo 15A, 127 V. Cat. Mca Leviton, coples,
conectores, cinta de aislar y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

AE-02 sa 1.00

Suministro e instalacion de salida a toma corriente en caja de lamina galvanizada 2x4" con
salidas de %2", de 15 A, 120 V, con tubo conduit galvanizado de 13 mm, cable THW-LS calibre 10
AE-04 | para fase y neutro y 1 cable cal 12 para tierra. Incluye, cople, conectores, tomacorriente doble |  sa 2.00
polarizado de 15 A, 120 V, grado comercial Cat. 16262-W, Mca Leviton, cinta de aislar, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacién de luminaria 3x32 W tipo empotrar Mca. Cooper lighting Cat 2gc8-332-
LU-01 | Unv-ebr81-u. Incluye material de sujecién, mano de obra, herramienta, suministro de los| pz 2.00
materiales y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacion de luminaria 2x32 W tipo sobreponer a prueba de bandalismo, Mca.
LU-02 | Cooper lighting Cat Vt2-232dr-Unv-eb81-wl-u. Incluye material de sujecion, mano de obra,| pz 2.00
herramienta, suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacxion.

Suministro e instalacion de luminaria tipo WAL PAK de muro, Mca. Cooper Lighting Cat Mh-wl-
LU-05 | 150-240v. Incluye material de sujecion, mano de obra, herramienta, suministro y todo lo| pz 6.00
necesario para su correcta instalacion.

BANOS AREA DE TRABAJADORES

PRELIMINARES

Limpia, trazo y nivelacion del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

C-01 m? 18.00

Excavacién a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja, | m? 45.00
herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Zapata invertida ZI-6 de concreto premezclado fc=200 Kg/cm? Para recibir Panel W de
25x40cm, armada con 3 Varrillas .?5/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.15. Incluye mano de
obra para habilitar, armar, colocar madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales. (Colar junto con el firme).

Z1-6 ml 35.50
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Zapata invertida ZI-7 de concreto premezclado fic=200 Kg/cm2. De 25x40cm, armada con 4
Varrillas .?5/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.15. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, equipo, herramienta y el suministro
de los materiales. (Colar junto con el firme).

ZI-7 ml 4.90

Zapata invertida ZI-8 de concreto premezclado fc=200 Kg/cm?. De 30x40cm, armada con 4
Varrillas .?5/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.15. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, equipo, herramienta y el suministro
de los materiales. (Colar junto con el firme).

Z1-8 ml 4.00

Zapata invertida ZI-9 de concreto premezclado f'c=200 Kg/cm?. Para recibir Panel W de
25x40cm, armada con 3 Varillas .?5/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.15. Incluye mano de
obra para habilitar, armar, colocar madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales. (Colar junto con el firme).

Z1-9 ml 3.25

Zapata invertida ZI-10 de concreto premezclado f'c=200 Kg/cm?. De 25x40cm, armada con 4
Varrillas .?5/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.15. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, equipo, herramienta y el suministro
de los materiales. (Colar junto con el firme).

ZI-10 ml 0.90

Firme de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm? de 10 cm de espesor reforzada con malla
electrosoldada 6x6/6-6 incluye el colado de las zapatas de concreto, la losa tendra un acabado
rayado fino y/o a vuelta de plana de madera. Incluye la mano de obra para: habilitado y
colocacion de la malla, fabricacion, acarreo y vaciado de concreto, equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.

C-52 m? 52.50

Castillo K-6 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm?. De 20x20 cm. Armado Armex 20-20-4.
Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para
F-15.1 |la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto, descimbrar y el suministrode los | ml 9.00
materiales.

Castillo K-7 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm?. De 14x14 cm. Armado Armex 12-12-4.
Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para
la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto, descimbrar y el suministro de los
materiales.

F-15.2 ml 71.50

Castillo K-8 de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm? De 14x20 cm. Armado Armex 12-20-4.
Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para
la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto, descimbrar y el suministro de los
materiales.

F-15.3 ml 6.00

Castillo K-9 de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm2.De 20x35cm, armada con 4 Varillas
.75/16" Estribos Varilla.?1/4" Tec 60 @0.20. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar
acero, habilitar, armar, colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar
concreto, descimbrar y el suministro de los materiales.

F-15.4 ml 4.50

Cerramiento C-5 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm? De 14x15 cm. Armado 4 Varillas
?5/16" Estribos de Varilla 71/4" Tec-60 @0.20. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar,
afinar concreto, descimbrar y el suministro de los materiales.

F-15.5 ml 45.50

Cerramiento C-6 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm? De 14x25 cm. Armado 4 Varillas
?5/16" Estribos de Varilla ?71/4" Tec-60 @0.20. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar,
afinar concreto, descimbrar y el suministro de los materiales.

F-15.6 ml 37.60
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Trabe T-6 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm? De 20x25 cm. Ver armado en plano
estructural CO-07. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero, habilitar, armar,
colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto, descimbrar y el
suministro de los materiales.(Falta armado)

DT-06 ml 6.60

Trabe T-7 de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm?. De 15x25 cm. Armado con 2 Varillas
?5/16" Grapas de Varilla ?1/4" Tec-60 @0.20. Incluye mano de obra para habilitar, armar,
colocar acero, habilitar, armar, colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar,
afinar concreto, descimbrar y el suministro de los materiales.

DT-07 ml 5.70

Losa reticular de concreto premezclado f'c=200 Kg/cm? De 12 cm de espesor, alijerada con
casetdn de poliestireno de 60x50x7 cm. armada con 2 var # 3 por reticula, bastones y bayonetas
D-54 donde sean necesarias, cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar| ms 52.00
madera para cimbra, habilitar, armar, colocar aceros, habilitar, armar, fijar casetones de
poliestireno, equipo, herramienta y el suministro de los materiales,

Firme de concreto hecho en obra f'c=200 Kg/cm? de 10 cm de espesor reforzada con malla
electrosoldada 6x6/6-6 incluye el colado de las zapatas de concreto, la losa tendra un acabado
C-52 rayado fino y/o a vuelta de plana de madera. Incluye la mano de obra para: habilitado y| m? 52.50
colocacion de la malla, fabricacion, acarreo y vaciado de concreto, equipo, herramienta y el
suminstro de los materiales.

Cadena y/o castillo de concreto hecho en obra fc=200 Kg/cm? De 15x30 ¢cm, armado con 4 # 4,
estribos # 2 @ 20 cm. Cimbra comun. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar acero,
habilitar, armar, colocar madera para la cimbra, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar, afinar concreto,
descimbrar y el suministro de los materiales.

M-14.1 ml 2340

Muro con hojas de construpanel en placas de 4x8'x5". Una cara de aplanado de mor cem are

M40 |44,

m? 61.90

Aplanado con mor yeso, de 2.00 cm de espesor aproximadamente en muros de block y/o
tabique, plafones de concreto y/o losa de caseton y en falso plafon con malla, a regla y plomo.
Incluye la mano de obra, para la preparacion del mortero, acarreo, andamiaje y de los suministro
de los materiales.

A-02 m? 22.27

Piso de ceramica de 40x40 cm. Modelo FORREST de Interceramic color wenge. Incluye mano
G-76 de obra para limpiar, trazar, asentar, emoquillar, equipo, herramienta y el suministro de los| m? 8.40
materiales.

Impermeabilizacién de techo con tres capas de asfalto oxidado # 15, dos capas de fibra de
[-02 vidrio. Incluye mano de obra para, elevar, mapear, alinear, destender fibra (2) equipo,| m? 22.27
herramienta y el suministro de los materiales.

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
P-02 lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para| m? 126.90
resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales.

Piso de ceramica de 40x40 cm. Modelo FORREST de Interceramic color wenge. Incluye mano

G-76 de obra para limpiar, trazar, asentar, emoquillar, equipo, herramienta y el suministro de los| m? 8.40
materiales.
Impermeabilizacién de techo con tres capas de asfalto oxidado # 15, dos capas de fibra de

[-02 vidrio. Incluye mano de obra para, elevar, mapear, alinear, destender fibra (2) equipo,| m? 22.27

herramienta y el suministro de los materiales.

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
P-02 lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para| m? 126.90
resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales.
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Piso de ceramica de 40x40 cm. Modelo FORREST de Interceramic color wenge. Incluye mano
G-76 de obra para limpiar, trazar, asentar, emoquillar, equipo, herramienta y el suministro de los| m? 8.40
materiales.
HIDROSANITARIO

Salida hidraulica a mueble sanitario con tubo de cobre tipo "M". Incluye: mano para el trazo,
excavar, ranuar, habilitar, armar, colocar, fijar, rellenar, limpiar, retirar material sobrante, la pueba
de ermetismo y el suministro de los materiales. El tendido de tuberia es 1.00 m fuera de la
salida.

H-01 sa 6.00

Salida sanitaria a mueble sanitario con tubo de PVC liso y/o Anger. Incluye: mano de obra para
H-02 el trazo, excavar, ranurar, habilitar, armar, colocar, fijar tuberias, rellenar y el suministro de los | sa 6.00
materiales. El tendido de tuberia es 1.00 m. fuera del paramento de la salida.

Inodoro ecolégico Separett Villa, separador de orina y heces; manejo de residuos sélidos en
bolsas biodegradables, tanque de almacenamiento de orina de 50 litros. Incluye: cuello de cera,
pijas, llave de pie cromada, alimentador reforzado, asiento, mano de obra, herramienta y el
suministro de los materiales.

H-82 pz 2.00

Lavabo modelo SENNA blanco de pedestal. Incluye llave de angulo y mezcladora individual
H-38 cromada, alimentador reforzado, desagle, trampa, extension de PVC, mano de obra y el| pz 1.00
suministro de los materiales.

Llave mezcladora para regadera con cebolleta cromada. Incluye mano de obra para ranurar

H-18 " » ) ; . .
muro, habilitar, armar, colocar, fijar, herramienta, equipo v el suministro de los materiales.

pz 1.00

Registro sanitario y/o hidraulico de 40x60x80 cm, con muros de block de concreto aplanado
interior con tapa de concreto de 08 cm, Incluye la mano de obra para el trazo, nivelacién.
Levantar muros, aplanado y fabricacién y colocar tapa de concreto y el suministro de los
materiales.

A-80 pz 1.00

CANCELARIA Y PUERTAS

Puerta exterior PC1 de madera de tambor de pino 36x80", enchapada con triplay de caobilla de
3 mm. Incluye: Marco y vestiduras de madera de pino, chapa, bisagras 3" pintura y/o barniz,
mano de obra para, fijar marco, colocar vestiduras, colgar puerta, colocar chapa, lijar, emplastar,
pintar y/o barnizar y el suministro de los materiales.

R-01 pz 1.00

Puerta P2 de tambor de pino enchapadas con triplay de caobilla de 3 mm. 1.80x2.10 m. en dos
R-07 hojas. Incluye marco y vestiduras de madera de pino, bisagra y chapa latonada, acabada en| pz 2.00
pintura esmalte y/o barniz.

Puerta P3 de madera para interior doble hoja. De tambor enchapado de caobilla de 3 mm, de
0.60x2.10 cada una. Marco y chambranas d madera. Chapa tipo combo modelo aero marca
Prolock, llave/llave acabado niquel satinado. Pasador mafién de cadena y de pié; bisagra
cuadrada pesada marca Philipss de latén 3x1"; tope para puerta Beker, rect 2 15/32" acabado
niquel satinado. Acabado wood finish Dark Wall nut 2716 Minwax y dos capas de poliuretano
Minwax o similar.

R-40 pz 1.00

Puerta P4 de madera, tambor enchapado con caobilla de 3 mmm medidas 0.90x2.10.en interior
marco y chambranas d madera de pino; cerradura tipo manija Elan marca Scage segur de boton,
cromo satinado; bisagra cuadrada pesada marca Philips; Tope para puert Beker recto 2 15/32"
acabado niquel satinado. Acabado Wood Finish Dark Wall Nut 2716 merca Minwax y dos capas
de poliuretano Minwax. Incluye: mano de obra, equipo, suministro de los materiales y todo lo
necesario para su correcta ejecucion y mantenimiento.

R-41 pz 2.00

Ventana de aluminio NTA de 1%", de 1.70x0.90 m, con cristal claro de 4 mm. Incluye mano de
V-42 obra para su colocacién y sellado y el suministro de la ventana, taquetes, tornillos y sellador. pz 2.00
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Ventana de aluminio blanco de 1%", de 70x170 c¢m cristal claro de 4 mm. Incluye la mano de

V-49 g . . pz 4.00
obra para su colocacién, sellado y el suministro de los materiales.
Ventana de aluminio NTA de 2" de 1.20x2.30 m. Incluye la colocacién y el suministro de los

V-08 . pz 1.00
materiales.
Fijo de aluminio NTA de 1%" de 1.20x2.10 cm. Cristal claro de 4 mm. Incluye: fabricacion,

V-39 suministro de materiales, ajustes, colocacion, suministro de los materiales y todo lo necesario | pz 1.00

para su correcta ejecucion y funcionamiento.

Ventana V5 Fijo de aluminio natural anonizado de 4", claro de 2.50x3.00 m de acuerdo al plano
V-63 VII_A3. Cristal claro de 6mm.Incluye: fabricacion, suministro de materiales, ajustes, colocacién, | pz 1.00
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucién y funcionamiento.

Ventana V6 Fijo de aluminio natural anodizado de 4", claro de 2.00x3.00m de acuerdo al plano
V-64 VII_AS3. Cristal claro de 6mm. Incluye: fabricacion, suministro de materiales, ajustes, colocacién, |  pz 1.00
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucién y funcionamiento.

Ventana V7 Fijo de aluminio natural anodizado de 17, claro de 0.70x2.37m de acuerdo al plano
V-65 VII_AS. Cristal claro de 6mm. Incluye: fabricacion, suministro de materiales, ajustes, colocacién, | pz 4.00
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucién y funcionamiento.

Ventana V8 Fijo de aluminio natural anonizado de 1%’, claro de 0.60x0.60 m de acuerdo al plano
V-66 VII_AS3. Cristal claro de 6 mm. Incluye: fabricacion, suministro de materiales, ajustes, colocacion, |  pz 1.00
suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.

Celosia interior compuesta por barrotes de madera de pino solida de 4x4"x10' cepillada y
desflemada. Superficie lisa libre de polvo y manchas, acabado Minwax wood finish English
Chesnut 223, empotrada en oquedad en firme de concreto. Incluye: mano de obra, equipo,
suministro de materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CF-26 pz 1.00

ALUMBRADO Y ELECTRIFICACION

Suministro e instalacion de salida para alumbrado en caja de lamina galvanizada octogonal
4X4", con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, cable THW-LS calibre 12 para fase y
neutro y 1 cable 12 para tierra. Incluye conexiones, coples, conectores, cinta de aislar y todo lo
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

AE-01 sa 13.00

Suministro e instalacion de salida para luminaria WAL-PACK en caja de lamina galvanizada
octogonal 4x4", con tubo conduit galvanizado de 13 mm, cable THW-LS cal 10 para fase y
AE-05 |neutro y 1 cable cal 12 para tierra. Incluye caja octagonal 4x4" cinta de aislar, mano de obra, | pz 5.00
herramienta, suministro de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalacién y
funcionamiento.

Suministro e instalacion de salida a apagador sencillo, en caja de 1dmina galvanizada 2x4", con
salidas de %2 y 3/4" con tubo conduit Galv. de 13 mm, etiqueta verde, con 2 cables THW-LS cal.
AE-02 |12 para fase y regreso. Incluye: apagador sencillo 15A, 127 V. Cat. Mca Leviton, coples,| S@ 8.00
conectors, cinta de aislar y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de salida a toma corriente en caja de lamina galvanizada 2x4" con
salidas de %", de 15 A, 120 V, con tubo conduit galvanizado de 13 mm, cable THW-LS calibre 10
AE-04 |para fase y neutro y 1 cable cal 12 para tierra. Incluye, cople, conectores, tomacorriente doble | sa 13.00
polarizado de 15 A, 120 V, grado comercial Cat. 16262-W, Mca Leviton, cinta de aislar, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro e instalacion de luminaria incandescente, 120 V, con focos ahorradores de energia.
LU-06 | Incluye receptaculo de porcelana, foco ahorrador, mano de obra, herramienta, suministro de los |  pz 4.00
materiales y todo lo necesario para su correcta instalacxidn y funcionamiento.
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Suministro e instalacion de luminaria tipo WAL PAK de muro, Mca. Cooper Lighting Cat Mh-wl-

LU-05 | 150-240v. Incluye material de sujecion, mano de obra, herramienta, suministro y todo lo| pz 5.00
necesario para su correcta instalacion.
VIVERO
PRELIMINARES
Reubicacion de arboles hasta 6 m de altura de acuerdo a las indicaciones de la memoria tecnica.

RU-10 Preparacion, transplante dentro del area del parque. Incluye: mano de obra especializada, bz 10.00

herramienta, acarreos, todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Ubicacién y trasplante de arbustos existentes hasta 1.5 metros de altura, traslado a sitio indicado
por supervision dentro del mismo parque. Incluye: excavacién por medios manuales y acarreo
interior a 20 m, relleno de cepa con tierra producto de la excavacién, herramienta, obras de pz
proteccion y retiro de las mismas, limpieza de la érea, equipo y mano de obra.

RU-05 30.00

Cancelacion de salidas eléctricas, acometidas, centros de carga. Recuperacion de material para
EC-04 | su posterior reutilizacién. Incluye: mano de obra, equipo, suministro de los materiales y todo lo| sa 4.00
necesario para su correcta ejecucion.

Cancelacion de salidas hidrosanitarias y de gas, para posterior reconexion. Incluye: mano de

H-46 - . . . iy
obra, suministro de materiales y todo lo necesario para su posterior colocacion.

sa 3.00

Desmontaje de cocineta integral, recuperacion de los elementos: gabinetes, cajones, cubiertas, y
VC-13 | todos sus componentes para su posterior reutilizacion. Incluye: mano de obra, herramienta, | 5.00
equipo, suministro de materiales y todo lo necesario para correcta ejecucion

Desmantelamiento de caseta y bodega con recuperacion de materiales para su posterior re
VC-14 | utilizacién, puertas, ventanas, boiler, material eléctrico, hidrosanitario, Incluye acarreos, mano de lo 45.00
obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Cancelacion de compostero de 2.00 m® de capacidad. Incluye desmantelamiento, demoliciones,

VC-15 . } e lo 1.00
acarreos, mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion

VC-16 Desmantelamiento de vivero: Malla sombra, estructura tubular de PVC. Puerta pérgola. Incluye o 40.00
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. '
Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra

C-01 para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y m2 134930

marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavo y el
suministro de los materiales.

Guarnicion de concreto hecho f'¢=200 kg/cm? De 15x40 cm. cimbra aparente. Incluye mano de
A-23A | obra para habilitar, habilitar, armar, colocar, formas metalicas de cimbra, fabricar, acarrear, | ml 7.90
vaciar concreto y el suministro de los materiales.

Tierra vegetal 20 cm de espesor. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de los

VF-01 : m? 65.00
materiales.
ESTRUCTURA

MC-01 Muro de contencién 1 a base de gaviones a base de piedra bola contenida en malla hexagonal e 15.73
de doble torsién detalle en plano correspondiente. Ancho de 0.50 m Altura de 0.45a1.20 m. '
Muro de contencion (gaviones) a base de piedra laja contenida en malla hexagonal de doble 3

MC-02 o , m 38.89
torsién detalle en plano correspondiente. Altura de 1.0 a 2.50m.
Muro de contencion (gaviones) a base de piedra laja contenida en malla hexagonal de doble 3

MC-03 o . m 9.12
torsion detalle en plano correspondiente. Altura de 0.50 m.

MC-04 Muro de contencion (gaviones) a base de piedra laja contenida en malla hexagonal de doble e 2232

torsion detalle en plano correspondiente. Altura de 0.70 m.
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Excavacion a mano en cepas en terreno tipo A para desplante de estructura. De 0.00 a 1.50 m.
C-02 de profundidad. Incluye la mano de obra para el afine del fondo y talud, paleo al borde de zanja,| m? 142.44

herramienta menor con holgura de 10 cm. (medida en banco).

Cimentacién consistente en zapatas aisladas de concreto premezclado fc=200 kg/cm? de
diferentes dimenciones (ver proyecto estructural) de 30 cm de espesor con una reticula 1 var # 4
EV-01 |# 20 cm lecho bajo y una 1 var # 3 @ 20 cm lecho alto, cimbra comdn. Incluye mano de obra| m2 22.00
para habilitar, armar colocar madera para cimbra, habitar, armar, colocar aceros, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales

Dado de concreto premezclado f'c=200 Kg/cm?. De 0.50x0.50x0.75 m. Armado con 8 varilla # 6
y estribos # 3 @ 10 cm. Incluye cimbra comun, amno de obra para habilitar, armar, colocar
C-72A1 | aceros, habilitar, armar, madera para cimbra, descimbrar, fabricar, acarrear, vaciar, vibrar| PZ 22.00
concreto, colocar, anclas, equipo, herramienta y el suministro de los materiales.

Relleno y compactacién de material al 95% Proctor para desplante de cimentacion y al menos
0.50 m por fuera del trazo de la cimentacion, espesor minimo 60 cm, colocado y compactado en
capas de 20 cm maximo y con su humedad 6ptima. Incluye material de banco, mano de obra. No
incluye abundamiento.

C-57 m? 108.54

Estructura formada por marcos metalicos a base de tubos redondos de 4, 5, 6 y 8" C 40 AR, los
tubos deberan rolarse para lograr la forma y los detalles indicados en proyecto estructural.
EST.03 | Incluye una mano de pintura anticorrosiva (primer) y esmalte alquidalico OSEL ORO color por
definir, mano de obra para armar, colocar, montar, soldar, alinear, fijar, equipo, herramienta y el
suministro de los materiales.

kg 2,130.00

Placas de asiento de tubulares de los marcos de estructura metalica, espesor 14x14" y 1/4" de
acero A-36, de acuerdo con los detallamientos indicados en proyecto estructural. Incluye: mano
de obra, armar, montar, soldar, alinear, fijar, herramienta, equipo y el suministro de los
materiales.

F-31 pz 22.00

Anclas en dados de cimentacion para recibir estructura de diametro 1" x 0.60 m de largo, A-36,
debera incluir 10 cm de rosca y dos tuercas por ancla, de acuerdo a detalles indicados en
EST-3 | proyecto estructural. Incluye mano de obra para montar, alinear, fijar, herramienta y el suministro | Pz 88.00
de los materiales.

Cubierta de Oruga a base de malla sombra al 85% de 1.40 m de ancho, cosido a mano, guias
MS-01 | en estructura metalica a base de anillos metalicos soldados, tensores de cable acerado,) incluye | 2 185.00
suministro e instalacion de materiales.

Guarnicion de concreto hecho f'c=200 kg/cm? De 15x40 cm. cimbra aparente. Incluye mano de
A-23A | obra para habilitar, habilitar, armar, colocar, formas metalicas de cimbra, fabricar, acarrear, ml 288.50
vaciar concreto y el suministro de los materiales.

Tierra vegetal 20 ¢cm de espesor. Incluye mano de obra, herramienta y el suministro de los

VE-01 :
materiales.

m? 65.00

ESTACION DE TRABAJO Y BODEGA

PRELIMINARES

Limpia, trazo y nivelacién del terreno estableciendo ejes de referencia. Incluye la mano de obra
para mediciones y estacado puentes de madera de pino, nivelarlos, fijar los puntos sobre ellos y
C-01 | marcar las fronteras de la excavacion con calhidra, equipo manual, madera, calhidra, clavoy el | m? 40.00
suministro de los materiales.
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Clave | Descripcion Unidad | Cantidad

TRABAJOS DE ALBANILERIA

BARDA

Muro de block de concreto simple hueco de 15x20x40 ¢cm. Asentado con mor-cem 1:4, espesor
15 cm. relleno una celda de concreto f'c=150 kg/cm? @ 80 cm, con una varilla de # 3, acabado
M-06 | comun. Incluye mano de obra para trazar, alinear, colocar, fabricacion de concreto, mortero,| m? 10.80
acarreo de block. Habilitar, armar, colocar, vaciar concreto, andamios, herramienta, equipo y el
suministro de los materiales.

Cadena con piezas de block de concreto U de 15x20x40 cm., asentado con mort aren 1:4,
espesor 15 ¢cm. una varilla de 3/8", relleno con concreto f'c=150 Kg/cm? Incluye herramienta,
M-39 equipo, mano de obra para habilitar, armar, colocar, acero, fabricar, acarrear, elevar, vaciar| ml 21.60
concreto, fabricar, acarrear, elevar mortero, acarrear, elevar, colocar block y el suministro de los
materiales.

Aplanado con mor-cem 1:4, de 2.00 cm de espesor aproximadamente en muros de block y/o
tabique a plomo. Acabado a vuelta de plana de madera. Incluye la mano de obra, fabricacién del
mortero, acarear, elevar, andamiaje, herramienta , equipo y el suministro de los materiales
(Exterior)

A-01 m? 25.90

Textura en muro con componente texturizado LOBA E-500 para exterior grano medio, Incluye
A-79 andamiaje, la mano de obra para su aplicacion, limpieza de la zona de desperdicio y el| m? 25.90
suministro de los materiales.

Remate de pretil en forma de pecho de paloma con molduras prefabricados de poliestireno de
G-71 25x30 c¢m aprox. Incluye la mano de obra para habilitar, forrar y colocarlos equipo, herramientay |  ml 10.80
el suministro de los materiales.

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
P-02 lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para| m? 25.90
resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales.

Piso de concreto premezclado fc=150 kg/cm? De 10 ¢cm de espesor, acabado estampado a
color. Incluye mano de obra para habilitar, armar, colocar madera para la cimbra de frontera, y el
detalles de pozas de los é&rboles, destender, afinar, colorear, estampar, limpiar, equipo,
herramienta y el suministro de los materiales.

0-19 m? 15.00

Afine de fondo de terreno y compactacion superficial para el desplante del piso. Incluye mano de

C-58 obra, equipo y herramienta.

m? 15.00

Tendido de tubo PVC sanitario de 4". Incluye: Conexiones, mano de obra para excavar, rellenar,
ranurar muro, habilitar, armar, colocar, fijar, herramienta, equipo y el suministro de los
materiales. Construccion, equipo, materiales como escobas, cepillos, acarreos en carretilla y el
retiro de material fuera de la obra.

H-11 ml 6.00

APLANADO, TEXTURA, REMATE Y PINTURA

Aplanado con mor-cem 1:4, de 2.00 cm de espesor aproximadamente en muros de block y/o
tabique a plomo. Acabado a vuelta de plana de madera. Incluye la mano de obra, fabricacién del
mortero, acarear, elevar, andamiaje, herramienta , equipo y el suministro de los materiales
(Exterior)

A-01 m? 57.70

Textura en muro con componente texturizado LOBA E-500 para exterior grano medio, Incluye
A-79 andamiaje, la mano de obra para su aplicacion, limpieza de la zona de desperdicio y el| m? 57.70
suministro de los materiales.

Remate de pretil en forma de pecho de paloma con molduras prefabricados de poliestireno de
G-71 25x30 cm aprox. Incluye la mano de obra para habilitar, forrar y colocarlos equipo, herramientay |  ml 24.50
el suministro de los materiales.
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Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

P-02

Pintura vinilica en muros y plafones OSEL PLATA color de acuerdo a indicaciones en plano,
lisos a dos manos. Incluye sellar con sellador vinilico 1:5, resanes menores, mano de obra para
resanar, lijar, limpiar, pintar, herramienta, equipo, andamios y el suministro de los materiales.

m2

57.70

L-02

Limpieza diaria de escombros y sobrantes de material dentro de la obra. Incluye: mano de obra
para el barrer, palear, traspalear, concentrar los sobrantes y escombros en la zona de
construccion, equipo, materiales como escobas, cepillos, acarreos en carretilla y el retiro de
material fuera de la obra.

dia

90.00

R-01

Puerta exterior PC1 de madera de tambor de pino 36x80", enchapada con triplay de caobilla de
3 mm. Incluye: Marco y vestiduras de madera de pino, chapa, bisagras 3" pintura y/o barniz,
mano de obra para, fijar marco, colocar vestiduras, colgar puerta, colocar chapa, lijar, emplastar,
pintar y/o barnizar y el suministro de los materiales.

pz

2.00

V-58

Ventana de aluminio natural anodizado de 1%", 2 ventanas de 2.30x1.20m, con cristal claro de
6 mm. Incluye mano de obra para su colocacién y sellado y el suministro de la ventana, taquetes,
tornillos y sellador.

pz

1.00

V-54

Ventana de aluminio natural anodizado de 1%%", de 3.55x2.66 m, cristal claro de 6 mm. Incluye la
mano de obra para su colocacién, sellado y el suministro de los materiales.

pz

2.00
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ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA
NORTE, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C.P. ALEJANQRA MARQUEZ ESTRADA, EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCE§IVO SE DENOMINARA "EL COLEF” Y POR LA OTRA PARTE _ , REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL , EN SU CARACTER DE ; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|. “EL COLEF” DECLARA QUE:

I.1.

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL, DEDICADA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA Y DE INVESTIGACION, CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA
MATERIA, TAL Y COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, D.F., LIC. ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE
SU DOMICILIO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFN-860206-338.

QUE POR VIRTUD DE SU ORGANIZACION JURIDICA, TIENE LA CATEGORIA DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LA
“RELACION DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN
FECHA 12 DE AGOSTO DE 2005; ASIMISMO, SE ENCUENTRA RECONOCIDA COMO CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, QUE RIGE SU
FUNCIONAMIENTO POR LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SU CONVENIO DE DESEMPENO, ASi COMO POR LAS LEYES APLICABLES DE ORDEN
PUBLICO.

QUE LA REPRESENTACION DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A. C. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, ESTA
A CARGO DE SU DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, C. P. ALEJANDRA MARQUEZ ESTRADA, POR DELEGACION DE
FACULTADES, OTORGADAS MEDIANTE EL PODER GENERAL NUMERO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO, VOLUMEN QUINIENTOS CINCUENTA Y
UNO DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOS, SEGUN CONSTA EN LOS REGISTROS DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO NUEVE, DE
ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LAS CUALES NO HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS DEL FIDEICOMISO
PARA EL ANO DOS MIL DOCE.

QUE EN RAZON DE ENCONTRARSE EN LOS TERMINOS DEL TiTULO Il DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVO A LAS PERSONAS
MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, ASI COMO EN LAS FRACCIONES IV Y XII DEL ARTICULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
SE ENCUENTRA EXENTO DEL PAGO DE DICHOS IMPUESTOS.

QUE SU DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ES EL UBICADO EN CARRETERA TIJUANA-ENSENADA
KM. 18.5, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22560.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIQN Il DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

QUE CON FECHA SE DIO A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESECIAL N PARA
, DE DONDE SE DESPRENDE QUE AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS BASES
CORRESPONDIENTES, “EL CONTRATISTA” RESULTO SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

a)

b)

ES UNA LEGALMENTE CONSTITUIDA, MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NO. DE FECHA _ DE DE , OTORGADA
ANTE LA FE DEL SR. LIC. , TITULAR DE LA NOTARIA NO. ___ DE LA CIUDAD DE , INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO.

ESTA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL EN SU CARACTER DE , CUYA PERSONALIDAD SE ACREDITA,

CON EL TESTIMONIO PRIMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. ; DE FECHA _DE __ DE ___, OTORGADO ANTE LA FE DEL SR. LIC.
, TITULAR DE LA NOTARIANO. ___ DE LA CIUDAD DE .
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c) REUNE LAS CONDICIONES ECONOMICAS, CONOCE EL MATERIAL Y TECNICAS DE OBRA Y QUE ES SU DESEO PROPORCIONAR EL SERVICIO EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

d) TIENE SUDOMICILIO EN:

¢) SUREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES:

f) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE
Y QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE DICHA LEY, POR LO QUE REUNE LOS
REQUISITOS QUE PARA SER CONTRATADO.

Il "LAS PARTES" DECLARAN:

Il CONOCER Y ENTENDER EL ALCANCE DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES

REGLAMENTARIAS. , ,
lll2. QUE OTRA INFORMACION DISTINTA DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, SOLO PODRA SER DIFUNDIDA MEDIANTE AUTORIZACION Y POR
ESCRITO ENTRE LAS PARTES.

3. QUE LAS EXPRESIONES QUE SERAN USADAS DE UNA U OTRA FORMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, TIENEN EL SIGNIFICADO QUE SE CONSIGNA EN LA
CLAUSULA PRIMERA QUE FORMA PARTE DEL MISMO.

lli4. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONTRATO ES PRODUCTO DE SU BUENA FE POR LO QUE SE REALIZARAN TODAS LAS ACCIONES POSIBLES
PARA SU DEBIDA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.

5. QUE PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO, SE USARA EL IDIOMA ESPANOL.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES

EN VISTA DE LO ANTERIOR, ESTAN DE ACUERDO EN OBLIGARSE DE CONFORMIDAD AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO “EL COLEF” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y CONFORME A LOS ANEXOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
ASi COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

TODOS LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO DURANTE DIAS Y HORAS HABILES A MENOS QUE LAS PARTES ACUERDEN LO CONTRARIO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA ELECTRONICA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES DE: § ( PESOS _ /100 M.N.), MAS
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS, ASi COMO SUS CORRESPONDIENTES TERMINOS Y CONDICIONES, OFRECIDOS BAJO EL
PRESENTE CONTRATO, SON FAVORABLES; COMO AQUELLOS OFRECIDOS A SUS CLIENTES COMERCIALES BAJO LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS.

DEL MONTO ANTERIOR SE APLICARAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

a) EL 2/1000 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO PARA LA APORTACION AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA CAMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. .

b) EL 511000 (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LOS DERECHOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL DiA _ Y SU PLAZO DE EJECUCION SERA
DE 91 (NOVENTA Y UN) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEBIENDO CONCLUIRSE A MAS TARDAR EL DIA . EL PLAZO

161



\" El Colegio
‘de la Frontera

Norte EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

\

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 .
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

FIJADO POR ESTA CLAUSULA SOLAMENTE PODRA SER MODIFICADO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PLENAMENTE JUSTIFICADAS Y
ACREDITADAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO RESPECTIVO.

PARA EL INICIO DE LA OBRA, “EL COLEF” PONDRA A DISPQSICION DE “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLES DONDE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL COLEF”, PROCEDERA LA PRORROGACION DEL PLAZO CONFORME A LO QUE EN ESTA CLAUSULA SE ESTIPULA.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.-EL PAGO DEL IMPORTE QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA, SE SUJETARA A LAS SIGUIENTES
ESTIPULACIONES:

a)  PRECIOS UNITARIOS.- “EL COLEF” Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES A LOS SERVICIOS, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, SERAN LOS PREVISTOS EN EL ANEXO "B" DE ESTE DOCUMENTO.

b)  TIEMPO.- EL PAGO SE EFECTUARA MEDIANTE UN ANTICIPO PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y PAGOS QUINCENALES POSTERIORES, DE ACUERDO A
LO SIGUIENTE:

PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL COLEF” LE OTORGARA UN ANTICIPO, DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA COMPRA DE MATERIALES EQUIVALENTE Y PARA INICIO DE OBRA EQUIVALENTE A § (

PESOS __/100 M.N.), MAS VA, ESTE DE LA ASIGNACION PRESUPUESTADA APROBADA. DICHO ANTICIPO SE OTORGARA EN UNA SOLA EXHIBICION CONTRA
ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE Y CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE “EL COLEF” NO ENTREGUE A "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN LA FECHA CONSIGNADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, SE PODRA DIFERIR EL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, PARA CUYOS EFECTOS SE DEBERA SUSCRIBIR ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO
RESPECTIVO, EL CUAL CONTENDRA LA NUEVA FECHA DE INICIACION Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMAS Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

CON EL OBJETO DE QUE “EL COLEF” COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO Y ADEMAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, PODRA PRACTICAR
REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO, PARA CUYO EFECTO "EL CONTRATISTA" DEBERA DAR A “EL COLEF” LAS FACILIDADES NECESARIAS Y
ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACION DEL ANTICIPO CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS.

LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO DEBERA ENTREGARSE POR SEPARADO A “EL COLEF”.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL CUAL FUERON OTORGADOS, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES
CON CARGO A CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULE, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, A MAS TARDAR EL DiA -. PARA TALES EFECTOS, “EL COLEF” EN SU CASO EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL
FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION DE ESTE CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A “EL COLEF” FIANZA POR LA
TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO A CONCEDER, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL
COLEF’". CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A SATISFACCION DE “EL COLEF” ESTE LE CUBRIRA EN UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO.

LA FALTA DE PRESENTACION OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACION EN TERMINOS DIFERENTES A LOS AQui ASENTADOS, ACARREARA
AUTOMATICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO, NO PROCEDERA LA CELEBRACION DEL CONVENIO DE
DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
TERCERA.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE “EL COLEF". EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL
ANTICIPO NO AMORTIZADOS EN LA FECHA SENALADA DE LA ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, “EL COLEF” PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

EN EL EVENTO DE QUE "EL CONTRATISTA" DESTINE EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA CLAUSULA, “EL COLEF”
PODRA OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA" LA DEVOLUCION DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL "EL
CONTRATISTA" REINTEGRARA A “EL COLEF” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACION DE LA
RESCISION, EL SALDO POR AMORTIZAR, BAJO PENA DE CONTINUARSE GENERANDO LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.

SI"EL CONTRATISTA" NO AMORTIZA EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA EN QUE DEBE HACERLO POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, O SILOS DESTINA
A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, PAGARA A “EL COLEF” SOBRE SALDOS INSOLUTOS LOS GASTOS FINANCIEROS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE TARDE
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EN PAGARLO O DEVOLVERLO A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA PAGO DE
CREDITO FISCAL.

LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

A) QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

C) QUE LA FIANZA GARANTIZARA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO, TOTAL O PARCIALMENTE, O INVERTIDOS EN
FINES DISTINTOS DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

D) QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE.

E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA
QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

F) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL COLEF’, QUE LA
PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYA PAGADO, EN SU CASO, LOS
ACCESORIOS.

G) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94 Y 119 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

H) QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE AUN PARA EL CASO QUE PROCEDIERA EL PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE FIANZA REQUERIDA.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES Y/O PAGOS PARCIALES QUINCENALES, SUJETOS AL AVANCE DE DICHOS SERVICIOS, CON BASE AL ANEXO "A" Y HARAN LAS VECES DE PAGO
TOTAL O PARCIAL SEGUN SEA EL CASO.

PARA TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" PRESEN’TARA A “EL COLEF” SUS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CONTENIENDO NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE FIJADA POR LAS PARTES, PARA LA ELABORACION DE
LAS MISMAS (QUINCENALMENTE) Y CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS.

‘EL COLEF” REVISARA Y EN SU CASO AUTORIZARA LA ESTIMACION, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DICHA
ESTIMACION SE LE PRESENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN DENTRO DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION PARA
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO “EL COLEF", AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE; DE NO SER POSIBLE CONCILIAR ESTAS, LAS
PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES SE HARA POR “EL COLEF” POR CONDUCTO DEL AREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS O DE LA PERSONA QUE LA
MISMA DESIGNE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA
ELECTRONICA. “EL COLEF” CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ACEPTACION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE LOS AJUSTES QUE CORRESPONDA SE EFECTUARA POR MEDIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.

QUINTA.- AJUSTE DE COSTOS,- CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA ANEXO A ESTE CONTRATO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO Y CONFORME A LA FRACCION | DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERE ESTAR SUJETA LA
IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,

RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXO A ESTE CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.
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SI EL ATRASO ES POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE A LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS
PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O “EL COLEF” NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL COLEF” PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO ANTES MENCIONADO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TAZA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE CUBRIRA POR PARTE
DE “EL COLEF" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA POR
ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO Y PAGOS EN EXCESO.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL COLEF”
DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO PARA EL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL COLEF".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARA CONFORME A LO
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, AS| COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LAS MISMAS PREVEN, RESERVANDOSE “EL COLEF” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL PRESTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. PARA TALES EFECTOS, EL PROCEDIMIENTO DE
RECEPCION SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

a) TRATANDOSE DE RECEPCION TOTAL “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL COLEF” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, Y “EL COLEF” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 7 (SIETE) DIAS NATURALES,
SIGUIENTES EN LOS QUE SE HUBIERA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES PROCEDERA SU RECEPCION FISICA LEVANTANDO “EL COLEF” EL ACTA CORRESPONDIENTE PARA HACER CONSTAR ESTE HECHO,
MISMA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO, ASi COMO LA GARANTIA DE
TRABAJOS REALIZADOS POR 1 (UN) ANO.

EN CASO DE QUE “EL COLEF” ENCUENTRE DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE
PODRA PRORROGAR EL PLAZO DE RECEPCION POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA SU REPARACION.

b)  RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
QUE CONTENDRA LOS REQUISITOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO, EL CUAL PASARA A FORMAR PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO.

c) TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO Y EN VIRTUD DE QUE A JUICIO DE “EL COLEF” EXISTAN PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE TERMINADAS Y CADA UNA
DE ELLAS UTILIZABLES, CONVIENEN EN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL
CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PONDRA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
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OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA,
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES SENALAN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA A TRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS.
NOVENA.- ANEXOS.- LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERARAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

A)  ANEXO"A":"CONVOCATORIA A LA LICITACIQN", (ESPECIFICACIONES).
B) ANEXO "B":"PROPUESTA TECNICA'Y ECONOMICA".
C) ANEXO"C""PROYECTOSY PLANOS"

ASIMISMO LA BITACORA ELECTRONICA QUE SE ELABORARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PASARA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

DECIMA.- CONTRATO A TITULO PERSONAL .- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE, UN CONTRATO A TITULO PERSONAL, "EL CONTRATISTA" NO PODRA CEDER EN
NINGUN CASO, YA SEA TODO O EN PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS A OTRAS
PERSONAS FISICAS O MORALES. TAMPOCO PODRA "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O PARTE DE LOS MISMOS.

DECIMA PRIMERA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" UNICAMENTE PODRA CEDER DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL COLEF” LA QUE SE REALIZARA DE ACUERDO AL
ARTICULO 84 Y 85 DEL REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA" DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION AL
ING. , EL CUAL CUENTA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL PRESENTE CONTRATO.

POR SU PARTE, “EL COLEF” DESIGNA A LA ARQ. MARIA CONCEPCION VILLEGAS FLORES, COORDINADORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS
EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL COLEF” EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL PERSONAL QUE "EL CONTRATISTA" EMPLEE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA SER CALIFICADO, EXPERIMENTADO E IDONEO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" .- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE “EL COLEF”, ASi COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL COLEF” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARAN
EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS ADICIONALES.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR ANTE “EL COLEF” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" SE LE HUBIERE NOTIFICADO POR ESCRITO EL FALLO DE LA LICITACION,
UNA POLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE “EL COLEF” POR VALOR DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL MISMO.

SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA LA FIANZA EN LA FORMA Y TERMINOS ASENTADOS EN ESTA CLAUSULA, “EL COLEF” PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERA CONTENER LA SIGUIENTE DECLARACION EXPRESA.

QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. ASIMISMO SE OTORGARA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO CITADO.

B) QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE.
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C) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR HASTA LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA Y SE CANCELARA CUANDO "EL CONTRATISTA" ENTREGUE LA
GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO ESTE ULTIMO.

D) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZARLOS POR ESCRITO POR 1 (UN) ANO DESPUES DE LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, PARA RESPONDER DE LOS EFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL FEDERAL.

PARA TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES ALA TERMINACION DE LA OBRA, DEBERA PRESENTAR A SATISFACCION DE “EL
COLEF”Y A SU ELECCION, CONFORME AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUALQUIERA DE LAS
SIGUIENTES OPCIONES:

A)  CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA.
B) PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO.

C) APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA EN
FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

EN CASO DE QUE SE OPTE POR LA POLIZA DE FIANZA ANTES ALUDIDA DEBERA CONTENER LA SIGUIENTE DECLARACION EXPRESA:

QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. ASIMISMO SE OTORGARA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

a) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO CITADO.

b) QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE.

c) LA FIANZA ’CONTINUARA EN VIGOR EN EL CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS Y/O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE
CANCELARA HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, POR LO QUE DICHA FIANZA DEBERA DE
EXPEDIRSE CUANDO MENOS POR UN ANO Y SE LIBERARA UNICAMENTE POR LA MANIFESTACION EXPRESA'Y POR ESCRITO DE “EL COLEF”.

d LA FIANZAIESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

€) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

f)  QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE AUN PARA EL CASO QUE PROCEDIERA EL PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE FIANZA REQUERIDA.

AL TERMINO DEL PERIODO DE GARANTIA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL COLEF” PROCEDERA LA CANCELACION AUTOMATICA DE
DICHA GARANTIA.

DECIMA SEXTA.- EQUIPO Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR “EL COLEF”.- EL EQUIPO Y MATERIALES QUE EN SU CASO “EL COLEF” PONGA A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA CON FONDOS QUE SEAN ADMINISTRADOS POR “EL COLEF” SERAN PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

AL DARSE POR TERMINADO O EN LA FECHA DE EXPIRACION DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" PONDRA A DISPOSICION DE “EL COLEF” UN INVENTARIO DE
DICHO EQUIPO Y MATERIALES Y DEVOLVERA LOS MISMOS A “EL COLEF” DE ACUERDO CON SUS INSTRUCCIONES.

DECIMA SEPTIMA.- INDEMNIZACION A “EL COLEF” POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".- DURANTE Y DESPUES DEL TERMINO DE ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" MANTENDRA A “EL COLEF” COMPLETA Y EFECTIVAMENTE INDEMNIZADA CONTRA TODAS LAS PERDIDAS, DANOS, PERJUICIOS, MUERTES,
GASTOS, ACCIONES, PROCEDIMIENTOS LEGALES, DEMANDAS, COSTAS Y RECLAMACIONES, INCLUYENDO, PERO NO EN FORMA LIMITATIVA, LOS HONORARIOS Y
GASTOS LEGALES EN LOS QUE “EL COLEF” O UN TERCERO HAYA INCURRIDO DEBIDO A QUE DICHAS PERDIDAS O DANOS, PERJUICIOS O MUERTES HAYAN SIDO
EL RESULTADO DE UNA ACCION LEGAL, NEGLIGENCIA O INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE SUS ASESORES ADJUNTOS O
DEL PERSONAL O DE LOS AGENTES DE CUALQUIERA DE ELLOS.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.- “EL COLEF’ PQDRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 144, 145, 146, 147, 148, Y 149 DEL REGLAMENTO. ASIMISMO
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PODRA DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO PERJUICIO GRAVE A “EL COLEF”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL COLEF’ PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y CUANDO SE
PRESENTE ALGUNA DE LAS CAUSAS SENALADAS EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A SE INICIARA A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TERMINO DE
15 DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

B)  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE LE
HUBIERE HECHO VALER, Y

C) LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL
CONTRATISTA".

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO SE DEBERA OBSERVAR LO SIGUIENTE:

A)  CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIONV DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL COLEF”, ESTE DEBERA
PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

B)  EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA “EL
COLEF’ PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACION DE DICHA TERMINACION A FIN DE PROCEDER A SER EFECTIVAS LAS GARANTIAS “EL COLEF”. EN EL
FINIQUITO PROVEERA EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE.

“EL COLEF” PODRA OPTAR POR APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRE COSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION DEBIENDO
FUNDAMENTAR'Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE APLICACION DE UNO Y DE OTRO.

C)  CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 121, 122 Y 123 DEL REGLAMENTO “EL COLEF”
PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

D)  CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL COLEF’, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL
COLEF” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE "EL CONTRATISTA".

E)  UNA VEZ COMUNICADA POR “EL COLEF” LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL
MISMO, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL COLEF", EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA “EL COLEF” COMUNICARAN LA SUSPENSION, RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, A "EL CONTRATISTA"; POSTERIORMENTE LO HARAN DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, A MAS TARDAR EL ULTIMO DiA HABIL
DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRA LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

VIGESIMA.- NORMAS PARA LA PRESTACION DE LOS TRABAJOS Y MECANISMOS DE SUPERVISION DE “EL COLEF”.- "EL CONTRATISTA" PRESTARA SUS
SERVICIOS Y CUMPLIRA CON SUS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO CON LA DEBIDA PRONTITUD, EFICIENCIA Y ECONOMIA DE
ACUERDO CON LAS TECNICAS Y PRACTICAS GENERALMENTE ACEPTADAS, Y EN ESPECIAL CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS.
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“EL COLEF” PARA VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS A EFECTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LO ESTIPULADO
EN ESTE CONTRATO SEGUIRA EL SIGUIENTE MECANISMO:

A) SE REALIZARAN VISITAS PERIODICAS A LA OBRA EN CONJUNTO CON LOS CONTRATISTAS, PREVIA NOTIFICACION CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.
VERIFICANDO QUE SE CUMPLA CON LOS PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS EN LAS BASES
DE LA LICITACION ASI COMO LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B) REUNIONES PARA REVISION DE GENERADORES Y ESTIMACIONES SEMANALMENTE.

VIGESIMA PRIMERA.- CONTABILIDAD, INSPECCION Y AUDITORIA.- "EL CONTRATISTA" MANTENDRA LAS CUENTAS Y REGISTROS EXACTOS Y SISTEMATICOS
RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD ACEPTADOS Y EJECUTADOS, EN TAL
FORMA Y DETALLE QUE SE IDENTIFIQUEN CLARAMENTE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS, ASi COMO LAS BASES PARA LOS MISMOS, Y PERMITIRA
QUE “EL COLEF” O SU REPRESENTANTE NOMBRADO, PERIODICAMENTE Y HASTA POR UN ANO DESPUES DE LA EXPIRACION O TERMINACION DE ESTE
CONTRATO, INSPECCIONE DICHAS CUENTAS Y REGISTROS Y QUE SAQUE COPIAS DE LOS MISMOS, ASi COMO REALIZAR AUDITORIAS POR LOS AUDITORES QUE
“EL COLEF” NOMBRE.

VIGESIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- NI “EL COLEF’ NI "EL CONTRATISTA" SERAN RESPONSABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DICHO INCUMPLIMIENTO PROVENGA O RESULTE DE CASOS FORTUITOS O DE FUERZA
MAYOR, ES DECIR HECHOS O ACONTECIMIENTOS DEL HOMBRE O DE LA NATURALEZA QUE SEAN IMPREVISIBLES O CUANDO SIENDO PREVISIBLES NO PUEDAN
EVITARSE POR LAS PARTES. DENTRO DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR SE INCLUIRAN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EN
FORMA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

A)  CUALQUIER ACCION U OMISION DE AUTORIDAD GUBERNAMENTAL QUE IMPIDA O RETRASE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, PERO SIEMPRE Y CUANDO DICHA ACCION U OMISION NO SE HUBIERA PROPORCIONADO POR UNA ACCION U OMISION
QUE SEA IMPUTABLE A ALGUNA DE LAS PARTES.

B)  TERREMOTO, EXPLOSION, FUEGO, INUNDACION, EPIDEMIAS, DISTURBIOS CIVILES, HUELGAS QUE SEAN DECLARADAS LEGALMENTE PROCEDENTES
POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, O CUALQUIER HECHO IGUALMENTE GRAVE, QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

CUANDO SE PRESENTE ALGUN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, SE APLICARA LO CONDUCENTE DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- ‘EL COLEF PODRA MODIFICAR ESTE CONTRATO, EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES MEDIANTE
CONVENIO ESCRITO ENTRE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS, EN MODO ALGUNO NO AFECTEN LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA
Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA LA LEY DE LA
MATERIA.

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES LAS APLICARA “EL COLEF” POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASl COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y ESTAS SE DESCONTARAN EN CADA ESTIMACION HACIENDOSE UNA EVALUACION DE LAS
MISMAS EN LA ESTIMACION FINAL, DE CUMPLIR “EL CONTRATISTA” CON LA VIGENCIA PACTADA EN EL CONTRATO “EL COLEF” OPTE POR LA RESCISION DEL
CONTRATO.

LA PENA CONVENCIONAL CONSISTIRA EN APLICAR UNA RETENCION DEL 5% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SE APLICARAN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS MISMAS, EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN MEDIANTE RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE EL CONTRATISTA PODRA
RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES S| REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO
CONCLUIDOS.

DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATO “EL COLEF” AP!_ICARA UNA PENA CONVENCIONAL DE TRES AL
MILLAR DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LA OBRA.

CUANDO EXISTA ATRASO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y ESTO GENERE REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE SUPERVISION, ESTOS CORRERAN A

CARGO DE “EL CONTRATISTA"; DICHOS COSTOS LE SERAN DESCONTADOS DE SUS ESTIMACIONES COMO PENA CONVENCIONAL, BAJO LAS MISMAS
CONDICIONES CON LAS QUE “EL COLEF” CONTRATO LA SUPERVISION.
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DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL COLEF”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO.

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y
DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERA SU DEVOLUCION DE ESTE. EL REINTEGRO A “EL CONTRATISTA” DE ALGUN MONTO RETENIDO, NO
GENERARA GASTO FINANCIERO ALGUNO.

LAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y SE APLICARAN DE ACUERDO AL ARTICULO 86
DEL REGLAMENTO.

VIGESIMA QUINTA.- IMPUESTOS.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE:

A) SERAN A CARGO DE “EL COLEF” TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMAS CARGAS FISCALES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN O SEAN
EXPRESAMENTE TRASLADABLES DE ACUERDO CON LA LEGISLACION APLICABLE, POR LA CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

B) SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMAS CARGAS FISCALES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN
CONFORME A LA LEGISLACION, POR LA CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS ENTRE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA
ENTRE LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO Y CUALQUIER DISPOSICION CONTENIDA EN SUS ANEXOS, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO Y
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- NOTIFICACIONES.- TODA NOTIFICACION O AVISO RELATIVO A ESTE CONTRATO DEBER/:\ FORMULARSE POR ESCRITO, SALVO LAS
URGENTES QUE PODRAN HACERSE POR OTROS MEDIOS SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO A MAS TARDAR AL DIA SIGUIENTE, Y DEBERAN
ENTREGARSE EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS:

“EL COLEF".- CARRETERA TIJUANA-ENSENADA KM. 18.5, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22560.

"EL CONTRATISTA" -

LAS NOTIFICACIONES DE CARACTER LEGAL O RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SE SUJETARAN A LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS APLICABLES.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.- PARA LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER
TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE LLEGARAN A SUSCITARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS
PARTES SE REUNIRAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES A EFECTO DE LLEGAR A UNA SOLUCION PARA TALES CASOS, LAS PARTES SE
SUJETARAN AL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS EMANADOS DE LA LICITACION PUBLICA Y DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA. EL ACUERDO AL QUE
LAS PARTES LLEGUEN DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y PASARA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. DE NO LLEGAR A UN ACUERDO LAS
PARTES SE SUJETARAN A LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO Y A LO QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ESTABLEZCAN.

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE EN LA PRESTACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASi COMO A LAS BASES, ANEXOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA.- JUR[SDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD TIJUANA, B.C., POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO
QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL CUAL CONSTA DE _ FOJAS UTILES Y, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE

CONFORMIDAD, QUEDANDO EN PODER DE “EL COLEF” DOS EJEMPLARES Y DE “EL CONTRATISTA” UN EJEMPLAR, EN SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, AL DIA DEL MES DEL ANO DOS MIL DOCE.
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ANEXO 4
FORMATO DE PARTICIPACION PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES
PARA PERSONAS FiSICAS Y PERSONAS MORALES
Lugary Fecha
De Me refiero a
Yo, (Nombre) ,manifiesto mi interés de participar en el procedimiento la Licitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial
N° , para la realizacion de los trabajos de: ., convocada
por El Colegio de la Frontera Norte, A.C., para lo cual proporciono mis datos generales y los de mi representada:

Los siguientes datos son para
PERSONAS MORALES Y PERSONAS FISICAS

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y nimero:

Colonia: Delegacion o Municipio:
Codigo Postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo electrdnico:

Numero de empleados:

Los siguientes datos son linicamente para
PERSONAS MORALES
No. de la escritura publica en la que consta su acta constitutiva Fecha:
Nombre, numero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Descripcion del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:

Los siguientes datos son para el representante legal de las
PERSONAS MORALES

Nombre del apoderado o representante legal:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura publica numero: Fecha:

Nombre= numero y Iugar del Notario Publico ante el cual se otorgé:

Los siguientes datos son las
PERSONAS QUE ASISTEN AL EVENTO

Reqistro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y nimero:

Colonia: Delegacion o Municipio:

Codigo Postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:
Correo electrdnico:

Nombre y firma
Representante Legal
Bajo protesta de decir verdad

170



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Direccion de Recursos Materiales y Servicios

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N153-2012 .
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA EN EL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
NORTE DE MEXICO

ANEXO §

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO: .
FECHA DE LA CONVOCATORIA:
OBJETO DE LA CONTRATACION: ,,
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PARA SER LLENADO POR PARTICIPANTES EN LICITACIONES PUBLICAS, CALIFICANDO UNA "X" LOS SUPUESTOS QUE SE
EXPRESAN, SEGUN LOS CONSIDERE:

EVENTO SUPUESTOS A|B|C|D

EL CONTENIDO DEL A CONVOCATORIA, FUE CLARO Y SUFICIENTE PARA

CONVOCATORIA DESARROLLAR LA PROPOSICION
EN SU OPINION, LAS PREGUNTAS TECNICAS EFECTUADAS EN EL ACTO POR
JUNTA DE ACLARACIONES || o' o/ RTICIPANTES, FUERON CONTESTADOS CON CLARIDAD
PRESENTACION DE

PROPOSICIONES Y APERTURA | EL ACTO SE DESARROLLO CON OPORTUNIDAD, EN RAZON DE LA CANTIDAD
DE PROPOSICIONES DE DOCUMENTACION QUE PRESENTARON LOS LICITANTES.

TECNICAS
RESOLUCION TECNICA Y LA RESOLUCION TECNICA FUE EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS
APERTURA DE CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASi COMO
PROPOSICIONES RESPETANDO LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE
ECONOMICAS ACLARACIONES.
EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE LOS
FALLO SUSTENTARON, NOTIFICANDO A LOS LICITANTES QUE RESULTARON
ADJUDICADOS, ASI COMO A LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS.
TODOS LOS ACTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, ACORDE
CON EL PROGRAMA PREVISTO.
EN SU OPINION, EL TRATO QUE LE DIERON LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
GENERALES “EL COLEF” DURANTE LA LICITACION, FUE RESPETUOSA Y AMABLE.

VOLVERIA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACION QUE EMITA “EL COLEF".

EN SU OPINION, EL PROCESO DE CONTRATACION SE APEGO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.

EL ACCESO AL INMUEBLE LIBRE DE OBSTACULOS.

CALIFICACIONES A LOS SUPUESTOS:
A: TOTALMENTE DE B: EN GENERAL DE C: EN GENERAL EN D: TOTALMENTE EN
ACUERDO ACUERDO DESACUERDO DESACUERDO

SI LICITANTE DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO
EN EL RECUADRO:

FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN
KM. 18.5, CARRETERA ESCENICA TIJUANA-ENSENADA, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., C.P. 22560, O
ENVIARLA AL CORREO ELECTRONICO licita@colef.mx

SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SEA ENTREGADA A MAS TARDAR DIA HABIL SIGUIENTE A LA EMISION DEL FALLO

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
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