
1 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, A LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE 
SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES, EMITE LA 
SIGUIENTE: 

 
 

CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 

CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL 
CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA EN EL NORTE DE MÉXICO 

(ECOPARQUE) 
 

 
 
 

PUBLICACIÓN 
MARTES 27 DE AGOSTO DE 2013 

 
VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS 
 

ACTO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA 
LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 13:00 HORAS 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS 
 

NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 16:00 HORAS 

 
FIRMA DE CONTRATO 

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS 
 

INICIO DE LOS TRABAJOS 
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
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1. PRESENTACIÓN. 
El Colegio de la Frontera Norte, A. C., en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
disposiciones contenidas en los artículos 3, 24, 27 fracción I, 30 fracción I y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, los artículos 31, 44, 45 apartado A y 46 de su Reglamento, así como en los demás ordenamientos 
aplicables, celebra por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y la Coordinación de Obras y Mantenimiento, la Licitación 
Pública Nacional Presencial con base en precios unitarios y tiempo determinado que se menciona a continuación: 
 

Licitación Pública Nacional 
Presencial Número 

 LO-03891C999-N164-2013 

Identificación de la obra Construcción de la 1ra. Etapa del edificio interpretativo del centro para la 
sustentabilidad urbana en el norte de México 

Especialidad Esctucturas de concreto presforzado, terracerías y obra civil 

Ubicación Rampa Buena Vista, número 13000, Colonia Buena Vista, Delegación Mesa de 
Otay, Tijuana, Baja California 

Período de ejecución 105 días naturales 

Otros aspectos a considerar por 
parte de los Licitantes 

 La Convocante NO proporcionará los servicios de energía eléctrica ni agua, por 
lo que los Licitantes deberán considerarlo. 

 Los Licitantes deberán considerar el equipo necesario para la seguridad de su 
personal de obra, debiendo considerar entre otros casco, chaleco protector y 
gafete. 

 Por la ubicación de la obra, los licitantes deberán proponer el método de trabajo 
que garantice la seguridad de las construcciones vecinas.  

 Los Licitantes deberán presentar el sistema constructivo que emplearán para 
ejecutar la obra. 

Corresponderá a la Convocante tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos y/o licencias necesarios 
para realizar los trabajos. 

2. GLOSARIO.  
Para efectos de la presente convocatoria se entenderá por: 

Convocatoria 
Documento que contiene las condiciones en materia de Obra Pública que regirán y serán aplicadas 
para esta Licitación. 

BEOP 

Bitácora Electrónica de Obra Pública. Instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación 
electrónica u otros autorizados en los términos del RLOPSRM, constituye el medio de comunicación 
entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que 
se presentan durante la ejecución de los trabajos. 

Calendario de eventos 
Lugar, fecha y hora de las diversas etapas del procedimiento de concurso, publicación de convocatoria, 
visita de obra, junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, fallo, firma de contrato, 
inicio y terminación de los trabajos. 

EL COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

Contratista 
Persona física o moral que resulte ganadora de la licitación y con quién EL COLEF celebre el contrato 
relativo a la Obra Pública. 

Contrato 
Instrumento jurídico que celebra EL COLEF con el Licitante ganador, para la ejecución de la obra 
pública. 

Compranet 
Sistema desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de simplificar, modernizar 
y dar transparencia a los procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  

Convocante 
Entidad de la administración pública requirente de los trabajos, que realiza la presente Licitación (EL 
COLEF).  

Día Día natural (día calendario). 

DOF Diario Oficial de la Federación: Medio de información oficial emitido por el Gobierno Federal Mexicano. 

DRO Director Responsable de Obra. Es la Persona física con título profesional en el ramo de la construcción 
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Especificaciones 
generales de 
construcción 

Conjunto de condiciones generales que EL COLEF tiene establecidas para la ejecución de obras, 
incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, 
puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de 
pago de los conceptos de trabajo; 

Especificaciones 
particulares de 
construcción 

Conjunto de requisitos exigidos por EL COLEF para la realización de cada obra, mismas que modifican, 
adicionan o sustituyen a las especificaciones generales; 

Estimación 

Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando precios unitarios a las cantidades 
de los conceptos de trabajos realizados. Asimismo, verificando que cuenten con los números 
generadores, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los 
ajustes de costos. 

FEA Firma electrónica avanzada 

Identificación oficial 
vigente 

Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, cédula profesional, pasaporte o cartilla 
del servicio militar nacional. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

LOPSRM Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Licitante 
Persona física o moral que adquiere las bases de Licitación y participa en el procedimiento de 
Licitación. 

Medio de identificación 
electrónica 

Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su 
autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se 
contienen de conformidad con lo previsto en los Artículos 28, 31 fracción VIII, 74 y 84 de la LOPSRM. 

Medios remotos de 
comunicación electrónica 

Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, 
líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. 

Monto del contrato 
Cantidad cierta en dinero que se cubrirá al Contratista de conformidad con el Contrato como contra 
prestación por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones pactadas.  

Normas de calidad 
Requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las 
dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación 
permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados; 

OIC Órgano Interno de Control en El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

POBALINES 

Políticas bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de 
EL COLEF: Criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas generales, 
convenios y contratos que deban celebrarse en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las mismas. 

Proposición 
Documentos que entrega el Licitante como propios y que contienen los términos y condiciones legales, 
técnicas y económicas que propone para la realización de la obra pública en caso de que el contrato le 
fuera asignado. 

Proposición solvente  
Es aquella que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Convocatoria de 
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por EL COLEF y que garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Proyecto arquitectónico 
Define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de 
planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 

Proyecto de ingeniería 
Comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales 
aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier 
otra especialidad; 

Residente de obra 
El Servidor Público Representante de EL COLEF para hacer cumplir con los términos y condiciones 
pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. En base a los artículos 111, 
113, 114 y 115 del RLOPSRM 

RLOPSRM Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

RFC Registro Federal de Contribuyentes. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

SE Secretaría de Economía. 
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SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sitio de los trabajos Lugar de ejecución de los trabajos de obra pública objeto de la presente licitación. 

Superintendente de 
construcción 

Representante en sitio por parte del contratista ante EL COLEF para cumplir con los términos y 
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos y tendrá a su 
cargo la coordinación de todos los frentes de trabajo que le sean asignados y del personal bajo su 
cargo. Deberá acreditar su perfil y experiencia con la documentación que considere conveniente e 
integrarla en la propuesta que sea presentada (anexo T3) y corresponder con quien, al momento de la 
asignación de la obra, sea el que efectivamente tenga a cargo la ejecución de la misma, en base a lo 
solicitado en el artículo 117 del reglamento de la LOPSRM. Será el enlace directo entre la supervisión 
y/o el Residente que designe EL COLEF, cuyas características y funciones serán: 

 Deberá tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, de tal forma que 
los acuerdos que tome tengan carácter legal.  

 Ser profesionista titulado de carrera relacionada (anexando copia de Cedula Profesional), con un 
mínimo de 7 años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obras y áreas afines. 

 Contar con FEA y además (recomendable) deberá acreditar mediante constancia emitida por 
organismo o colegio autorizado, la capacitación en el manejo de la BEOP. 

 Haber participado por más de 5 años en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama de la 
construcción. 

 Conocer el proyecto, leyes, reglamentos y de todas las normas aplicables, así como las 
Especificaciones Generales de Construcción indicadas por EL COLEF. 

 Participar “activa y constante” en la coordinación de la “Obra”, así como de la información requerida 
por las autoridades correspondientes para los trámites, antes, durante y posterior a la construcción 
de la obra en cuestión. 

 Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos según el 
contrato. 

 Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de requerimientos e informes de 
su representada a la Residencia. 

 Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa. 

 Indicar, en su caso, las inconsistencias a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción 
que se generen en el transcurso de la obra y hacerlas del conocimiento del Supervisor y de su 
personal o a la Residencia en espera de contar con las recomendaciones y/o autorizaciones de 
ejecución. 

 Recorrer los frentes de trabajo con la Supervisión y/o la Residencia para comprobar avances y que 
los procedimientos constructivos sean llevados de forma correcta.  

 Solicitar en la bitácora las autorizaciones que sean necesarias y reportar a la supervisión y/o 
Residente los problemas que se presenten. 

 Registrar en la bitácora todas las solicitudes, órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en 
alguna forma afectan el proyecto o la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones 
resultado de juntas o instrucciones directas de la supervisión y/o Residencia. (en su caso adjuntar a 
la BEOP) 

 Ser responsable de que se tomen todas las medidas en seguridad e higiene, tanto en la obra como 
en todo el personal que labore en ella. Asimismo coordinar una brigada de primero auxilios y de 
evacuación en caso de siniestro.  

 Vigilar que se registren y lleven a cabo todas las acciones necesarias para el adecuado control de 
calidad en la obra. 

La sustitución por cuenta de la contratista deberá constar por escrito, indicando las causas por las que 
ya no se cuenta con el personal propuesto y garantizar documentalmente que el suplente cubre con los 
requerimientos solicitados por EL COLEF; en base a lo solicitado en el artículo 53 tercer párrafo de la 
LOPSRM. 
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3. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA. 
La convocatoria se encuentra disponible para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, o en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante ubicada en Edificio2, Segundo piso, Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, 
San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, de 09:00 a 17:00 horas en días hábiles. 

4. CALENDARIO DE EVENTOS. 
Para los efectos del presente procedimiento de Licitación, se designa como representante de la Convocante a la Lic. Ana Manuela 
Torres Lomelí, Directora de Recursos Materiales y Servicios. 

EVENTO FECHA HORARIO 

Publicación de la Convocatoria Martes 27 de agosto de 2013 --- 

Fecha límite para registro de Licitantes Lunes 02 de septiembre de 2013 --- 

Visita al sitio donde se realizarán los Trabajos: Lunes 02 de septiembre de 2013 10:00 horas 

Junta de aclaraciones: Lunes 02 de septiembre de 2013 13:00 horas 

Acto de presentación y apertura de proposiciones  Lunes 09 de septiembre de 2013 10:00 horas 

Notificación del fallo: Viernes 13 de septiembre de 2013 16:00 horas 

Firma del Contrato Martes 17 de septiembre de 2013 10:00 horas 

Plazo de Ejecución de los Trabajos: 105 días naturales --- 

Fecha estimada de Inicio de los trabajos: Miércoles 18 de septiembre de 2013 --- 

Fecha de conclusión de los trabajos: Martes 31 de diciembre de 2013 --- 

En términos de lo indicado en el articulo 41 párrafo tercero del RLOPSRM, cada uno de los documentos que integren la proposición 
presentada por el Licitante y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al 
efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que 
entregue el licitante. 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la 
o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. 

5. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
A los Licitantes interesados a participar en la presente Convocatoria, se les invita a visitar el lugar de la obra, la cual se llevará a cabo 
en la fecha y hora a que se hace referencia en el calendario de eventos del presente instrumento. El lugar de reunión será en las 
instalaciones del Ecoparque, Rampa Buena Vista, número 13000, Colonia Buena Vista, Tijuana, B.C., pudiendo asistir a dicha visita los 
interesados y sus auxiliares; la visita al sitio donde se realizarán los trabajos: será optativa para los interesados, en caso de no asistir 
deberán incluir en su proposición escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter 
técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. Formato Anexo T1. El no 
presentar este documento será motivo para desechar su proposición. 

Los interesados que opten por asistir serán guiados por la Arq. María Concepción Villegas Flores, Coordinadora de Obras y 
Mantenimiento de la Convocante. 

El objeto de la visita al sitio de los trabajos, consiste en que los Licitantes tomen en consideración para la preparación de su proposición 
técnica y económica, las condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, económicas, mercantiles y otras relacionadas con la obra, 
enterándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la misma. 

Al concluir esta visita, cuya asistencia es optativa para el Licitante, la Convocante entregará constancia respectiva. 

La Visita al Sitio de realización de los trabajos será optativa para los Licitantes, pero en la proposición deberán incluir un escrito en el 
que manifieste conocer el sitio de realización de los trabajos, las condiciones y características técnicas antes citadas, así como las 
ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo 
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6. JUNTA DE ACLARACIONES. 
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha y hora a que se hace referencia en el calendario de eventos de la presente 
convocatoria, misma que se realizará en las instalaciones de la convocante ubicadas en sala Mario Ojeda, ubicada en Edificio 3, Primer 
Piso, Km. 18.5, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California; en la que la Convocante resolverá 
las dudas o cuestionamientos que sobre la presente Convocatoria formulen los Licitantes. 

Quienes hubieren obtenido la Convocatoria, lo acreditarán con un escrito dirigido al Director de Recursos Materiales y Servicios, la Lic. 
Ana Manuela Torres Lomelí, en el que expresen su interés en participar en esta licitación, conforme al segundo párrafo del artículo 35 de 
la LOPSRM y tercer párrafo del artículo 39 del RLOPSRM. Este escrito donde manifiesten su interés en participar representará su 
inscripción formal y deberá ser entregado en hojas membretadas del Licitante y como máximo el mismo día que se establezca como 
fecha límite de registro. No siendo admisible el registro en el Sistema CompraNet, como aceptación e inscripción. 

Una vez presentado el documento antes mencionado, podrán plantear por escrito sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la 
convocatoria, sus anexos y formatos, y a las cláusulas del modelo de contrato, a las que se les dará contestación durante la Junta de 
aclaraciones.  

De las preguntas que se formulen y respuesta que dé la Convocante se levantará un acta misma que será firmada por los participantes. 
En términos del artículo 39, del RLOPSRM, la Convocante proporcionará copia del acta de la junta de aclaraciones a cada uno de los 
Licitantes. 

La asistencia a la Junta de Aclaraciones será de la estricta responsabilidad de los Licitantes, de no asistir, podrán recoger una copia del 
acta respectiva en el lugar donde se efectúe la misma o en la Dirección de recursos Materiales y Servicios, de la Convocante ubicada en 
Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, u obtenerla a través del 
sistema CompraNet, quedando bajo su responsabilidad incluir en su proposición, las modificaciones que se generen. En caso de no 
incluir copia del Acta de la Junta de Aclaraciones respectiva será desechada su proposición. 

En términos del artículo 35 de la LOPSRM y 39 de su RLOPSRM, cualquier modificación a la Convocatoria de este procedimiento 
derivado de las juntas de aclaraciones, quedará asentado en el acta y la modificación será considerada como parte integrante de la 
propia Convocatoria. 

7. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
El sobre se entregará en el acto de presentación y de apertura de proposiciones el día y hora señalado en el calendario de eventos 
señalado en el numeral 4 de la presente convocatoria, en las instalaciones de la convocante ubicadas en sala Mario Ojeda, ubicada en 
Edificio 3, Primer Piso, Km. 18.5, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 

Las proposiciones que se reciban en sobre cerrado serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada 
por el participante, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo. 

El Licitante sólo podrá presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; recibidas las proposiciones en la fecha, hora y 
lugar establecidos, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento 
hasta su conclusión.  

De conformidad con el artículo 36 de la LOPSRM, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se 
obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá 
ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, y anexar el convenio de 
proposición conjunta, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona que tenga las facultades para ello.  

El Licitante es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

 8 

La persona que entregue la proposición deberá identificarse y acreditar mediante poder simple tal condición. La falta de identificación o 
de acreditamiento de la persona que solamente entregue la proposición, no será motivo de descalificación, pero solo podrá participar 
durante el desarrollo del acto en el carácter de observador. 

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los participantes en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y 
concentraciones, sin perjuicio de que la Convocante determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito 
de sus atribuciones. Cualquier Licitante o la propia área Convocante podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de 
Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente. 

8. DOCUMENTOS QUE CONTENDRÁN LAS PROPOSICIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
La documentación distinta a la parte Técnica y Económica de la proposición que a continuación se cita deberá anexarse dentro del 
sobre que contiene la Proposición.  

a) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del 
presente procedimiento de contratación y, en su caso, del Contrato respectivo: así como la dirección de su Correo Electrónico 
caso de contar con él, mismos que servirán para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. La falta de presentación de este escrito será causa de 
desechamiento de la proposición (Anexo A). 

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que 
establecen los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La falta de 
presentación de este escrito será causa de desechamiento de la proposición (Anexo B). 

c) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía cuando se trate de personas físicas y en el caso 
de personas morales, de la que firme la proposición. La falta de presentación de este documento será causa de 
desechamiento de la proposición (Anexo C). 

d) Escrito mediante el cual el firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, mismo que deberá contener los siguientes datos: La falta de presentación de 
este escrito será causa de desechamiento de la proposición (Anexo D). 

Del licitante: Registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva 
y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público 
ante quien se hayan otorgado; así como los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Del representante legal del licitante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se 
desprendan las facultades para suscribir la Proposición, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o 
Fedatario Público ante quien se hayan otorgado. 

e) Escrito de Declaración de integridad, mediante la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través 
de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le 
otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. La falta de presentación de este escrito será 
causa de desechamiento de la proposición (Anexo E). 

f) Escrito mediante el cual manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con 
discapacidad cuando así sea el caso. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la 
proposición. (Anexo F). 

g) Escrito de la Manifestación de estar inscrito en el registro único de Contratistas en CompraNet. La falta de presentación de 
este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. (Anexo G). 

h) Escrito mediante el cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. La falta de 
presentación de este escrito será causa de desechamiento de la proposición. (Anexo H). 
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i) Escrito mediante el cual el licitante manifiesta, bajo protesta de decir verdad que cumple con lo establecido en el capítulo III 
Bis, artículos 153-A, 153-B y 153-C, de la Ley Federal del Trabajo (La falta de presentación de este escrito será causa de 
desechamiento de la proposición. (Anexo I). 

9. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE, ASÍ COMO SU 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. 

9.1. Documentos con los que Acreditará la Existencia Legal y Personalidad Jurídica el Licitante: 
Se acreditará la personalidad jurídica de la persona que suscriba los documentos de la proposición, con la identificación o 
escrito a que se refiere el inciso c) o d) del punto 8 de esta licitación según sea el caso. 

Tratándose del Licitante ganador, será necesario que presente, previamente a la firma del Contrato, para su cotejo, original o 
copia certificada de los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para 
suscribir el Contrato correspondiente. 

9.2. Documentos con los que se Acreditará la Experiencia y Capacidad Técnica y Financiera. 
Experiencia 

El Licitante demostrará su experiencia mediante la información que presente relativa a los contratos realizados, en los 
términos del anexo AT 6, de esta licitación. Los profesionales técnicos al servicio del Licitante que se encargarán de la 
ejecución de los trabajos demostrarán su experiencia en los términos del anexo AT 5 de esta licitación. 

Capacidad Técnica 
La capacidad técnica del Licitante se demostrará mediante la presentación de la documentación relativa a las actas de 
recepción de los trabajos de contratos cuyo objeto sean de la misma naturaleza a los que se contratan, conforme a lo 
descrito en el anexo  AT 6. La capacidad técnica de los profesionales que llevarán a cabo la administración de los trabajos, 
se demostrará conforme a lo descrito en el anexo AT 5 de esta licitación. 

Capacidad Financiera. 
De conformidad con el artículo 44 fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, el Licitante demostrará su capacidad financiera mediante la presentación de los Estados financieros dictaminados 
de los últimos dos ejercicios fiscales conteniendo el balance general, el estado de resultados, firmados por contador público, 
anexando copia de su cédula (En caso de encontrarse en los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, 
deberá presentar los estados financieros Dictaminados por Contador Público Registrado ante el SAT), conforme a la 
información que presente en el anexo AT 9, de esta licitación. 

Los estados financieros deben estar avalados por auditores externos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, anexando la documentación que lo acredite. 

9.3. 10.3 Revisión Preliminar. 
La Convocante efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y 
se cerciorará de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y 
económica. 

10. DE LAS PROPOSICIONES. 

10.1. Documentación Entregada al licitante. 
Con la finalidad de que el participante, realice adecuadamente la integración de su proposición a presentar, El Colegio de 
la Frontera Norte, proporciona adjunta a la presente licitación, la siguiente documentación: 

a) Planos, (Anexo 1).  

b) Catálogo de conceptos de obra (Anexo2). 

c) Modelo de Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, (Anexo 3). 

d) Formato de participación para la junta de aclaraciones (Anexo 4). 
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e) Encuesta de Transparencia, (Anexo 5). 

f) Memoria Técnica del Proyecto (Anexo 6). 

10.2. Forma de Presentación y Documentos que se Requieren para Preparar la Proposición. 
Para preparar la proposición se acompañan a la presente licitación los anexos e instructivos de llenado, con los cuales 
integrará su Proposición Técnica y Económica.  

Las proposiciones se ajustarán a lo siguiente: 

La entrega de la proposición se hará en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente 
cerrado; el cual deberá prepararse conforme a los anexos e instructivos de llenado que acompañan a esta licitación, la 
documentación distinta a la proposición deberá entregarse dentro del sobre que contenga la proposición. 

La proposición deberá presentarse con el contenido, en la forma y términos que se establecen en los puntos 7 y 8, de 
esta licitación, dentro del sobre cerrado, el cual deberá indicar el nombre del Licitante y los datos de la licitación; 
preferentemente en la parte superior izquierda y al centro del sobre, respectivamente.  

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y 
cada una de las hojas que los integren. Se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así 
como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna hoja carezca de folio y se constate 
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no desechará la proposición. 

La proposición deberá presentarse preferentemente en hojas con el membrete del Licitante, en carpetas, con separadores, 
no siendo causal de desechamiento de la proposición el no cumplir con esta condición. 

Se entregará la proposición completa en original en forma impresa. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por 
la persona facultada para ello en cada uno de los documentos que forman parte de la misma. 

A la proposición deberá anexar un Disco Compacto que contenga el catálogo de conceptos en forma digitalizada, en los 
programas de Word o Excel, lo anterior, con la finalidad de agilizar el procedimiento de evaluación de las proposiciones, no 
siendo causal de desechamiento el no cumplir con esta condición. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la 
presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito 
cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. La inobservancia por parte de los 
participantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

10.3. Idioma para la presentación de las proposiciones. 
Toda la documentación solicitada en esta licitación, el Contrato derivado de la misma y la proposición que prepare el 
participante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie con la Convocante, deberán 
redactarse en idioma español.  

La documentación impresa, tales como folletos, catálogos técnicos de equipos y materiales, y publicaciones que 
proporcione el licitante, deberán ser presentados en su idioma de origen, siendo necesario que los mismos se acompañen 
con la traducción en idioma español, no siendo causal de desechamiento el no cumplir con esta condición, pero la 
Convocante podrá solicitar la información complementaría adicional para efectos de evaluación. 

El Licitante que resulte ganador, se obliga a presentar dichas traducciones en forma oficial, en el cual se determine que 
dicha traducción es fiel del documento en cuestión.  

10.4. Moneda en que deberá presentarse la proposición. 
La Proposición deberá presentarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos). 

10.5. Prohibición de la Negociación. 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

 11 

10.6.  Porcentaje de Contenido Nacional del Valor de la Obra. 
No aplica debido a la naturaleza de los servicios.  

10.7. Proposición. 
La Proposición, deberá contener los siguientes Anexos: 

10.7.1. Parte Técnica. 
AT 1  Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 

condiciones ambientales; de acuerdo a la fracción I, del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

AT 2 Manifestación de firma y firma abreviada.  

AT 3 Descripción de la Planeación Integral del Licitante para realizar los trabajos, incluyendo el Procedimiento 
Constructivo de ejecución de los trabajos y los planos o esquemas que lo permitan establecer con claridad. Debido 
a que existen construcciones vecinas al pie de la ladera donde se construirá el edificio, se requiere especificar los 
sistemas de seguridad que adoptará el Licitante. 

AT 4 Relación de maquinaria y equipo de construcción, y en caso de que sea arrendado, con o sin opción a compra, 
deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. 

AT 5  Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y 
Ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia de al menos cinco obras con características técnicas 
constructivas y magnitud similares; y presentación de cédulas profesionales. En el caso del superintendente de 
construcción, deberá acreditar con copia de contratos y de nombramientos que haya fungido como superintendente 
de al menos cinco obras con características similares en magnitud y monto a la de las presentes bases. 

AT 6 Documentos que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica en trabajos similares en magnitud y monto a los del 
objeto de la presente licitación con la identificación de al menos cinco contratos realizados por el Licitante y su 
personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las 
obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 
Anexar copia de documentación comprobatoria de dichos contratos y copia del acta entrega - recepción y finiquito 
de los contratos manifestados. 

AT 7 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará 
y que los mismos cuentan con la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se 
subcontratarán, con la identificación de al menos cinco contratos de trabajos con características técnicas 
constructivas y magnitudes similares. 

AT 8 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición, no se 
cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de 
precios o de subsidios. 

AT 9 Estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales conteniendo el balance general, el estado 
de resultados, firmados por contador público, anexando copia de su cédula. En caso de encontrarse en los 
supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar los estados financieros 
Dictaminados por Contador Público Registrado ante el SAT. 

AT 10 Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal. Si el Licitante no ha formalizado contratos con dichas 
dependencias y entidades, manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad, tal circunstancia 

AT 11 Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, en caso de resultar ganador de la presente licitación, que se 
compromete a realizar las gestiones necesarias y oportunas para encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora 
Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación. Así como a obtener y habilitar los 
certificados digitales que permitan generar la firma electrónica avanzada de las notas de la Bitácora. 
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Los Anexos AT 1 a AT 11 se acompañan con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberán considerar los 
participantes para proporcionar la información requerida en la elaboración de su proposición. La falta de presentación de 
estos anexos será causa de desechamiento de la proposición por afectar su solvencia. 

10.7.2. Parte Económica. 
AE 1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo. 

AE 2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. Si el Licitante propone un material similar al 
solicitado, deberá entregar tabla comparativa de especificaciones y adjuntar las copias de las especificaciones del 
material solicitado y del propuesto. 

AE 3 Análisis, Cálculo e Integración del Factor del Salario Real, así como el tabulador de salarios base de mano de obra 
por jornada diurna de ocho horas, e integración de los salarios. 

AE 4 Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la maquinaria y equipo de construcción. 

AE 5 Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos. 

AE 6 Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento. 

AE 7 Utilidad propuesta por el Licitante. 

AE 8 Análisis, Cálculo e Integración de los Cargos Adicionales. Incluir desglose de las erogaciones por el pago del servicio 
de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública (5 al millar del monto total del 
contrato). 

AE 9 Relación y Análisis de los Costos Unitarios Básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los 
trabajos. 

AE 10 Catálogo de Conceptos de la obra (Ver anexo 2). 

AE 11 Programa de Ejecución General de los Trabajos, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado. 

AE 12 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la Mano de Obra. 

AE 13 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de la Maquinaria y Equipo de Construcción. 

AE 14 Programa de erogaciones a Costo Directo calendarizado y cuantificado de los Materiales y Equipos de Instalación 
Permanente. 

AE 15 Programa de erogaciones a Costo Directo del Personal Profesional Técnico y Administrativo de la dirección, y 
ejecución de los trabajos. 

Los Anexos AE 1 a AE 15, se acompañan con instrucciones de llenado y modelo de formatos, que deberán considerar los 
participantes para proporcionar la información requerida en la elaboración de su proposición. La falta de presentación de estos 
anexos será causa de desechamiento de la proposición por afectar su solvencia. 

10.8. Notas Generales a los Anexos Técnicos (AT) y Económicos (AE). 
Para el llenado de los Anexos Técnicos y Económicos que se adjuntan en la presente licitación, el Licitante deberá tomar 
en consideración las siguientes recomendaciones: 

I) Se podrán utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que integran su 
proposición, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los formatos, y se apegue a los requisitos y 
desglose solicitado en sus instrucciones de llenado. 

II) Que todos los escritos que deberá presentar el participante, dentro de los Anexos que contiene su proposición, se 
realicen en papel membretado de la empresa o persona física que represente, en caso de contar con ello y foliadas 
en cada una de sus hojas tal como se menciona en los numerales 4 y 10.2 de la presente convocatoria. 

10.9. Apertura de Proposiciones. 
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El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará a cabo en Junta Pública que se celebrará el día y hora 
señalado en el calendario de eventos señalado en el numeral 4 de la presente convocatoria, en las instalaciones de la 
convocante ubicadas en sala Mario Ojeda, ubicada en Edificio 3, Primer Piso, Km. 18.5, Carretera Escénica Tijuana-
Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 

La Convocante se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecida en 
esta licitación para la Presentación y Apertura de Proposiciones. 

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que 
presida el acto, no permitirá el acceso a ningún Licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.  

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto 
todos los sobres recibidos. Una vez recibidas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al 
importe total de cada proposición. 

Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se llevará a cabo la evaluación de las proposiciones 
recibidas, por lo que aún, en el caso de que algún Licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o 
les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento, los faltantes u omisiones se harán constar en el 
formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada Licitante. Con 
posterioridad, la Convocante, llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que 
corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o 
análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.  

De entre los participantes elegirán a uno, que en forma conjunta con el Servidor Público que la Convocante designe, 
rubricarán los Anexos D, AE 10 y AE 11, que para estos efectos constarán documentalmente. 

Al concluir el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se levantará el acta que servirá de constancia de la 
celebración del Acto que nos ocupa, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará la fecha, lugar 
y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, misma que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. En el acta se asentarán las 
manifestaciones que, en su caso, emitan los participantes con relación al presente acto. 

Dicha acta será firmada por los licitantes presentes en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o 
efectos a la misma, de la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar el acto se fijará una copia de la 
carátula del acta de referencia en un lugar visible en los estrados de la recepción de la Convocante, al cual tendrá acceso 
el público por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no 
hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

11. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo denominado Binario que consiste en verificar el 
cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante. 

11.1. Parte Legal. 

Para la evaluación de la parte legal de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario la Convocante verificará 
los siguientes aspectos: 
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11.1.1. Que el Licitante no esté impedido, legal o judicialmente, para celebrar contratos con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 

11.1.2. La veracidad de los requisitos legales y administrativos solicitados en las bases de licitación y sus anexos. 
11.1.3. Tratándose de proposiciones conjuntas, que el documento presentado por el Licitante defina la parte de los 

trabajos que cada persona se obliga a ejecutar y la forma de exigir el cumplimiento de las obligaciones; 
además que dicho grupo de personas, haya designado un representante común, que sea el que firme la 
proposición. 

11.1.4. Que el Licitante no se encuentre vinculado con otro Licitante por algún socio o asociado común en las 
actas constitutivas, estatutos o en reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes por tener 
una participación accionaria en el capital social. 

11.2. Parte Técnica. 

Para la evaluación de la parte técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario la Convocante 
verificará los siguientes aspectos: 

11.2.1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

11.2.2. Que el currículum del Licitante presente copia de cuando menos 5 (cinco) carátulas de los Contratos y/o 
de las actas de recepción de los Contratos que ha celebrado en los cuales conste que tiene la 
experiencia en obras de características técnicas constructivas y magnitud similares a las de esta 
licitación, y en su caso hayan ejecutado obras con Contratos terminados en costo y tiempo, o de su 
personal, el cual deberá ser suscrito por el apoderado legal en todas sus hojas, bajo protesta de decir 
verdad. 

Que los Profesionales Técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos cuenten con la 
Experiencia y Capacidad Técnica necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. 

En el aspecto referente a la capacidad técnica que deban cumplir los Licitantes, se considerará el grado 
académico de preparación profesional, el cual se acreditará con la cédula profesional correspondiente. La 
experiencia laboral específica que estará relacionada con la ejecución de los trabajos, se acreditará a 
través de la documentación requerida en el anexo AT 5 de este mismo documento. 

11.2.3. los Licitantes cuenten con la Maquinaria y Equipo de Construcción adecuado, suficiente y necesario, sea 
o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

11.2.4. Que la Planeación Integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea 
congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, al mismo tiempo que 
garantice la seguridad de las construcciones vecinas. 

11.2.5. Que el Procedimiento Constructivo descrito sea aceptable, porque demuestra que el Licitante conoce los 
trabajos a realizar y tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. 

11.2.6. De los Estados Financieros, la Convocante, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos, verificará entre otros, los siguientes aspectos. 

a) Que el Capital de Trabajo del Licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos 
primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado. 

b) Que el Licitante tenga Capacidad para Pagar sus Obligaciones. 
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c) El Grado en que el Licitante depende del Endeudamiento y la Rentabilidad de la Empresa. 

11.3. Parte Económica. 

Para la evaluación de la parte económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario la Convocante 
verificará los siguientes aspectos: 

11.3.1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 

11.3.2. Que los Precios a costo directo de los insumos Propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que 
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente 
por la Convocante como parte del proyecto ejecutivo. 

11.3.3. Del Presupuesto de Obra: 

a) Que en todos y cada uno de los Conceptos del Catálogo que integran el presupuesto, se establezca 
el Importe del Precio Unitario. 

b) Que los importes de los Precios Unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben 
ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el 
que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no 
se tenga dicho análisis. 

c) Que las Operaciones Aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más 
tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la Convocante; el 
monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 

11.3.4. Que el Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
debiendo revisar: 

a) Que los Análisis de los Precios Unitarios estén estructurados con Costos Directos, Indirectos, de 
Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. 

b) Que los Costos Directos se integren con los correspondientes a Materiales, Equipos de Instalación 
Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construcción. 

c) Que los Precios Básicos de Adquisición de los Materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

d) Que los Costos Básicos de la Mano de Obra se hayan obtenido aplicando los Factores de Salario 
Real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

e) Que el Cargo por el uso de Herramienta Menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que 
se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la 
ejecución del concepto de trabajo de que se trate. 

f) Que los Costos Horarios por la utilización de la Maquinaria y Equipo de Construcción se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada Máquina o Equipo, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 
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Como consecuencia de lo establecido en este numeral, si en el análisis de uno o varios precios 
unitarios de la proposición se detecta una omisión de un cargo indicado en la especificación 
respectiva que no afecte la solvencia de la proposición, el Licitante ganador se obliga a ejecutar el 
trabajo correspondiente al cargo omitido, sin costo para la Convocante. 

11.3.5. Que los Análisis de Costos Directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además 
considerar: 

a) Que los Costos de los Materiales considerados por el Licitante, sean congruentes con la Relación de 
los Costos Básicos y con las normas de calidad especificadas en la licitación. 

b) Que los Costos de la Mano de Obra considerados por el Licitante, sean congruentes con el Tabulador 
de los Salarios y con los Costos Reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos. 

c) Que los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción se hayan determinado con base 
en el precio y rendimientos de éstos, considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

11.3.6. Que los Análisis de Costos Indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además 
considerar: 

a) Que el Análisis se haya Valorizado y Desglosado por Conceptos con su importe correspondiente, 
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo. 

b) Que para el Análisis de los Costos Indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las Oficinas Centrales del Licitante, los que comprenderán únicamente los 
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del Contratista encargado 
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 
administración de la obra. 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la licitación, su pago 
deba efectuarse aplicando un precio unitario específico. 

11.3.7. Que en el Análisis y Cálculo del Costo Financiero se haya estructurado y determinado considerando lo 
siguiente: 

a) Que los Ingresos por Concepto del o los Anticipos que le serán Otorgados al Licitante ganador, 
durante la vigencia del contrato correspondiente y del pago de las estimaciones, consideren la 
Periodicidad y su Plazo de Trámite y Pago; deduciendo del monto de las estimaciones la 
amortización de los anticipos. 

b) Que el Costo del Financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos. 

c) Que la Tasa de Interés aplicable esté Definida con base en un Indicador Económico Específico. 

d) Que el Costo del Financiamiento sea Congruente con el Programa de Ejecución valorizado con 
montos mensuales. 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

 17 

e) Que la mecánica para el Análisis y Cálculo del Costo por Financiamiento empleada por el Licitante 
sea congruente con lo que se establezca en la Licitación. 

11.3.8. Que el Cargo por Utilidad fijado por el Licitante, se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento 
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.3.9. Que el Importe Total de la Proposición sea congruente con todos los documentos que la integran. 

11.3.10.  De los Programas, se deberá verificar:  

a) Que el Programa de Ejecución de los Trabajos corresponda al plazo establecido por la Convocante. 

b) Que los Programas Específicos cuantificados y calendarizados de Suministros y utilización, sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 

c) Que los Programas de suministro y utilización de Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo de 
Construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el Licitante y en 
el procedimiento constructivo a realizar. 

d) Cuando se requiera de Equipo de Instalación Permanente, deberá considerarse que los suministros 
sean congruentes con el Programa de Ejecución General. 

e) Que los Insumos Propuestos por el Licitante correspondan a los periodos presentados en los 
programas. 

11.3.11. 12.3.11 De la Maquinaria y Equipo, se deberá verificar: 

a) Que la Maquinaria y el Equipo de Construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y 
equipo presentado por el Licitante. 

b) Que las características y capacidad de la Maquinaria y Equipo de Construcción consideradas por el 
Licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el 
Licitante, o con las restricciones técnicas, cuando la Convocante fije un procedimiento. 

c) Que en la Maquinaria y Equipo de Construcción, los Rendimientos de éstos sean considerados como 
nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse 
los trabajos. 

11.3.12.  De los Materiales, se deberá verificar: 

a) Que en el Consumo del Material por unidad de medida, determinado por el Licitante para el concepto 
de trabajo en que intervienen, se consideren los Desperdicios, Mermas, y, en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material de que se trate. 

b) Que las Características, Especificaciones y Calidad de los Materiales y Equipos de Instalación 
Permanente, sean las Requeridas en las Normas de Calidad y Especificaciones Generales y 
Particulares de Construcción establecidas en la licitación. 

11.3.13.  De la Mano de Obra, se deberá verificar: 
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a) Que el Personal Administrativo, Técnico y de Obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos. 

b) Que los Rendimientos considerados, se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables, 
de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante, considerando los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

c) Que se hayan considerado Trabajadores de la Especialidad Requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Convocante que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como 
cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 

11.4. Solicitud de Aclaraciones a los Participantes Durante la Evaluación de Proposiciones. 

Durante el periodo de la evaluación de las proposiciones, cuando la Convocante, tenga necesidad de solicitar al Licitante las 
aclaraciones pertinentes, o que aporte documentación o información adicional para realizar la correcta evaluación de las 
proposiciones, dicha comunicación se realizará, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o 
económica de su proposición. 

El Responsable de la Evaluación por parte de la Convocante solicitará que se realicen las aclaraciones pertinentes o que se 
aporte documentación o información adicional mediante escrito dirigido al participante, el cual se notificará en el domicilio 
que éste haya señalado. En todo caso, la Convocante recabará el acuse respectivo con el que se acredite de forma 
indubitable la entrega y recepción correspondiente, situación que se hará constar en el fallo del presente procedimiento de 
contratación. 

A partir de la recepción de la solicitud, el Licitante contará con un plazo de tres días naturales para hacer las aclaraciones o 
entregar los documentos o información solicitada. En caso de que el Licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, 
la información que proporcione no aclare la duda motivo de la solicitud, la Convocante realizará la evaluación con la 
documentación que integre la proposición. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la Convocante solicitará al Licitante aclaraciones pertinentes, o que aporte 
documentación o información adicional para subsanar incumplimientos en los aspectos legales, técnicos o económicos de 
las proposiciones de los licitantes. 

Los Licitantes se deberán abstener de comunicarse con los Servidores Públicos del Área encargada de realizar la evaluación 
de las proposiciones correspondiente al presente procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente licitación. 
Cualquier esfuerzo de algún Licitante para influenciar a los Servidores Públicos en la evaluación de las proposiciones 
correspondientes a la presente licitación, o en las decisiones de adjudicación, será motivo para desechar la propuesta 
presentada por el Licitante de que se trate. 

11.5. La Convocante podrá declarar desierta o cancelar la licitación en los siguientes casos: 

11.5.1. Declaración De Licitación Desierta 

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la licitación o 
sus precios de insumos no fueren aceptables. Se considerará que los precios de los insumos contenidos en 
las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente inferiores o 
superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación 
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de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera 
previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlo.  

b) Cuando no se reciban tres proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
susceptibles de ser evaluadas. 

11.5.2. Cancelación De La Licitación 

Por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 
contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o 
perjuicio a la Convocante.  

La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual 
se hará del conocimiento de los participantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán 
interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la Convocante, cubrirá a los participantes los gastos no 
recuperables que en su caso procedan en términos de los dispuesto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas. 

12. DEL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES. 

12.1. Causas de Desechamiento. 

Son consideran causas de Desechamiento de las proposiciones, las siguientes: 

a) Cuando la Planeación Integral y el Procedimiento Constructivo para la realización de los trabajos, no estén acordé 
con las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar la factibilidad de la realización y conclusión 
de los trabajos. 

b) Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la ejecución de los trabajos 
objeto de la presente licitación, o no se cumpla con el mínimo requerido en las especificaciones de construcción. 

c) Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y 
ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y capacidad necesaria 
para la realización de los trabajos con características técnicas y magnitud similares, objeto de la presente licitación. 

d) Cuando los materiales y equipos de instalación permanente no sea el adecuado y suficiente o no cumplan con los 
requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los 
Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, aplicables al objeto de la presente 
licitación. 

e) Cuando el Licitante manifieste en su proposición que subcontratará partes de la obra distintas a las permitidas en 
la presente Licitación. 

f) Cuando el Licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional indicado en la 
presente licitación. 

g) Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos, Indirectos, por 
Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en los anexos 
económicos y la guía de llenado correspondientes a cada uno de estos rubros, contenidos en la presente licitación, 
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y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

h) Cuando la integración de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los Planos, Proyectos 
Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y 
Particulares de Construcción, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta y maquinaría y equipo de 
construcción aplicables al objeto de la presente licitación, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la 
proposición. 

i) Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo, o las cantidades de obra, no 
correspondan a los proporcionados por la Convocante en la presente licitación o derivadas de las juntas de 
aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición. 

j) Cuando el importe de los análisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el participante, en el 
catálogo de conceptos de su proposición, y siempre que afecte la solvencia de la misma.  

k) Por cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de 
Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, 
aplicables al objeto de la presente licitación, que afecten la solvencia de la proposición. 

l) Cuando se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación 
proporcionada por los participantes es falsa. 

m) Cuando el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción XXIII, 51 o 78 
penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

n) Cuando se demuestre que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier 
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes. 

o) Cuando el Licitante presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o 
formando parte de cualquier empresa o asociación. 

p) Cuando el Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso mercantil, con 
posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones. 

q) Cuando el Licitante no presente su Proposición con tinta indeleble. 

r) Cuando el sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado.  

s) Cuando repercuta en los precios unitarios las aportaciones para el Instituto de Capacitación de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción. 

t) Cuando la proposición este incompleta, o contenga omisiones de los documentos establecidos en los numerales 3 
y 5.7, de la presenta Licitación. 

u) Cuando la proposición incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por la 
Convocante. 

v) Cuando no sea posible determinar la solvencia de la proposición presentada por falta de información o 
documentos. 
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w) Cuando la proposición no contenga los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad previstos en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su Reglamento o en los ordenamientos de carácter 
general aplicables a la Administración Pública Federal por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. 

12.2. De la devolución o destrucción de las proposiciones desechadas. 

Las dos proposiciones cuyos precios fueron los más bajos, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o 
destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante por un lapso de tres años contados a partir de la 
fecha de su recepción, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y 
disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables. 

Las proposiciones desechadas podrán ser devueltas los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, para lo cual el interesado contará con un 
plazo de hasta treinta días naturales a partir del cumplimiento de dicho plazo; salvo que exista alguna inconformidad en 
trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la total conclusión de la inconformidad en instancias subsecuentes. Agotados 
dichos términos la Convocante procederá a destruir las proposiciones desechadas. 

13. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, FALLO Y ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Contrato se adjudicará, a la proposición que resulte solvente porque reúne, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
Convocante, el Contrato se adjudicará a la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y sea la proposición que oferte el precio más bajo. 

En caso de empate la adjudicación del contrato se efectuará en favor del que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se 
realice en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de la proposición 
empatada, de la que se extraerá en primer lugar el boleto de la proposición ganadora y, posteriormente, los demás boletos que 
resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 

La Convocante se abstendrá de firmar el Contrato si la persona física o moral se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función 
Pública, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

14. FALLO Y ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN. 

El Fallo deberá emitirse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, y podrá 
diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente para el Fallo. 

El Fallo de la licitación se dará a conocer en junta pública en el día y hora señalado en el calendario de eventos, en las instalaciones de 
la convocante ubicadas en sala Mario Ojeda, ubicada en Edificio 3, Primer Piso, Km. 18.5, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San 
Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, a la que libremente podrán asistir quienes hayan presentado proposiciones, entregándoles 
copia del mismo y levantando el acta respectiva.  

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública donde se dé a conocer el fallo, se enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas de la Convocante. 

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la 
obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
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Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el 
resultado de la evaluación realizada por la Convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se 
haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar 
los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado 
en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la fecha de su firma. 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público 
responsable dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices 
para su reposición. 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El acta de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos 
reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregará una copia a dichos asistentes. 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, en los estrados de la recepción de la Convocante, 
ubicada en km. 18.5 carretera escénica, Tijuana Ensenada, San Antonio de Mar, Tijuana B.C., por un término no menor de cinco días 
hábiles a partir de su difusión. 

Cuando sea notificado el fallo, el Licitante ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de la Convocante, iniciar 
los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes 
a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente 
de la fecha de firma del contrato. 

15. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR. 

El Licitante Ganador deberá presentar la siguiente documentación, a más tardar en la fecha señalada para la formalización del Contrato: 

15.1. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Atendiendo lo establecido en el decreto que reforma el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación del 28 de 
junio de 2006, a las consideraciones contenidas en la Resolución Fiscal para el 2009, en particular a la Regla 
I.2.1.17, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2009, por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al procedimiento que se deberá observar, previo a la 
formalización de los Contratos que sean celebrados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 19 de septiembre de 2008, el Licitante Ganador deberá presentar a El Colegio 
de la Frontera Norte la documentación que a continuación se describe: 

 Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 
en el presente procedimiento de contratación, cuando el monto del contrato sea superior a los $ 300,000.00 
sin incluir el IVA, el Licitante al cual se le adjudique el Contrato respectivo, deberá presentar al El Colegio 
de la Frontera Norte el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión 
prevista en la regla 1.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2009, o aquella que en el futuro la 
sustituya. 

 Para atender lo antes citado, el Licitante ganador, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, 
dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o 
adjudicación correspondiente. 

 Así mismo, el Licitante ganador, deberá indicar en su solicitud que realice al SAT, que el “acuse de 
respuesta” que emita en atención a dicha solicitud, deberá ser dirigida al correo electrónico 
licita@colef.mx, perteneciente la Lic. Adela Lucía Padilla Valles, asistente de la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios, encargada de Licitaciones. 
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 El Licitante ganador, está obligado a presentar el “acuse de recepción” de la solicitud, dentro de los diez 
días naturales posteriores a la formalización del contrato correspondiente.  

 Cuando la proposición del Licitante Ganador, sea una “proposición en conjunto” de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es obligación de 
cada una de las obligadas en dicha proposición a presentar el “acuse de recepción”.  

 La formalización del Contrato derivado de la presente licitación se llevará a cabo conforme a los plazos 
establecidos en esta licitación, por lo que no estará sujeta a la emisión de la opinión del SAT.  

 En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el Licitante con 
el cual ya fue formalizado el Contrato correspondiente, el Contrato formalizado deberá cumplirse 
hasta su terminación. 

 Para el caso de que la Convocante, previo a la formalización del Contrato, reciba del SAT el “acuse de 
respuesta”, de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo, sobre las obligaciones 
fiscales del Licitante que resulte favorecido en la adjudicación del Contrato de referencia, la Convocante se 
abstendrá de formalizar el citado Contrato, y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación de los hechos constituidos de infracción por la falta de formalización del citado Contrato, 
por causas imputables al adjudicado. 

 El licitante ganador será el que funja como Director Responsable de Obra ante la autoridad municipal 
competente. Por lo que deberá de cumplir con los requisitos impuestos por la misma, entre ellos contar con 
titulo y cédula profesional con registro vigente en el estado de Baja California. 

15.2. Cumplimiento de Obligaciones Migratorias 
Un escrito donde señale, nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, nombre y RFC 
del representante legal, así como el correo electrónico de éste último, firmado por el Representante Legal en el 
que manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

Que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o 
proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en 
marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad 
y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para la que haya sido contratado, de 
conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. 

Asimismo, deberá indicar, además, que tanto él como sus correspondientes proveedores, se comprometen, a dar 
aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan 
conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se 
encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos 
que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. 

15.3. Documentación Complementaria. 
Previamente a la firma del Contrato, el Licitante Ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de 
los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el 
Contrato correspondiente.  

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolverá al interesado los documentos originales o 
certificados, conservándolos en copias simples. 

La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerará como causa 
imputable al Licitante Ganador que impide la firma del Contrato, por lo que se procederá de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

16. MODELO DE CONTRATO. 

Se anexa el Modelo de Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que contiene, entre otros, el 
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Procedimiento de Ajuste de Costos que deberá pactarse en el mismo, (Anexo 3). 

17. FIRMA DEL CONTRATO. 

La Convocante y el Licitante Ganador, se comprometen a firmar el contrato junto con sus anexos, en la fecha y hora a que se hace 
referencia en el calendario de eventos de la presente convocatoria, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la 
Convocante, con domicilio km. 18.5 carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560, o 
en el día que indique el acta de fallo correspondiente, en el entendido que la fecha de firma deberá estar comprendida como máximo 
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación del fallo. 

El contrato deberá ser garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Art. 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Si el Licitante Ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido, será sancionado en los 
términos del artículo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, en este caso, la Convocante, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que 
resulte más conveniente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea 
superior al diez por ciento. 

Si la Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el 
Licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Convocante, a solicitud 
escrita del Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán ser transferidos por el contratista a favor de cualesquier otra 
persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de la Convocante.  

Previo a la firma del contrato, el Licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia 
certificada de los siguientes documentos: testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional cuando se trate de persona moral y cuando se trate de persona física, copia 
certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la 
documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

18. GARANTÍAS. 

18.1. De Anticipo. 
El Licitante ganador, deberá garantizar el total del importe del anticipo otorgado, mediante constitución de fianza 
por institución legalmente autorizada, a favor de la Convocante, incluido el Impuesto al Valor Agregado, en los 
términos que se precisan en el formato de Contrato que se adjunta en la licitación. El importe del anticipo se 
pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la garantía. 

La Fianza deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo e 
invariablemente antes de la fecha del contrato y entregada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, 
de la Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, 
Tijuana, Baja California, C.P. 22560. 

18.2. De Cumplimiento de Todas y Cada Una de las Obligaciones del Contrato. 
Para el cumplimiento del Contrato se constituirá fianza por el 10% del importe total contratado, a favor de la 
Convocante, emitida por una institución legalmente autorizada, que será entregada dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo; en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la 
Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, 
Baja California, C.P. 22560.  
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La garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada. Las modificaciones 
en monto o plazo del contrato conllevará el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. 

18.3. De Vicios Ocultos. 
Para responder de los defectos que resultaren en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad 
en que hubiere incurrido el Licitante Ganador, previamente a la recepción de los trabajos, éste deberá constituir 
fianza por el 10% del monto total ejercido de la obra, mediante Fianza emitida por una institución legalmente 
autorizada. La garantía deberá ser presentada para su aprobación en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, de la Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del 
Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560. 

19. PORCENTAJE DE ANTICIPOS. 

De conformidad con el artículo 50 fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
Convocante otorgará un anticipo de un 30% del monto total del contrato para que el licitante ganador realice en el sitio de los 
trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de 
maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción 
y demás insumos. Dicho anticipo será entregado en una sola exhibición y deberá ser considerado obligatoriamente por los 
Licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del licitante ganador con antelación a la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado.  

Cuando el licitante ganador no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento del inicio de los trabajos y, por lo tanto, deberá iniciar los 
mismos en la fecha establecida originalmente 

20. SUBCONTRATACIÓN.  

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.  

21. RETENCIONES O DEDUCCIONES. 

El licitante ganador, aceptará que le sea deducido de cada una de las estimaciones que se generen, el cinco al millar por concepto de 
prestación del Servicio de Inspección, Vigilancia y Control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, 
estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

Asimismo, se hará la retención del dos al millar como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y, en su caso, los convenios existentes o que se llegaren a establecer, salvo que el Licitante indique lo contrario por escrito 
antes de la firma del Contrato. 

Las retenciones de la aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no deben ser 
repercutidas a la Convocante, a través de los precios unitarios. El importe de las citadas retenciones será por cuenta de los Contratistas. 

22. PUBLICIDAD. 

El Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto y obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que 
cuente con autorización previa y por escrito de la Convocante. 

23. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La Secretaría de la Función Pública, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del Contrato en los términos que 
señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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24. TABULADOR DE SALARIOS. 

El Licitante Ganador deberá de llevar a cabo el estudio local del mercado de mano de obra con el fin de considerar este concepto en los 
costos de su proposición.  

25. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 

La Convocante pagará los trabajos objeto del Contrato, mediante la formulación de estimaciones acompañadas de los números 
generadores sujetos al avance de los trabajos, que el Contratista presentará a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte, siendo la fecha de corte el último día natural del periodo establecido en el programa de ejecución general 
de los trabajos. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas dentro de dicho plazo, 
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La Convocante cubrirá el importe de sus estimaciones al licitante Ganador 
en un plazo no mayor a 20 (Veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de 
Obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente. 

La Convocante, realizará preferentemente, el pago al contratista a través de medios de comunicación electrónica. 

26. CONDICIONES DE PRECIO. 

Los trabajos motivo de esta licitación se regirán bajo la modalidad de Contrato a base de Precios Unitarios y tiempo determinado, en 
cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al Contratista se hará por unidad de concepto de trabajo 
terminado. 

Todo impuesto y/o derecho causado por la ejecución de los trabajos será a cargo del Licitante. La Convocante pagará únicamente el 
importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

27. DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL. 

Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas 
de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código 
de Comercio. 

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que 
disponga el Reglamento de esta Ley. 

28. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 

28.1. En caso de que surjan los supuestos tales como, el atraso en la entrega del anticipo en la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos y/o el incumplimiento de la Convocante de poner a disposición del licitante ganador el o los inmuebles 
en que deban llevarse a cabo los trabajos, dará lugar a la formalización por escrito entre las partes, del diferimiento o 
prórroga según corresponda. 

28.2. Cuando por necesidades de la obra se requiera modificar el Contrato sobre la base de precios unitarios, se llevará a 
cabo mediante la celebración del convenio correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

28.3. En caso de que el Licitante pretenda ofrecer algún descuento a su proposición, este deberá ser reflejado en los análisis 
de Precios Unitarios, Catálogo de Conceptos y demás información proporcionada por el Licitante, por lo que no se 
tomará en cuenta ningún descuento de última hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados. 

28.4. El Licitante ganador será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
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instrucciones que al efecto le señale la Convocante. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren 
por su inobservancia serán a cargo del Licitante Ganador. 

28.5. Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública con domicilio en Avenida 
Insurgentes Sur No. 1725, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D. F., o a través del Sistema 
Electrónico denominado CompraNet, en la dirección electrónica http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/, dentro 
de los plazos y términos establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

i. Las licitantes podrán inconformarse por cualquier acto de los procedimientos de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento. 

ii. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán 
utilizar, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la 
Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2011. 

28.6. En todos los casos los precios unitarios de cada concepto de trabajo deberán estar debidamente integrados y 
soportados en las especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas, siendo congruentes con las 
cantidades de trabajo señaladas en el proyecto; adicionalmente a los análisis de los precios unitarios, deberán 
presentar en su caso los análisis de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción que intervienen en dichos análisis. 

28.7. En caso de atraso durante la ejecución de las obras, con relación al programa autorizado, o si la misma no se 
concluye en la fecha programada, la Convocante aplicará penas convencionales (retenciones y/o sanciones) 
conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el 
Contrato motivo de esta licitación. 

28.8. Los ajustes de costos, se llevarán a cabo mediante el procedimiento de revisión cada uno de los precios para 
obtener el ajuste. 

28.9. Respecto a las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la 
junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta 
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos 
asistentes, y al finalizar cada acto se fijará una copia de la carátula del acta correspondiente en un lugar visible, al 
que tenga acceso el público, conforme lo establecido en los numerales 6, 7 y 14 de la presente Licitación. 

29. BITÁCORA ELECTRÓNICA  

La elaboración, control y seguimiento de la Bitácora que se utilice para ejecución de los trabajos de la obra objeto de esta licitación se 
llevará a través de medios electrónicos.  

Por tal motivo, la Convocante y el Licitante que resulte adjudicado deberán realizar las gestiones necesarias y oportunas para 
encontrarse en aptitud de utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos materia de la presente licitación. A tal efecto, 
previamente al inicio de los trabajos, la Convocante y el Licitante que resulte adjudicado, deberán obtener y habilitar los certificados 
digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de la Bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los 
Términos y Condiciones de Uso de La Bitácora Electrónica a que hace referencia el modelo de contrato. 
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30. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. 

Se hace entrega del documento denominado “Encuesta de Transparencia”, (Anexo 5) mismo que deberá ser devuelto por el Licitante, 
debidamente requisitado a más tardar el siguiente día hábil al de la emisión de Fallo en: 

a) En la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Convocante, con domicilio en Km. 18.5, carretera Escénica 
Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, C.P. 22560. 

b) Enviarlo correo electrónico a la dirección licita@colef.mx. 

  

mailto:rvazquez@iie.org.mx
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE LEGAL 
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ANEXO “A” 
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES ASÍ COMO, LA 

DIRECCIÓN DE SU CORREO ELECTRÓNICO.  
 

Lugar y Fecha 
 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente 
 
 
Por medio del presente manifiesto el domicilio así como el correo electrónico, para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con Licitación Pública Nacional Presencial No. _________________, 
para la realización de los trabajos de: ____________________________ y en su caso, para el Contrato de Obra Pública 
correspondiente, es el que a continuación se indica: 
 
Calle y número: 

Colonia: 

Código Postal: 

Delegación o Municipio: 

Entidad Federativa: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

En este correo electrónico se me podrán practicar notificaciones, mismas que surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro 
distinto. 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________________ 
Nombre y firma del 
Representante Legal 
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ANEXO “B” 
DECLARACIÓN DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
Lugar y Fecha 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente 
 
 
En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Licitación Pública Nacional Presencial N° _______, para la realización de los 
trabajos de: __________________, declaro bajo protesta de decir verdad, que el Licitante _________________________, a quien 
represento, no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 a excepción de la fracción VII y 78 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________________ 
Nombre y firma del 
Representante Legal 
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ANEXO “C” 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA 

 
Lugar y Fecha 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente 
 
 
Se adjuntará copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial Vigente con Fotografía, tratándose de Persona Física, y en el caso 
de Persona Moral de la Persona que Firme la Proposición. 

 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________________ 
Nombre y firma del 
Representante Legal 
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ANEXO “D” 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES 

SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA 
(Podrá anexar acta constitutiva y poder legal de su representante) 

 
Lugar y Fecha 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial N°_________________, para la realización de los trabajos de: 
________________________________________________.  
Yo, (Nombre), manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, 
así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Presencial, a nombre y representación de (Denominación o razón social) . 

 
Registro Federal de Contribuyentes: 

Descripción del objeto social de la empresa 

Domicilio: 

Calle y número: 

Colonia:      Delegación o Municipio: 

Código Postal:     Entidad Federativa: 

Teléfono:      Fax: 

Correo electrónico: 

(En su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante) 

Número y fecha de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Relación de los nombres de los accionistas 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

Número y fecha de las Reformas o modificaciones al acta constitutiva: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Nombre del apoderado o representante: 

Datos del instrumento notarial mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Escritura pública número:     Fecha: 

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó: 

 

Bajo protesta de decir verdad 
 
 
______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL 
 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

 34 

ANEXO “E”  
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
Lugar y Fecha 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
Por este conducto manifiesto que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del El Colegio de la Frontera 
Norte, A.C., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de Contratación y cualquier otro 
aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, ya sea por nosotros mismos o a través de 
interpósita persona, en relación con Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 
_____________________________. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO “F” 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN 

CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Lugar y Fecha 
 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
En relación con la licitación a cuando menos tres personas Nacional No. _____________, para la realización de los trabajos de: 
_____________________________, manifiesto que en mi planta laboral cuento cuando menos con un cinco por ciento de personas 
con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con seis meses de antelación a la fecha prevista 
para la firma del contrato respectivo, obligándome a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., en caso de empate técnico.  
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
 
 
(La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición) 
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ANEXO “G” 
MANIFESTACIÓN DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DE COMPRANET 

 
Lugar y Fecha 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
En relación con la Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 
_____________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada __ (denominación o razón social) 
____se encuentra inscrita en el registro único de contratistas del Compranet, y que la documentación contenida en dicho registro se 
encuentra actualizada. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del  
Representante Legal del Licitante 
 
 
(La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición) 
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ANEXO “H” 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  

QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA 
 

 
Lugar y Fecha 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
En relación con Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 
_____________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy de nacionalidad mexicana. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
 
 
 
(La falta de presentación de este escrito será causa de desechamiento de la proposición) 
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ANEXO “I” 
ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLE CON LO 

ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO III BIS, ARTÍCULOS 153-A, 153-B Y 153C, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,  
(RELATIVO A LA CAPACITACIÓN DE SUS TRABADORES, APROBADO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,  

DEBERÁ ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS). 

 
Lugar y Fecha 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
En relación con Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 
_____________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada cumple con las obligaciones que  
que establecen los artículos 153-A, 153-B y 154-C de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la Productividad, Formación y Capacitación 
de los Trabajadores. 
 
Así mismo hago constar mediante documentos anexos, que las capacitaciones recibidas fueron proporcionadas por Instructores, 
escuelas y/u organismos están autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
 
 
 
(La falta de presentación de este escrito será causa de desechamiento de la proposición)  
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE TÉCNICA (AT) 
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ANEXO AT 1 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
Se anexa Modelo de Formato que el Licitante deberá presentar, para esta Licitación. 
 
 MANIFESTACIÓN ESCRITA El Licitante manifestará por escrito en papel membretado de su 

empresa, bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; el 
haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares de construcción que El 
Colegio de la Frontera Norte, A.C. hubiere proporcionado, así 
como haber considerado en la integración de la proposición, los 
materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, 
le proporcionará la propia Convocante y el programa de 
suministro correspondiente. 
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ANEXO AT 1 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial No. _______________, para la realización de los trabajos de: 

_______________________________________________________. 

 

En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de 

realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción que El Colegio de la Frontera Norte, A.C, me ha proporcionado, así como 

haber considerado en la integración de mi proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, me serán 

proporcionados por la propia Convocante, así como el programa de suministro correspondiente y acepto en todos sus términos las 

Bases de licitación, para la realización de los trabajos referidos. 

 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 2 
MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
 

MANIFESTACIÓN DE FIRMA: El Licitante deberá anexar, en papel membretado de su 
empresa, manifestación escrita de la firma y firma abreviada del 
Representante Legal que firme la proposición. 
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PARA PROPOSICIÓN INDIVIDUAL 
Anexo AT 2 

MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
Licitación Pública Nacional Presencial N°_______________, para la realización de los trabajos de: 
________________________________________________. 
 
Sobre el particular manifiesto lo siguiente: 
 
En mi nombre y representación del Licitante ___________________, manifiesto reconocer que la firma y antefirma que aparecen en 
este documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Legal de éste. 
 

FIRMA 
 
 
 
 

FIRMA ABREVIADA 
 
 
 
 

 

 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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PARA PROPUESTA CONJUNTA 
Anexo AT 2 

MANIFESTACIÓN DE FIRMA Y FIRMA ABREVIADA 
LUGAR Y FECHA 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial N°_______________, para la realización de los trabajos de: 
________________________________________________. 
 
Sobre el particular manifiesto lo siguiente: 
 
Como Representante Común designado por el grupo de Licitantes, de acuerdo al convenio privado que se anexa, en mi nombre y 
representación del Licitante ___________________, manifiesto reconocer que la firma y firma abreviada que aparecen en este 
documento me corresponden y mediante ellas me ostento como Representante Común de dichos Licitantes. 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 

FIRMA ABREVIADA 
 
 
 
 

 

 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 3 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
ENCABEZADO: 
LICITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda. 

 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los 

trabajos. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante  

 
HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de la hoja y en segundo el de las 

hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 
 
TEXTO: 
 
PLANEACIÓN INTEGRAL: Se describirá la forma en que se organizarán y desarrollarán los trabajos 

(Frente de trabajo, adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, entre otros), de manera congruente con las características, 
complejidad y magnitud de los mismos, así como con el programa del 
anexo AE 11. 

 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se indicará el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos 

propuesto por el Licitante (la secuencia u orden en que se ejecutaran los 
trabajos). Dicho procedimiento deberá ser acorde con el Programa del 
anexo AE 11, en base a su experiencia para ejecutarlos. 
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ANEXO AT 3 
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Presencial N°_______________, para la realización de los trabajos de: 
________________________________________________. En mi nombre y representación del Licitante ___________________, 
presento la descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos, como a continuación se detalla:  
 

PLANEACIÓN INTEGRAL: 
Se describirá la forma en que se organizarán y desarrollarán los trabajos (Frente de trabajo, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, entre otros), de manera congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, así como con el 
programa del anexo AE 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

Se indicará el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos propuesto por el Licitante (la secuencia u orden en que se ejecutaran 

los trabajos). Dicho procedimiento deberá ser acorde con el Programa del anexo AE 11, en base a su experiencia para ejecutarlos 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Deberá anexar los planos impresos debidamente firmados. 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 4 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
ENCABEZADO: 
 
LICITACIÓN No.: Se anotara el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA ____ DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este anexo. 
 
COLUMNAS: 
 
N°: Se anotará el número progresivo que corresponda a la máquina y equipo de 

construcción. 
 
NOMBRE Y MODELO DE 
LA MÁQUINA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN Se anotará el nombre completo y el Modelo de la Máquina y Equipo de Construcción 

que se utilizará para la ejecución de los trabajos. 
 
USOS ACTUALES: Se anotará el uso o usos que actualmente se le está dando a la máquina y equipo de 

construcción propuesto para la ejecución de los trabajos (almacén, reparación, obra, 
etc.) 

 
DISPONIBILIDAD: 
 
FECHA: Se anotará la fecha en que estará disponible la máquina y equipo de construcción en el 

sitio de ejecución de los trabajos. 
 
UBICACIÓN FÍSICA: Se anotará la dirección completa en la que se encuentra físicamente la máquina o 

equipo de construcción propuesto para la ejecución de los trabajos. 
 
PROPIEDAD: Se marcará con una “X” cuando la máquina o el equipo de construcción sea propio, en 

caso contrario se dejará en blanco. 
 
ARRENDADO: Se marcará con una “X” en esta columna cuando la máquina o equipo de construcción 

sea arrendado, en caso contrario se dejará en blanco. 
 
Si la maquinaria y equipo de construcción es arrendada con o sin opción a compra, el Licitante deberá presentar carta compromiso de 
arrendamiento y disponibilidad. 
 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

 48 

 

 
LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AT4 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

No. NOMBRE Y MODELO DE LA MÁQUINA Y EQUIPO CONSTRUCCIÓN USOS ACTUALES 

DISPONIBILIDAD 

FECHA UBICACIÓN FÍSICA PROPIEDAD ARREN-DADO. 
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ANEXO AT 5 
CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

INSTRUCTIVO 
ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los 
trabajos. 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 

 
HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las 

hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 
TEXTO: 

 
NOMBRE: Se anotará el Nombre completo del profesional técnico. 

 
PROFESIÓN: Se anotará la profesión específica. 

 
No. DE CÉDULA PROFESIONAL 
EN SU CASO: Se anotará el número de la cédula profesional, en su caso. 

 
ESPECIALIDAD: Se indicará la especialidad, en su caso. 

 
CARGO PROPUESTO. Se anotará el cargo a desempeñar en la dirección, administración o 

ejecución de ésta obra. 
PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS 
EN QUE HA INTERVENIDO: Se anotará el nombre de las obras en las que el profesional técnico ha 

intervenido, mismas que deberán ser de características técnicas y magnitud 
similares a las de la presente licitación. 

 
EMPRESA CON LA QUE 
DESEMPEÑO EL CARGO Se anotará el nombre de la empresa en la que intervino el profesional 

técnico propuesto, señalando la dirección y teléfono de dicha empresa. 
DESEMPEÑANDO EL TRABAJO 
CON EL CARGO DE: Se anotará el cargo desempeñado. 

 
DURANTE EL PERIODO: Se anotará el mes y el año de inicio y conclusión del periodo del cargo 

desempeñado. 
 

FIRMA DEL PROFESIONAL 
TÉCNICO: Deberá firmar el profesional técnico propuesto por el Licitante, anexando 

copia fotostática simple de identificación oficial vigente en la que 
aparezca la firma. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT5 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
NOMBRE 
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO 
CARGO PROPUESTO 

 
PROFESIÓN 
 
ESPECIALIDAD 

EMPRESA CON LA QUE DESEMPEÑÓ EL CARGO 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO), LAS QUE DEBERÁN SER DE LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

DIRECCIÓN TELÉFONO 
CARGO DESEMPEÑADO 

 

DURANTE EL PERIODO 

     

 
 
 
 
 

FIRMA DEL PROFESIONAL TÉCNICO 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
NOMBRE 
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO 
CARGO PROPUESTO 

 
PROFESIÓN 
 
ESPECIALIDAD 

 
EMPRESA CON LA QUE DESEMPEÑÓ EL CARGO 

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO), LAS QUE DEBERÁN SER DE LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

DIRECCIÓN TELÉFONO C A R G O DESEMPEÑADO 
D U R A N T E 

E L 
P E R I O D O 

     

 
 
 
 

FIRMA DEL PROFESIONAL TÉCNICO 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
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ANEXO AT 6 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL 

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

INSTRUCTIVO 
 
ENCABEZADO: 
 

LICITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los 

trabajos. 
 
HOJA ____ DE ___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las 

hojas empleadas por el Licitante en este anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del 

Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 

NOMBRE DE LA 
CONTRATANTE: Se anotará el nombre de la Dependencia o Entidad de la Administración 

Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras, así como 
su dirección y teléfono. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Se anotará el nombre completo de los trabajos ejecutados, que sean 

similares con los del objeto de la presente licitación. 
. 
IMPORTE TOTAL DEL 
CONTRATO: Se anotará con número el importe total contratado. 
 
IMPORTE EJERCIDO: Se anotará con número el importe total ejercido a la fecha de la 

licitación. 
 
IMPORTE POR EJERCER: Se anotará con número el importe por ejercer a la fecha de la licitación. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha que corresponda a la terminación real de los trabajos objeto 

del Contrato (mes y año). 
 

El Licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados, así como copia del acta de entrega recepción y finiquito de 
los Contratos que fueron concluidos. 

 
En caso de empresas de nueva creación, se presentará la información de contratos realizados por el personal profesional técnico que se 
encargarán de la dirección, administración y ejecución de la obra. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AT6 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
IMPORTE TOTAL 
DEL CONTRATO 

IMPORTE 
EJERCIDO 

IMPORTE POR 
EJERCER 

FECHA DE  
TERMINACIÓN 
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ANEXO AT 7 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS 

QUE SUBCONTRATARÁ 
 

INSTRUCTIVO 
EN CASO DE QUE EN ESTA 
LICITACIÓN SE CONTEMPLE: 

 
LA SUBCONTRATACIÓN: El Licitante deberá manifestar por escrito en papel membretado de 

su empresa, las partes de la obra que subcontratará. 
 

En todo caso, el Licitante al cual se le adjudique el Contrato, será el 
único responsable de la ejecución de la obra ante la Convocante. 

 
 
LA NO SUBCONTRATACIÓN: La manifestación de no subcontratar, quedará sujeta a lo dispuesto 

en el Quinto Párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
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ANEXO AT 7 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS 

QUE SUBCONTRATARÁ 

 

LUGAR Y FECHA 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  

Con relación a la Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 

__________________________________________, y de conformidad con lo establecido en el numeral 15 de las Bases de 

licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que _____ subcontrataré los trabajos relativos a: 

_______________________________________. 

 

Asimismo, adjunto la información que acredita la experiencia y capacidad técnica y económica de la(s) persona(s) que 

subcontrataré para la ejecución de los trabajos antes descritos conforme en el numeral 15 de las Bases de licitación. 

 

 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 8 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU 

PROPOSICIÓN, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN SU 
MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS 

 
INSTRUCTIVO 

 
CARTA DE MANIFESTACIÓN: El Licitante deberá presentar en papel membretado de su empresa, 

manifestación por escrito de que los precios consignados en su 
proposición, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional, en su modalidad de discriminación de 
precios o de subsidios.  

 
 
 

En caso de que la proposición no requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero, 
de los señalados por la Secretaría de Economía, NO APLICARÁ ESTE ANEXO, situación que deberá manifestar el propio 
Licitante. 
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ANEXO AT 8 

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU 
PROPOSICIÓN, NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, EN SU 

MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  

 

 

Por medio del presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en mi propuesta, no se cotizaron 

en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, 

en relación con la Licitación Pública Nacional Presencial N°_______, para la realización de los trabajos de: 

__________________________________________________________________. 

 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 9 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 
INSTRUCTIVO 

 
COMPROBACIÓN: El Licitante para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar los 

estados financieros dictaminados por un auditor externo autorizado por la 
S.H.C.P. de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras 
básicas; la presentación de las declaraciones fiscales y los dictámenes fiscales 
de los dos años anteriores, así como los datos solicitados en el modelo de 
formato que se adjunta. 

 
 

 En caso de personas morales de reciente creación o físicas de alta reciente 
deberán presentar los estados financieros dictaminados por un auditor externo 
autorizado por la S.H.C.P., más recientes a la fecha de presentación de la 
propuesta así como los datos solicitados en el modelo de formato que se 
adjunta. 

 
Los Estados financieros dictaminados deberán contener: el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado 
de Flujo de Efectivo elaborado conforme al Boletín NIF B-2. 
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ANEXO AT 9 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 
LUGAR Y FECHA 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
Con relación a la Licitación Pública Nacional Presencial N° ______________, para la realización de los trabajos de: 
__________________________________________________, con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, 
anexo los Estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales conteniendo el balance general, el estado de 
resultados, firmados por contador público, anexando copia de su cédula., el comparativo de razones financieras básicas y la 
declaración fiscal correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
A continuación indico las cifras y datos determinados del comparativo de las razones financieras básicas: 
 

CONCEPTO AÑO ______ AÑO ______ 

Capital Neto de Trabajo / Capital 

Contable 

  

Pasivo circulante / Capital Contable   

Activo circulante / Pasivo Circulante   

(Activo Circulante – Inventario ) / 

Pasivo Circulante 

  

Cuentas por cobrar netos / Ventas 

anuales netas 

  

 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXO AT 10 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
INSTRUCTIVO 

 
DOCUMENTOS: El Licitante deberá adjuntar documentos que acrediten el historial de 

cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o 
entidades de la administración pública federal. Los documentos podrán 
ser aquellos donde conste la cancelación de garantías de cumplimiento; 
manifestaciones por parte de la contratante sobre cumplimiento total de 
las obligaciones contractuales; actas de extinción de derechos y 
obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho 
cumplimiento. 

 
 
CARTA DE MANIFESTACIÓN: Si fuere el caso, El Licitante deberá presentar en papel membretado de 

su empresa, manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de 
que no ha formalizado contratos con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal.  

 
 

Se anexa modelo de formato que el Licitante deberá presentar, cuando no ha formalizado contratos con las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. 
 
SI EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DICHAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, MANIFESTARÁ 
POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, TAL CIRCUNSTANCIA 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

60 

 

ANEXO AT 10 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 

DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  
 
 
 
Por medio del presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que (SÍ O NO) he formalizado contratos con las dependencias 
y entidades de la administración pública federal. 
 
Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
 

NOTA. El licitante deberá adjuntar documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos 
suscritos con dependencias o entidades de la administración pública federal. Los documentos podrán ser 
aquellos donde conste la cancelación de garantías de cumplimiento; manifestaciones por parte de la contratante 
sobre cumplimiento total de las obligaciones contractuales; actas de extinción de derechos y obligaciones o 
cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento 
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ANEXO AT 11 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA PODER UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
Se anexa Modelo de Formato que el Licitante deberá presentar, para esta Licitación, en su caso. 
 
 MANIFESTACIÓN ESCRITA El Licitante manifestará por escrito en papel membretado de su 

empresa, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar 
ganador de la presente licitación, que se comprometo a realizar 
las gestiones necesarias y oportunas estar en condiciones de 
utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los trabajos 
materia de la presente licitación. Así como a obtener y habilitar 
los certificados digitales que me permitan generar la firma 
electrónica avanzada de las notas de la Bitácora. 
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ANEXO AT 11 
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE REALIZAR LAS GESTIONES 

NECESARIAS PARA PODER UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA 

 

LUGAR Y FECHA 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 
Presente  

Con relación a la Licitación Pública Nacional Presencial No. _____________, para la realización de los trabajos de: 

__________________________________________, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1.9 de las Bases de 

licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar ganador de la presente licitación, que me 

comprometo a realizar las gestiones necesarias y oportunas para poder utilizar la Bitácora Electrónica en la realización de los 

trabajos materia de la presente licitación. Así como a obtener y habilitar los certificados digitales que me permitan generar la 

firma electrónica avanzada de las notas de la Bitácora. 

 

Atentamente 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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ANEXOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE ECONÓMICA (AE) 
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ANEXO AE 1 
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 

 
INSTRUCTIVO 

El Licitante deberá presentar el análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo definidos en el Anexo AE10. 
 
ENCABEZADO 
LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA __ DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
N°: Se anotará el número que le corresponde al concepto de trabajo, en el Catálogo 

de Conceptos (Anexo AE10). 
 
CONCEPTO: Se anotará el nombre del concepto de trabajo, tal como aparece en el Catálogo 

de Conceptos (Anexo AE10). 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10), para el 

concepto correspondiente. 
 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad indicada en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE10), para 

el concepto correspondiente. 
 
TEXTO: 
 
MATERIALES: 
 
DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de los materiales que intervienen en el análisis del precio 

unitario del concepto de trabajo. 
 
UNIDAD: Se anotará el nombre de la unidad de medida del material que interviene en la 

ejecución del concepto de trabajo. 
 
Pm: Representa el costo básico unitario del material vigente en el mercado, puesto en 

el sitio de los trabajos, sin I.V.A., el cual será el indicado en el Anexo AE2 
 
Cm: Representa la cantidad o consumo del material por unidad de medida del 

concepto de trabajo 
 
M = Pm x Cm: Representa el costo del material necesario para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo, y se obtiene multiplicando el costo básico unitario del 
material vigente en el mercado, por la cantidad o consumo del material 

 
SUMA 1: Se anotará el resultado de la suma de los importes de los materiales. 
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MANO DE OBRA: 

CATEGORÍA: Se anotará la categoría del personal (Según Anexo AE 3), o cuadrilla que se 
requiere para la realización del concepto de trabajo. 

 
 En el caso de utilizar cuadrillas, será necesario que se adjunte a este anexo el 

desglose de cada una de ellas con su costo correspondiente. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida que invariablemente será jornada (jor), 

considerada de 8 (ocho) horas de trabajo. 
 
SALARIO (a): Se anotará el salario real que corresponda a la categoría o cuadrilla que se 

requiere para la ejecución del concepto de trabajo. 
 
CANT (b): Se anotará la cantidad de jornadas (de esa categoría o de cuadrillas) que se 

requieren para realizar el concepto de trabajo. 
 
Sr = (a) x (b): Representa el salario real del personal o cuadrilla que interviene directamente en 

la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, y se obtiene 
multiplicando el salario por la cantidad. 

 
R: Representa el Rendimiento, se anotará la cantidad de trabajo que desarrolla el 

personal o cuadrilla que interviene directamente en la ejecución del concepto de 
trabajo por jornada de ocho horas. 

 
 Para realizar la evaluación del rendimiento se deberá considerar en todo 

momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, 
topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. 

 
Mo = Sr / R: Representa el costo por Mano de Obra necesaria para la correcta ejecución de los 

trabajos, y se obtiene dividiendo el salario real entre el rendimiento 
 
SUMA 2: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la Mano de Obra del 

personal por categoría o por cuadrilla. 
 

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de construcción que intervienen 

en la ejecución del concepto de trabajo. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida, que invariablemente será hora. 
 
Phm: Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o 

equipo de construcción, considerados como nuevos, dentro de su vida 
económica, obtenidos en el Anexo AE4. 

 
Rhm: Representa el rendimiento horario de la maquinaria o equipo de construcción, 

considerados como nuevos dentro de su vida económica. 
 

 Este debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o 
equipo de construcción ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con 
rendimientos que determinen en su caso los manuales de los fabricantes 
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respectivos, la experiencia del contratista así como, las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos 

 
ME = Phm / Rhm: Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos, y se obtendrá dividiendo el costo 
horario directo entre el rendimiento horario. 

 
SUMA 3:  Se anotará el resultado de la suma de los importes de la maquinaria o equipo de 

construcción. 
 

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD: 
 
HERRAMIENTA DE MANO: 
 
Kh: Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de 

las herramientas requeridas para su correcta ejecución. 
 
Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este 

anexo de la Suma 2 en el apartado de Mano de Obra. 
 
Hm= Kh x Mo: Representa el costo por herramienta de mano necesaria para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente 
propuesto, por el costo unitario del concepto de mano de obra. 

 
EQUIPO DE SEGURIDAD: 
 
Ks: Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del 

equipo requerido para la seguridad del trabajador. 
 
Mo: Representa el costo unitario por concepto de Mano de Obra, obtenido en este 

anexo de la Suma 2 del apartado de Mano de Obra. 
 
Es = Ks x Mo Representa el costo por equipo de seguridad, necesario para la correcta ejecución 

del concepto de trabajo, y se obtendrá multiplicando el coeficiente propuesto, por 
el costo unitario del concepto de mano de obra. 

 
SUMA 4: Se anotará el resultado de la suma de los importes de la herramienta de mano y 

equipo de seguridad. 
 

COSTO DIRECTO “CD” 
 
CD = (suma 1+2+3+4): Es el que se deriva de la suma de las erogaciones que hace el Contratista por el 

pago de salarios al personal, por la adquisición o producción de todos los 
materiales necesarios, por el uso correcto de las máquinas o equipos adecuados 
y necesarios, por el uso de las herramientas de mano y equipo de seguridad, que 
intervienen directamente en la ejecución del concepto de trabajo, y se obtendrá 
sumando los importes indicados en SUMA 1, SUMA 2, SUMA 3 y SUMA 4. 

 
COSTOS Y CARGOS UNITARIOS: 

COSTO INDIRECTO “CI” 
CI = I (CD): El costo indirecto (CI), se expresará como un porcentaje (I) del costo directo del 

concepto de trabajo. 
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PORCENTAJE: Es el valor porcentual del indirecto calculado en el Anexo AE5. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar el costo directo por el porcentaje del indirecto 

calculado en el Anexo AE5. 
 
COSTO POR FINANCIAMIENTO “CF” 
CF = F (CD+CI): El costo por financiamiento (CF) se expresará como un porcentaje (F) de la suma 

del costo directo e indirecto del concepto de trabajo. 
 
PORCENTAJE: Es el valor porcentual del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo e indirecto, por el 

porcentaje del costo por financiamiento, calculado en el Anexo AE6. 
 
CARGO POR UTILIDAD “CU” 
CU = U (CD+CI+CF): El cargo por utilidad (CU) se expresará como un porcentaje (U) de la suma del 

costo directo, indirecto y por financiamiento del concepto de trabajo. 
 
PORCENTAJE: Es el valor porcentual del cargo por utilidad, calculado en el Anexo AE7. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto y por 

financiamiento, por el porcentaje del cargo por utilidad, calculado en el Anexo 
AE7. 

CARGOS ADICIONALES “CA” 
CA = A (CD+CI+CF+CU): Los cargos adicionales (CA) son las erogaciones que debe realizar el Contratista, 

por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un 
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que 
no forman parte de los costos directos, indirectos, por financiamiento, ni del cargo 
por utilidad y deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, se 
expresará como un porcentaje (A). 

PORCENTAJE: Es el valor porcentual de los cargos adicionales, calculado en el Anexo AE8. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la suma del costo directo, indirecto, por 

financiamiento y el cargo por utilidad, por el porcentaje obtenido en el Anexo AE8. 
 

PRECIO UNITARIO: 
PRECIO UNITARIO “PU” 
PU = (CD + CI + CF + CU + CA): Precio Unitario es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al 

Contratista por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y las normas de calidad. 

 
 Es resultado de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo de 

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 
El Licitante deberá presentar los análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo solicitados en el Anexo 
AE 10. 
Los análisis de los costos unitarios básicos que integren los precios unitarios deberán ser presentados en el anexo AE 9 
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LICITACIÓN No.: 
PARA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AE1 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO  
HOJA 
DE 

No. CONCEPTO: 
UNIDAD: 

CANTIDAD: 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm 

     

     

     

     

     

 SUMA 1  

MANO DE OBRA 

CATEGORÍA UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R 

 jor      

 jor      

 jor      

 jor      

 jor      

 SUMA 2  

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm 

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 HORA    

 SUMA 3  

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

Herramienta de mano 
Kh Mo Hm = Kh X Mo 

   

Equipo de seguridad 
Ks Mo Es = Ks X Mo 

   

 SUMA 4  

(CD) COSTO DIRECTO (Suma 1 + 2 + 3 + 4)  

COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE 

 (CI) COSTO INDIRECTO = I (CD)   

 (CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = F (CD + CI)   

 (CU) CARGO POR UTILIDAD = U (CD + CI + CF)   

 (CA) CARGOS ADICIONALES = A (CD + CI + CF + CU)   

 

PRECIO UNITARIO 

(P.U.) PRECIO UNITARIO (CD + CI + CF+ CU + CA) SUMA   
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ANEXO AE 2 
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 
EL PRESENTE ANEXO ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS: 
 
 
ANEXO AE 2a.1. Listado de materiales y equipos de instalación permanente de origen nacional que se 

requieran para la ejecución de los trabajos con su descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, unidad, cantidad a utilizar, marca del equipo de instalación 
permanente, costo básico, e importes. 

 
ANEXO AE 2a.2. Listado de materiales y equipos de instalación permanente de origen extranjero que se 

requieran para la ejecución de los trabajos, con su descripción y especificaciones técnicas 
de cada uno de ellos, unidad, cantidad a utilizar, marca, país de origen, costo en moneda 
extranjera y nacional e importes. 

 
ANEXO AE 2b. Listado de la mano de obra a utilizarse con su categoría, cantidad a utilizar, unidad e 

importes. 
 
ANEXO AE 2c. Listado de la maquinaria y equipo de construcción a utilizarse con su descripción, 

especificación técnica, cantidad a utilizar, unidad e importes. 
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ANEXO AE 2A.1 
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL. 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 
SEGUNDA LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 

No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva 
 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará el nombre completo de los materiales más significativos y equipos 

de instalación permanente y sus especificaciones técnicas. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad del material y equipo de instalación permanente. 
 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de material o de equipos de instalación permanente que 

se usarán en la obra. 
 
MARCA DEL EQUIPO: Se anotará la marca del equipo de instalación permanente, propuesto por el 

licitante. 
 
COSTO UNITARIO: Se anotará el costo unitario vigente del material o equipo puesto en el sitio de su 

utilización. El costo unitario del material o equipo, se integrará sumando a los 
precios de adquisición en el mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y 
mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos 
en obra, la determinación del cargo será motivo del análisis respectivo. 

 
IMPORTE (1): Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del 

material o equipo de instalación permanente. 
 
IMPORTE (2): Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario del 

material de consumo. 
 
IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de los materiales y la suma de los equipos 

de instalación permanente. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 2a.1 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN NACIONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SU DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, 

CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, COSTO BÁSICO, E IMPORTES. 

No. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD 
MARCA 

DEL 
EQUIPO 

COSTO 
IMPORTE  

(1) 
IMPORTE 

(2) 

        

IMPORTE TOTAL 
  

(1).- Se anotará el importe de materiales y equipo de instalación permanente. 
(2).- Material de consumo. 
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ANEXO AE 2a.2. 
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 

SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
  
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 

HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el 
Licitante en este anexo. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 

No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva. 
 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará el nombre completo de los materiales y equipos de instalación permanente. 
 

UNIDAD: Se anotará la unidad de medida del material y equipo de instalación permanente. 
 

CANTIDAD: Se anotará la cantidad del material o de equipos de instalación permanente que se usarán en la 
obra. 

 

MARCA: Se anotará la marca del material o equipo de instalación permanente que se usarán en la obra, 
propuesto por el licitante. 

 

PAÍS DE ORIGEN: Se anotará el país de origen del material y equipo de instalación permanente propuesto por el 
licitante. 

 

COSTO UNITARIO EN MONEDA  
EXTRANJERA: Se anotará el costo del material y equipo de instalación permanente en moneda extranjera, 

propuesto por el licitante. 
 

El costo unitario del material o equipo, se integrará sumando a los precios de adquisición en el 
mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 

COSTO UNITARIO EN MONEDA  
NACIONAL: Se anotará el costo del material y equipo de instalación permanente de origen extranjero en 

moneda nacional, propuesto por el licitante. 
 

El costo unitario del material o equipo, se integrará sumando a los precios de adquisición en el 
mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 

IMPORTE EN LA MONEDA  
DE ORIGEN: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario en la moneda de origen del 

material o equipo de instalación permanente. 
 

IMPORTE MONEDA  
NACIONAL: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario en moneda nacional del 

material o equipo de instalación permanente. 
 

IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de los materiales y la suma de los equipos de instalación 
permanente. 
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LICITACIÓN No.: 
 
PARA: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AE 2a.2 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SU 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, UNIDAD, CANTIDAD A UTILIZAR, MARCA, PAÍS DE ORIGEN, COSTO EN MONEDA EXTRANJERA Y 

NACIONAL E IMPORTES 

No. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD MARCA 
PAÍS DE 
ORIGEN 

COSTO EN 
MONEDA 

EXTRANJERA 

COSTO 
MONEDA 

NACIONAL 

IMPORTE EN 
MONEDA 

EXTRANJERA  

IMPORTE EN 
MONEDA 

NACIONAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

IMPORTE TOTAL 
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ANEXO AE 2b. 
LISTADO DE LA MANO DE OBRA 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 
 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
 

COLUMNAS: 
 
 
No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva 
 
CATEGORÍA: Se anotará la categoría que corresponda. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad que será jornal. 
 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de jornales a utilizar para cada categoría.  
 
 
SALARIO REAL: Se anotará el salario real para cada categoría, obtenido en el anexo AE3b. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de jornales de cada categoría por su 

correspondiente salario real. 
 
IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de todas las categorías. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 2b 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

LISTADO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE CON SU CATEGORÍA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES 

No. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IMPORTE TOTAL 
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ANEXO AE 2c. 
LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
INSTRUCTIVO 

 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 
No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva 
 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: Se anotará la maquinaría o equipo a utilizar, de acuerdo a la descripción 

utilizada en el anexo AT4. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad que será hora. 
 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de horas a utilizar para cada maquinaría o equipo. 
 
COSTO HORARIO: Se anotará el costo horario para cada maquinaría o equipo, obtenido en el 

anexo AE4. 
 
IMPORTE: Es el resultado de multiplicar la cantidad de horas de cada maquinaría o equipo 

por su correspondiente costo horario. 
 
IMPORTE TOTAL: Se anotará la suma de los importes de toda la maquinaria y equipos. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 2c 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

LISTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZARSE CON SU DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA, CANTIDAD A UTILIZAR, UNIDAD E IMPORTES 

No. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

HORARIO 
IMPORTE  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

IMPORTE TOTAL 
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ANEXO AE 3 
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ASÍ COMO EL TABULADOR DE SALARIOS 

BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS, E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS 
 

EL PRESENTE ANEXO ESTÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS: 
 
 
ANEXO AE 3a. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 
 
 
 
 
 
ANEXO AE 3b. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 

OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 
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ANEXO AE 3a. 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: El número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __ DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o la Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

FILA: 
 
DICAL Se deberá anotar el total de días calendario del ejercicio anual. 
 
DIAGI Se deberá anotar el total de días de aguinaldo al año. 
 
PIVAC Se deberá anotar el total de días por prima vacacional. 
 
DIPER Son días de percepción pagados al año, resultado de la suma del DICAL, DIAGI Y PIVAC. 
 
DIDOM Se deberá anotar el total de días domingo en el año. 
 
DIVAC Se deberá anotar el total de días de vacaciones por año. 
 
DIFEO Se deberá anotar el total de días festivos oficiales por año. 
 
DISIN Se deberá anotar el total de días por condiciones sindicales anuales. 
 
DICAU Se deberá anotar el total de días perdidos por otras causas. 
 
DINLA Son los días no laborados al año, resultado de la suma del DIDOM, DIVAC, DIFEO, DISIN Y DICAU. 
 
Tp Representa el total de días realmente pagados durante un período anual (DIPER). 
 
Tl Representa el total de días realmente laborados, durante un período anual (DICAL – DINLA). 
 

COLUMNA 
 
CATEGORÍA: Se anotará cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante. 
 
FRACCIÓN DECIMAL 
DEL IMSS: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero patronales derivadas de la Ley 

del Seguro Social. 
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El Licitante deberá adjuntar a este anexo, la integración del factor en fracción decimal por categoría de las obligaciones obrero–
patronales, derivadas de la Ley del Seguro Social (IMSS). 

 
FRACCIÓN DECIMAL 
DEL INFONAVIT: Se anotará en fracción decimal las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Ps: Representa en fracción decimal las obligaciones obrero- patronales derivadas de la 

Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. 

 
FACTOR DE SALARIO  
REAL (Fsr): Representa el factor de salario real que resulta de la aplicación de la fórmula: 

 Fsr = Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl, 
Aplicada para cada una de las categorías del personal propuesto por el Licitante, 
debiendo calcularse a cuatro decimales. 

 
NOTA 1: Cualquier prestación adicional a las contenidas en este anexo, se deberán incluir en el cálculo de los 

Indirectos de Campo. 
 

NOTA 2: Para los efectos del análisis, cálculo e Integración del Factor de Salario Real deberá observarse lo 
dispuesto por los artículos 159, 160 y 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 3a 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

CLAVE CONCEPTO DÍAS 

DICAL DÍAS CALENDARIO EJERCICIO ANUAL  

DIAGI DÍAS DE AGUINALDO AL AÑO  

PIVAC DÍAS POR PRIMA VACACIONAL  

DIPER DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO SUMA  

 

DIDOM DÍAS DOMINGO EN EL AÑO  

DIVAC DÍAS DE VACACIONES POR AÑO  

DIFEO DÍAS FESTIVOS OFICIALES POR AÑO  

DISIN DÍAS POR CONDICIONES SINDICALES ANUALES  

DICAU DÍAS PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS  

   

DINLA DÍAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA  

 

Tp DÍAS REALMENTE PAGADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DIPER)   

 

Tl DÍAS REALMENTE LABORADOS DURANTE UN PERIODO ANUAL (DICAL-DINLA)  

 

CATEGORÍA 
1 

FRACCIÓN 
DECIMAL 

IMSS 

2 

FRACCIÓN 
DECIMAL INFONAVIT 

3 

Ps 
(2+3) 

4 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

Fsr=Ps (Tp/Tl) + Tp/Tl 

5 
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ANEXO AE 3b. 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS 

 

INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA __ DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 

COLUMNAS: 
 
 
No.: Se anotará en la columna el número correspondiente en forma progresiva. 
 
CATEGORÍA: La categoría del personal (peón, ayudante, oficial, liniero, cabo, etc.). 
 
S.D.N.: Se anotará el Salario Diario Nominal (S.D.N.) aplicable, que corresponda a 

la categoría. 
 
 
 
SALARIOS DE MERCADO: Se anotará el costo real de la mano de obra que prevalezca en la zona 

donde se ejecutarán los trabajos. 
 
 
Los Salarios de Mercado que se utilicen para determinar el Salario Real, no podrán ser menores a los salarios mínimos 
aplicables. 
 
 
FACTOR DE SALARIO REAL: Se anotará el Factor de Salario Real calculado, que corresponda a la 

categoría. 
 
SALARIO REAL: Se anotará el resultado de multiplicar los Salarios de Mercado por el Factor 

de Salario Real. 

 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA 

EN EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

83 

 

 
LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 
 

ANEXO  
AE 3b 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS 

No. CATEGORÍA S.D.N. 
SALARIOS DE 

MERCADO 
FACTOR DE SALARIO 

REAL 
SALARIO REAL 
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ANEXO AE 4 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
 

SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __ DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

TEXTO: 
 
MÁQUINA O EQUIPO No.: El número que le corresponda, de acuerdo al Anexo AT4. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
MÁQUINA O EQUIPO: Se anotará el nombre completo y el modelo de la máquina o equipo de construcción, 

según Anexo AT4. 
 

DATOS GENERALES: 
 
TIPO DE COMBUSTIBLE: Indicar con una “X” el tipo de combustible utilizado por la máquina o equipo. En caso 

de ser otra la fuente de energía, se deberá especificar. 
 
(Pm) PRECIO DE LA 
MÁQUINA: El costo de adquisición de la máquina o equipo de construcción nuevo en el mercado 

nacional con todos sus accesorios y piezas especiales, sin I.V.A. 
 
(Pn) VALOR DE LAS 
LLANTAS: Se anotará el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las 

características indicadas por el fabricante de la máquina o equipo de construcción, 
sin I.V.A. 

 
(Pa) VALOR PIEZAS 
 ESPECIALES: Se anotará el valor de las piezas especiales, consideradas como nuevas para la 

máquina o equipo de construcción. 
 
(Vm) VALOR DE LA 
 MÁQUINA O EQUIPO: Se anotará el valor de la máquina o equipo de construcción considerado como nuevo 

en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de 
las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales en su caso. 

 
(Vr) VALOR DE 
RESCATE: Se anotará el valor de rescate de la máquina o equipo de construcción que el 

contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica. 
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(Ve) VIDA ECONÓMICA: Se anotará la vida económica de la máquina o equipo de construcción estimada por 
el Licitante y expresada en horas efectivas de trabajo. 

 
(IEE) INDICADOR ECONÓMICO  
ESPECÍFICO: Se anotará el nombre de un indicador económico específico, al cual estará sujeta la 

variación de la tasa de interés anual propuesta. 
 
(i) TASA DE INTERÉS 
ANUAL: Se anotará la tasa de interés anual la que deberá estar referida al indicador 

económico específico. 
 
(Hea) HORAS EFECTIVAS 
POR AÑO: Se anotará el número de horas efectivas que la máquina o equipo de construcción 

trabaja durante el año. 
 
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO  
SEGUROS: Se anotará la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje de valor de 

la máquina o equipo de construcción, y expresada en fracción decimal. 
 
(IEMS) INDICADOR ESPECIF 
MERCADO SEG.: Se anotará el nombre de un indicador específico de mercado de seguros, al cual 

estará sujeta la variación de la prima anual promedio de seguros propuesta. 
 
(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y 
MENOR: Se anotará un coeficiente que considere tanto el mantenimiento mayor como el 

menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo de construcción y 
las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística. 

 
(HP) POTENCIA 
NOMINAL: Se anotará la potencia nominal del motor de la máquina o equipo de construcción 

expresada en HP. 
 
(Fo) FACTOR DE 
OPERACIÓN: Se anotará el factor de operación adecuado para el motor, de la máquina o equipo 

de construcción, determinado de acuerdo a la experiencia. 
 
(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN 
(HP x Fo): Se anotará la potencia de operación, como producto de la potencia nominal por el 

factor de operación. 
 
(CC) COEFICIENTE DE 
COMBUSTIBLE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con 

el combustible que se utilice. 
 
(C) CAPACIDAD DEL 
CARTER: Se anotará la capacidad del recipiente de lubricante de la máquina o equipo de 

construcción. 
 
(t) HORAS ENTRE CAMBIO 
DE LUB: Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante. 
 
(CL) COEFICIENTE DE 
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 LUBRICANTE: Se anotará el coeficiente determinado por la experiencia, que variará de acuerdo con 
el lubricante que se utilice. 

 
(Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE  
UTILIZADO: Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Es el 

resultado de multiplicar el Coeficiente de Combustible por la Potencia de Operación. 
 
(Pc) PRECIO DEL 
COMBUSTIBLE: Se anotará el precio por litro del combustible puesto en la máquina o equipo de 

construcción, vigente a la fecha de la Licitación, sin I.V.A. 
 
(Ah) CANT. DE ACEITE 
LUBRICANTE: Se anotará la cantidad de aceite lubricante consumido por hora efectiva de trabajo, 

de acuerdo con las condiciones medias de operación. Es el resultado de multiplicar 
el Coeficiente del Lubricante por la Potencia de Operación. 

 
(Ga) CONSUMO/CAMBIOS 
DE LUBRICANTE: Se anotará el consumo entre cambios sucesivos de lubricante en la máquina o 

equipo de construcción. Determinado por la capacidad del recipiente dentro de la 
máquina o equipo de construcción y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

 
(Pal) PRECIO DEL 
LUBRICANTE: Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina o equipo de construcción, 

sin I.V.A. y vigente a la fecha de la licitación. 
 
(Vn) VIDA DE LAS 
LLANTAS: Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las 

condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 
 
(Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES: Se anotará las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en 

cuenta las condiciones de trabajo impuestas en las mismas. 
 
(Sr) SALARIOS POR TURNO: Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para 

operar la máquina o equipo de construcción. 
 
(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina o 

equipo de construcción dentro del turno de 8 horas. 
 
I.- COSTOS FIJOS: Los costos fijos son el resultado de la suma de los costos de depreciación, inversión, 

seguros y mantenimiento. 
 
II.-COSTOS POR CONSUMOS: Son los que derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u 

otras fuentes de energías y, en su caso, lubricantes y llantas. 
 
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA: En el caso de otras fuentes de energía, el Licitante calculará el cargo de este insumo 

considerando su consumo por hora efectiva. La determinación de este costo 
requerirá en cada caso de un estudio especial. 

 
PIEZAS ESPECIALES: El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de 

las piezas especiales durante la operación de la máquina o equipo de construcción. 
Este costo de obtiene dividiendo el valor de las piezas especiales considerado como 
nuevas entre las horas de vida económicas de dichas piezas, tomando en cuenta las 
condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 
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III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN: El costo por salarios de operación, es el que resulta por 

concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la 
máquina o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo, y es el resultado de 
dividir el salario real por turno del personal necesario para operar dicha máquina o 
equipo de construcción entre las horas efectivas de la máquina o equipo de 
construcción dentro del turno. 

 
CATEGORÍAS: Se anotará la categoría del personal según Anexo AE3b que se requiere para la 

operación de la máquina o equipo de construcción. 
 
CANTIDAD: Se anotará la cantidad de personas (de esa categoría) que se requieren para la 

operación de la máquina o equipo de construcción 
 
SALARIO REAL: Se anotará el salario real que corresponda a la categoría que se requiere para la 

operación de la máquina o equipo de construcción (según Anexo AE3b). 
 
IMPORTE: Representa el costo que se requiere para la operación de la máquina o equipo de 

construcción, y es el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real. 
 
(Sr): Se anotarán los salarios reales por turno de 8 horas del personal necesario para 

operar la máquina o equipo de construcción, y es el resultado de sumar la columna 
de importe. 

 
OPERACIÓN Po=Sr/Ht: Representa el costo horario por la operación de la máquina o equipo de construcción 

y es el resultado de dividir los salarios reales por turno, entre las horas efectivas de 
trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno. 

 
(Phm) COSTO DIRECTO POR  
HORA:  Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o 

equipo de construcción, considerados como nuevos. 
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INVTACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 4 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIA O EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

 
DATOS GENERALES: 

 
TIPO DE COMBUSTIBLE 

 
 

 
GASOLINA 

 
 

 
 

 
DIESEL 

 
 

 
 

 
OTRO 

 
 

 

        

(Pm) PRECIOS DE LA MAQUINA $  (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE   

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $  (C) CAPACIDAD DEL CARTER  Lt 

(Pa) VALOR PIEZAS ESPECIALES $  ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB  HORAS 

(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO $  (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE   

(Vr) VALOR DE RESCATE % Vm $  (Gh) CANT. DE COMBUSTIBLE UTILIZADO  Lt. 

(Ve) VIDA ECONÓMICA  HORAS (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ Lt 

(lEE) INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO   (Ah) CANT. DE ACEITE LUBRICANTE  Lt 

( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL  % (Ga) CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE  Lt 

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO  HORAS (Pal) PRECIO DE LUBRICANTE $ Lt 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS  % (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

(IEMS) INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG   (Va) VIDA PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR   (Sr) SALARIO POR TURNO $ /Tno 

(HP) POTENCIA NOMINAL  HP (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO  HORAS 

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN       

(HPop) POTENCIA OPERACIÓN (HPxFo)  HP     

I.- COSTOS FIJOS 

 l.1.- DEPRECIACIÓN D= (Vm - Vr) /Ve: =  

 l.2.- INVERSION L=(Vm + Vr) i /2 Hea: =  

 l.3.- SEGUROS S= (Vm + Vr) s / 2Hea: =  

 l.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =  

   (1) SUMA COSTOS FIJOS  

II.- COSTOS POR CONSUMOS 

 II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc=CC x Hpop x PC = =  

 II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA 

= 

 

 II.3.- LUBRICANTES 

Lb = (Ah + Ga) Pal = [(CL X Hpop) + (C / t)] x Pal =  =   II.4.- LLANTAS N = Pn / Vn  

= 

 

 Il.5.-PIEZAS ESPECIALES Ae = Pa / Va  

= 

 

  (2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS  

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN 

 
C A T E G O R Í A S 

 
C A N T I D A D 

 
S A L A R I O R E A L 

 
I M P O R T E 

 

     

     

 
 

  
(Sr) = $ 

  

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =  /  = $ 

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $ 

 

Phm = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $ 
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ANEXO AE 5 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 
INSTRUCTIVO 

 
El Costo Indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos 
que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de 
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales 
correspondientes al personal directivo y administrativo. 
 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá 
únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada 
directamente de los trabajos. En el caso de los Costos Indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 
 
Los Costos Indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará 
sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de 
que se trate. 
 
El Licitante deberá presentar el análisis de los Costos Indirectos. En lo correspondiente al Costo Indirecto de la Administración de 
Oficinas Centrales deberá comprender únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la 
obra. 
 
La Administración de Oficinas de campo, deberá calcularlo para el plazo de ejecución propuesto para los trabajos. 
 
ENCABEZADO: 
 
 

SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 
NOMBRE DEL CONCEPTO DE 
GASTO: Representa los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el Costo Indirecto que pueden 

aplicarse indistintamente para la Administración de Oficinas Centrales o a la 
Administración de Oficinas de Campo o ambas, según el caso. 

 
IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA: 
 
CENTRAL ANUALIZADA 
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(CIA): Se anotarán los importes anualizados de cada uno de los conceptos de gasto que 
apliquen para la Administración de Oficina Central. 

 
DE CAMPO (CIC): Se anotarán los importes de cada uno de los conceptos de gasto que apliquen para la 

Administración de Oficina de Campo, referidos al plazo de ejecución de los trabajos. 
 
SUBTOTAL: Se anotará la suma de los importes de cada uno de los conceptos de gasto que 

aplique para cada rubro. 
 
TOTAL: Se anotará la suma de los subtotales y de los conceptos correspondientes a los numerales VII, VIII y IX. 

 
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO (CI) Y DEL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ): 
 
CONCEPTOS DE COSTOS: Representan los conceptos que se utilizarán en la fórmula para el cálculo del Costo 

Indirecto y del porcentaje del Indirecto. 
 
COSTO DIRECTO (CD): En este espacio, se indicará el Costo Directo total de la obra, el cual se obtiene al 

sumar los productos de multiplicar cada uno de los conceptos de trabajo que integran 
el Catálogo de Conceptos (Anexo AE 10) por su respectivo Costo Directo (CD) 
obtenidos en el anexo AE 1. 

 
CAPACIDAD DE  
CONTRATACIÓN (CC): En este espacio, el Licitante indicará bajo su responsabilidad, la Capacidad de 

Contratación Anual que tiene a Costo Directo. 
 
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
ANUALIZADA (CIA): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL 

correspondiente a la Administración Central Anualizada (CIA). 
 
COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMPO (CIC): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en el renglón de TOTAL 

correspondiente a la Administración de Campo (CIC). 
 
COSTO INDIRECTO (CI): En este espacio, se anotará la cantidad obtenida en la aplicación de la Formula (CI) = 

[(CIA / CC) CD + (CIC)], y representa el Costo Indirecto que requiere el Licitante para 
la realización de los trabajos. 

 
I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 Representa la fórmula para calcular el porcentaje del Indirecto que aplicará para el 

análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO  
AE 5 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

NOMBRE DEL CONCEPTO DE GASTO 

IMPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
OFICINA 

CENTRAL 
ANUALIZADA 

(CIA) 

DE CAMPO 
 (CIC) 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
a. Personal directivo. 
b. Personal técnico. 
c. Personal administrativo. 
d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c. 
g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c. 

  

SUBTOTAL   

II. Prestaciones del personal que interviene en el costo directo: (consignados solo en el 
indirecto de campo) 

Nota: De acuerdo al contrato colectivo de trabajo por obra determinada SUTERM 
a. Ayuda de despensa. 
b. Ayuda de transporte. 
c. Ayuda de renta de casa. 
d. Terminación parcial o total de la obra (30 días) 

e. Gastos de sepelio 

  

SUBTOTAL   

III. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
a. Edificios y locales. 
b. Locales de mantenimiento y guarda. 
c. Bodegas. 
d. Instalaciones generales. 
e. Equipos, muebles y enseres. 
f. Depreciación o renta, y operación de vehículos. 
g. Campamentos. 

  

SUBTOTAL   

IV. Servicios de los siguientes conceptos: 
a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios. 
b. Estudios e investigaciones. 

  

SUBTOTAL   

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
a. Campamentos. 
b. Equipo de construcción. 
c. Plantas y elementos para instalaciones. 
d. Mobiliario. 

  

SUBTOTAL   

VI. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
a. Papelería y útiles de escritorio. 
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 
c. Equipo de computación. 
d. Situación de fondos. 
e. Copias y duplicados. 
f. Luz, gas y otros consumos. 
g. Gastos de la licitación. 

  

SUBTOTAL   

VII. Capacitación y adiestramiento.   
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VIII. Seguridad e higiene.   

IX. Seguros y fianzas.   

X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
a. Construcción y conservación de caminos de acceso. 
b. Montajes y desmantelamientos de equipo. 
c. Construcción de instalaciones generales: 

1. De campamentos. 
2. De equipo de construcción. 
3. De plantas y elementos para instalaciones. 

  

  SUBTOTAL   

TOTAL   

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO ( CI ) Y EL PORCENTAJE DE INDIRECTO ( I ) 

 

CONCEPTOS DE COSTOS IMPORTES 

COSTO DIRECTO (CD)  

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (CC)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL ANUALIZADA (CIA)  

COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAMPO (CIC)  

COSTO INDIRECTO (CI) = [(CIA/CC)CD+(CIC)]   

I = [ ( CI ) / ( CD ) ] 100 % 
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ANEXO AE 6 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
INSTRUCTIVO 

El Costo por Financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los Costos Directos e Indirectos y 
corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el Contratista para dar 
cumplimiento al Programa de Ejecución de los Trabajos Calendarizados y Valorizados por Periodos. 
 

ENCABEZADO: 
 

SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 

FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en la 
Licitación. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que correspondan a la 
fecha de inicio y al plazo de ejecución. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotará los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 
citado en la licitación. 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 
empleadas por el Licitante en este Anexo. 

 

TEXTO: 
 

INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 

DATOS: 
 

COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el importe del Costo Directo de los trabajos a realizar (el indicado en el 
Anexo AE5). 

 

COSTO INDIRECTO (CI): Se anotará el importe del Costo Indirecto de los trabajos a realizar (el calculado en el 
Anexo AE5). 

 

I: Se anotará el porcentaje de Indirectos obtenido en el Anexo AE5. 
 

IEE: Se anotará el nombre del Indicador Económico Específico elegido por el Licitante 
(CPP, TIIE, etc.). 

 

TASA DE INTERÉS  
MENSUAL: Se anotará el valor de la Tasa de Interés Mensual elegido por el Licitante. Adjuntar 

copia. 
 

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO 
 

CONCEPTO: 
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PERIODO: Se anotará el período correspondiente al Programa de Ejecución de los Trabajos y al 
Plazo indicado en la propuesta. 

 

EGRESOS: 
 

ED: Se anotarán las erogaciones por período que realizará el Contratista relacionadas 
directamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Directo de la obra, 
considerando cualquier gasto que requiera según su Programa de Ejecución. 

 

EI: Se anotarán las erogaciones por periodo que realizará el Contratista relacionados 
indirectamente con la ejecución de los trabajos, o sea el Costo Indirecto de la obra, 
tanto de Oficinas Centrales como de Oficinas de Obra. 

 

SUMA (E): Se anotará el resultado de la suma del ED más el EI correspondiente a cada periodo. 
 

INGRESOS: 
 

ANTICIPOS: Se anotará el importe de los anticipos que se otorgarán al Contratista durante el 
ejercicio del Contrato, los cuales deberán corresponder a los porcentajes que se 
señalen en la licitación, aplicado al importe del Costo Directo más el Costo Indirecto. 

ESTIMACIONES CON AMORTIZACIÓN  
DEL ANTICIPO: Se anotará el importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de 

formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos 
concedidos, estas deberán estar acorde con el Programa de Ejecución de los 
Trabajos. 

 

SUMA (In): Se anotará el importe de la suma de los anticipos considerados en la segunda licitación y el de las estimaciones con 
amortización del anticipo que presentará, correspondiente a cada uno de los periodos 
del Programa de Ejecución a Costo Directo más Costo Indirecto. 

 

DIFERENCIA (E-In): Se anotará el resultado de la operación aritmética de restar el importe de la suma de 
Egresos (E) menos el importe de la suma de los Ingresos (In), correspondiente a cada 
uno de los periodos. 

 

ACUMULADO: En este renglón se anotará para cada periodo, el importe que resulte de sumar el valor 
del renglón Diferencia (E-In) de este periodo con el valor del renglón Acumulado del 
periodo anterior. 

 

INTERESES (CF): Se anotará el importe que resulte de multiplicar el valor acumulado de cada periodo 
por la Tasa de Interés Mensual propuesta por el Licitante. 

 

TOTAL: En esta columna se anotará el importe de la suma de los valores obtenidos en cada 
uno de los periodos. 

 

FINANCIAMIENTO  
 

CF: Se anotará el importe obtenido en el Total del renglón correspondiente a intereses 
(CF), es el correspondiente al Costo por Financiamiento. 

F = [ CF / ( CD + CI ) ]100: El porcentaje de financiamiento se determinará dividiendo Costo por Financiamiento 
(CF) entre la suma del Costo Directo (CD) y el Costo Indirecto (CI), multiplicado por 
100. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 6 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 

HOJA 
DE 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

DATOS 

Costo Directo (CD) $   IEE: Indicador Económico Específico   

Costo Indirecto (CI) $    Tasa de Interés mensual %   

 I %       

PROGRAMA DE EGRESOS E INGRESOS A COSTO DIRECTO MÁS COSTO INDIRECTO 

Concepto 
Periodos 

Total 
1 2 ... ... ... ... n 

Egresos  

ED         

EI         

Suma (E)         

Ingresos (In)  

Anticipo         

Estimaciones con 
amortización del 
anticipo 

        

Suma (In)         

Diferencia(E-In)         

Acumulado         

Intereses (CF)         

 CF=  F = [ CF / ( CD + CI ) ]100 = ( / ) 100 = % 
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ANEXO AE 7 
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE 

 
INSTRUCTIVO 

 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

DATOS: 
 
COSTO DIRECTO (CD): Se anotará el obtenido en el Anexo AE5. 
 
COSTO INDIRECTO (CI ): Se anotará el obtenido en el Anexo AE5. 
 
COSTO POR  
FINANCIAMIENTO (CF): Se anotará el obtenido en el Anexo AE6. 
 
CARGO POR UTILIDAD (CU):Se anotará el importe de la ganancia que fije el Licitante por la ejecución de los conceptos de 

trabajo a realizar, deberá incluir el Impuesto Sobre la Renta y la Participación de 
los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. 

 
U = [CU / (CD+CI+CF)] 100: El Cargo por Utilidad se representará por un porcentaje, el cual se determinará 

dividiendo el importe del Cargo por Utilidad, entre la suma del Costo Directo (CD), 
más Costo Indirecto (CI), más Costo por Financiamiento (CF), multiplicado por 
100. 
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ANEXO AE 7 
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE 

 

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBIRÁ EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE 
TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA 
DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 
 
ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 

 
LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
 
 

ANEXO  
AE 7 

FIRMA DEL LICITANTE 
HOJA 
DE 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE 

COSTO DIRECTO (CD) $ 

COSTO INDIRECTO (CI) $ 

COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) $ 

CARGO POR UTILIDAD (CU) $ 

U = [ CU / (CD+CI+CF) ] 100 % 
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ANEXO AE 8 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES 

 
INSTRUCTIVO 

 
CA = IL + IF + GIS 

 
Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o 
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos 
directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
Únicamente quedarán incluidos, aquéllos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas 
que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni 
por el cargo de utilidad. 
 
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones 
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
ENCABEZADO: 
 

SEGUNDA LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

TEXTO: 
 
IMPUESTOS  
LOCALES (IL): Se anotará el importe de las erogaciones que realizará el Licitante que derive de 

un impuesto local que se cause por motivo de la ejecución de los trabajos (en su 
caso). 

 
IMPUESTOS  
FEDERALES (IF): Se anotará el importe de las erogaciones que realizará el Licitante que derive de 

un impuesto federal que se cause por motivo de la ejecución de los trabajos (en 
su caso). 

 
El Licitante deberá referir los ordenamientos legales aplicables o las disposiciones administrativas que emitan las 
autoridades competentes en la materia, correspondientes a la región donde se realizarán los trabajos. 

X = CD + CI + CF + CU + IL + IF 
DATOS: 

 
COSTO DIRECTO DE LA  
PROPUESTA (CD): Se anotará el indicado en el Anexo AE5. 
 
COSTO INDIRECTO DE LA 
PROPUESTA (CI): Se anotará el obtenido en el Anexo AE5. 
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COSTO POR FINANCIAMIENTO 
DE LA PROPUESTA (CF): Se anotará el obtenido en el Anexo AE6. 
 
CARGO POR UTILIDAD DE 
LA PROPUESTA (CU): Se anotará el obtenido en el Anexo AE7. 
 
IMPUESTOS  
LOCALES (IL): Se anotará el indicado en este anexo. 
 
 
IMPUESTOS  
FEDERALES (IF): Se anotará el indicado en este anexo. 
 
SUMA DE LOS COSTOS Y 
CARGOS (X): Se anotarán el importe de la suma que resulte de los costos, cargos e impuestos 

indicados anteriormente. X = CD + CI + CF + CU + IL + IF. 
 

GIS = ( 0.005 X ) / 0.995 
 
GASTOS DE INSPECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN (GIS): Se anotará el importe de los gastos de inspección y supervisión que erogará el Licitante 

durante la ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de 
Derechos 

 
CARGOS ADICIONALES 
(CA)= IL + IF + GIS: Se anotará la suma de los importes correspondientes a los Impuestos Locales, los 

Impuestos Federales y los Gastos de Inspección y Supervisión. 
 
A: Se anotará el porcentaje de los cargos adicionales, mismo que será determinado 

conforme a la fórmula establecida para este cargo.  
 

A =( 
CA 

) 100 = % 
CD + CI + CF + CU 
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ANEXO AE 8 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES 

 

IMPUESTOS LOCALES (IL) $ ____________ 

IMPUESTOS FEDERALES (IF) $ ____________ 

 

X = CD + CI + CF + CU + IL + IF 
 

 DATOS 

 CD = COSTO DIRECTO DE LA PROPUESTA: $ ____________ 

 CI = COSTO INDIRECTO DE LA PROPUESTA: $ ____________ 

 CF = COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA: $ ____________ 

 CU = CARGO POR UTILIDAD DE LA PROPUESTA $ ____________ 

 IL= IMPUESTOS LOCALES (indicados en este anexo) $ ____________ 

 IF= IMPUESTOS FEDERALES (indicados en este anexo) $ ____________ 

 X = SUMA DE LOS COSTOS Y CARGOS $ ____________ 

 

 GIS = ( 0.005 X ) / 0.995 

GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN: (GIS) $ ___________ 
 
 

CARGOS ADICIONALES (CA) = IL + IF + GIS = $____________________ 

 
 
 

A = ( 
CA 

) 100 = % 
CD+CI+CF+CU 
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ANEXO AE 9 
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

INSTRUCTIVO 
 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No. La clave que le corresponda. 
 
PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 

empleadas por el Licitante en este Anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 
No.: Se anotará el número correspondiente en forma progresiva 
 
DESCRIPCIÓN: Se anotará el nombre completo de los análisis básicos o auxiliares utilizados en la 

integración de los precios básicos que integran los precios unitarios de los 
conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1. 

 
UNIDAD: Se anotará la unidad del costo unitario básico que corresponda. 
 
COSTO UNITARIO: Se anotará el costo unitario básico obtenido del análisis correspondiente 
 
 
Nota:  En este anexo se incluirán todos los análisis básicos o auxiliares utilizados en la integración de los 

precios unitarios de los conceptos de trabajo presentados en el anexo AE 1, tales como: cuadrillas, 
concretos, morteros, cimbras, etc. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AE 9 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO 
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ANEXO AE 10 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

 
INSTRUCTIVO 

ENCABEZADO: 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda. 
 

PARA: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 

HOJA __DE __: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas 
empleadas por el Licitante en este Anexo. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
No. Es el número progresivo que corresponda  
 

ESPECIFICACIÓN: Es el número de la especificación respectiva correspondiente a cada concepto. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA  
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que 

corresponda. 
 

CANTIDAD: Es el valor cuantificado aproximado de obra a realizar para cada concepto de 
trabajo. 

 

UNIDAD: Es la unidad de medida del concepto de trabajo. 
 

P.U. CON NÚMERO: Se anotará el precio unitario con número, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, 
para cada concepto de trabajo. 

PRECIO UNITARIO CON  
LETRA: Se anotará el precio unitario con letra, obtenido por el Licitante en el Anexo AE1, para cada concepto de trabajo. 
 

Los importes de los precios unitarios anotados con número y con letra, deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá 
prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario según Anexo AE1, o el consignado con letra cuando no se tenga 
dicho análisis. 
 

IMPORTE: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario del concepto. 
 

IMPORTE DE ESTA 
HOJA: Se anotará la suma de los importes de cada concepto contenido en la hoja. 
 

IMPORTE ACUMULADO HASTA  
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe de ésta hoja con el importe acumulado hasta la hoja 

anterior. 
IMPORTE TOTAL DE LA 
PROPUESTA: Se anotará únicamente en la última hoja el importe total de la propuesta, que 

corresponde al importe acumulado hasta ésta hoja. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

ANEXO 
AE 10 

FIRMA DEL LICITANTE 

HOJA 
DE 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

No. 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, 
SUBPARTIDAD O CONCEPTO 

UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 

IMPORTE PESOS 
CON NÚMERO CON LETRA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 IMPORTE DE ESTA HOJA  

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR  

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA  

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA  
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ANEXO AE 11 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 
INSTRUCTIVO 

 
El Licitante presentará el Programa de Erogaciones, indicando por mes, quincena o semana según corresponda a las cantidades de 
trabajo e importes por realizar mediante el Diagrama de Gantt, dicho programa deberá contener todos los conceptos analizados por el 
Licitante y solicitados por el organismo conforme al Anexo AE10 
 
El Licitante ganador dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del Fallo, en su caso, deberá de entregar el Programa 
de Ejecución General de los Trabajos que consideren todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta. 
 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No. Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las 

Bases de licitación. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la 

fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

solicitado en las Bases de licitación. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas 

por el Licitante en éste anexo. 
 

COLUMNAS: 
 
N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA  
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que 

corresponda. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida, indicada en el Catálogo de Conceptos. 
 
PRECIO UNITARIO: Se anotará el Precio Unitario obtenido en el Anexo AE1, correspondiente a cada 

concepto de trabajo. 
 
FIT Se anotará la fecha de inicio de cada concepto de trabajo solicitado en el anexo AE10 

(dd/mm/aa) 
 
FTT Se anotará la fecha de terminación de cada concepto de trabajo solicitado en el anexo 

AE10 (dd/mm/aa) 
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RENGLONES: 

 
PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de 

acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 
 
Si el Programa de Erogaciones, tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar los módulos 
necesarios hasta completar la programación total. 
 
CANTIDAD: Se elaborará el programa de obra anotando las cantidades de trabajo que realizará por 

mes, quincena o semana. 
 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a 

los trabajos por realizar. 
 
IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el 

Precio Unitario del concepto en cuestión. 
 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, 

correspondientes a cada uno de los periodos. 
 
IMPORTE DE ESTA HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por 

periodo hasta la hoja anterior. 
 

Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Unidad; así 
como los renglones de Cantidad y Barra, deberán ser los mismos que los contenidos en el Anexo AE 10. 
 
Nota: Los Totales obtenidos en los renglones de la Cantidad e Importe, deberán ser iguales a sus correspondientes en el Catálogo 

de Conceptos. (Anexo 10) 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 11 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 

HOJA 
DE 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Nº 
NOMBRE DE LA 
PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO 

UNIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

FIT FTT 
AÑO 

PERIODO 1 2    n TOTAL 

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

      CANTIDAD        

  BARRA        

  IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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ANEXO AE 12 
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA 

 
INSTRUCTIVO 

 
El Licitante presentará el Programa de Erogaciones a Costo Directo Calendarizado y Cuantificado de Utilización de la Mano de Obra, 
indicando por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades de jornadas a utilizar mediante un Diagrama de 
Gantt. 
 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No. Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciaran los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las 

Bases de licitación. 
 
FECHA DE  
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la 

fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

solicitado en las Bases de licitación. 
 
HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas 

por el Licitante en éste anexo. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 

COLUMNAS: 
 
N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que 

corresponda. 
 
CATEGORÍA: Se anotará la(s) categoría(s) del personal que interviene en la realización de los 

diferentes conceptos de obra. 
 
SALARIO REAL (DIARIO) Se anotará el Salario Real obtenido en el Anexo AE3, según la categoría que 

corresponda. 
 

RENGLONES: 
 
PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de 

acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 
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Si el Programa de Erogaciones de la Mano de Obra tuviera una duración mayor al alcance de este formato, se deberán agregar 
los módulos necesarios hasta completar la programación total. 
 
CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Mano de Obra anotando las cantidades de jornadas a 

utilizar por mes, quincena o semana. 
 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a 

los trabajos por realizar. 
 
IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el 

Salario Real de la Categoría en cuestión. 
 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, 

correspondientes a cada uno de los períodos. 
 
IMPORTE DE ESTA  
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por 

periodo hasta la hoja anterior. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 12 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 

HOJA 
DE 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA 

Nº NOMBRE DE LA PARTIDA, 
SUBPARTIDA O CONCEPTO 

CATEGORÍA 
SALARIO REAL 

(DIARIO) 
PERIODO 

AÑO 

1 2    n TOTAL 

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

 

  

 

CANTIDAD        

BARRA        

IMPORTE        

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA        
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ANEXO AE 13 
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

INSTRUCTIVO 
El Licitante presentará el Programa de Erogaciones de la Maquinaria y Equipo de Construcción, indicando por mes, quincena o 
semana según corresponda, así como las Cantidades de horas a utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 
 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las 

Bases de licitación. 
 
FECHA DE  
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la 

fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

solicitado en las Bases de licitación. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas 

por el Licitante en este anexo. 
 

COLUMNAS: 
 
N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que 

corresponda. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN: Se anotará el nombre Maquinaria y/o Equipo de Construcción que intervendrá en la 

realización de los diferentes conceptos de obra. 
 
COSTO HORARIO: Se anotará el Costo Horario obtenido en el Anexo AE4, correspondiente a la Maquinaria 

o Equipo de Construcción de que se trate. 
 

RENGLONES: 
 
PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de 

acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 
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Si el Programa de Erogaciones de la Maquinaria o Equipo de Construcción, tuviera una duración mayor al alcance de este 
formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. 
 
CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Maquinaria o Equipo de Construcción, anotando las 

cantidades de horas efectivas de trabajo a utilizar por mes, quincena o semana. 
 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción 

que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar. 
 
IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el 

Costo Horario de la Maquinaria o Equipo de Construcción en cuestión. 
 
 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, 

correspondientes a cada uno de los periodos. 
 
IMPORTE DE ESTA  
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA  
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por 

periodo hasta la hoja anterior. 
 
Los datos indicados en las columnas correspondientes a No., Nombre de la Partida, Subpartida o Concepto y Maquinaria y 
Equipo de Construcción, así como los renglones de Cantidad y Barra, deberán ser iguales a los contenidos en el Anexo AE 2c. 
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LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 13 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 
HOJA 
DE 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
 

No. 
NOMBRE DE LA PARTIDA, 

SUBPARTIDA O CONCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 
COSTO HORARIO 

AÑO 
TOTAL 

PERIODO 1 2   n 

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

   
 

 CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

    CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA       

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR        

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA 
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ANEXO AE 14 
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

INSTRUCTIVO 
 

El Licitante presentará el programa de erogaciones correspondiente al Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, 
indicado por mes, quincena o semana según corresponda, así como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 
 
 
ENCABEZADO: 

SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las 

Bases de licitación. 
 
FECHA DE  
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la 

fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

solicitado en las Bases de licitación. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas 

por el Licitante en este anexo. 
 

COLUMNAS: 
 
N°: Se anotará el número del concepto que corresponda. 
 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 
O CONCEPTO: Se anotará el nombre de la(s) partida(s), subpartida (s) y/o concepto de trabajo que 

corresponda. 
 
MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN  
PERMANENTE: Se anotará el nombre Material y/o Equipo de Instalación Permanente que intervendrá en 

la realización de los diferentes conceptos de obra. 
 
UNIDAD: Se anotará la unidad de medida del Material o Equipo de Instalación Permanente. 
 
COSTO: Se anotará el Costo Unitario vigente del Material puesto en el sitio de su utilización, sin I.V.A., indicado en el Anexo AE 

2a.1 o AE 2a.2, según corresponda. 
 

RENGLONES: 
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PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de 
acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 

 
Si el Programa de Erogaciones de los Materiales y Equipo de Instalación Permanente, tuviera una duración mayor al alcance de 
este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. 
 
CANTIDAD: Se elaborará el Programa de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, anotando 

las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana. 
 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción 

que corresponda, de acuerdo a los trabajos por realizar. 
 
IMPORTE. Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad del periodo correspondiente, por el 

Costo del Material o Equipo de Instalación Permanente en cuestión. 
 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, 

correspondientes a cada uno de los períodos. 
IMPORTE DE ESTA  
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA  
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de ésta hoja con el importe acumulado por 

periodo hasta la hoja anterior. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 14 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 

HOJA 
DE 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

No. 
NOMBRE DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA 

O CONCEPTO 
MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE 
UNIDAD COSTO PERIODO 

AÑO 

1 2   n TOTAL 

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

     CANTIDAD       

BARRA       

IMPORTE       

IMPORTE DE ESTA HOJA        

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR         

 
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA 
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ANEXO AE 15 
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL 

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
INSTRUCTIVO 

 
El Licitante presentará el Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización del Personal Profesional Técnico, 
Administrativo de Servicio Encargado de la Dirección, Administración y ejecución de los Trabajos, indicado por mes, quincena o semana 
según corresponda, así como las Cantidades a utilizar mediante un Diagrama de Gantt. 
 
ENCABEZADO: 

 
SEGUNDA LICITACIÓN No.: Se anotará el número que le corresponda. 
 
PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos. 
 
FECHA DE INICIO: Se anotará la fecha en que se iniciarán los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en las 

Bases de licitación 
 
FECHA DE  
TERMINACIÓN: Se anotará la fecha programada de terminación de los trabajos que corresponda a la 

fecha de inicio y al plazo de ejecución. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Se anotarán los días naturales que durará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

solicitado en las Bases de licitación. 
 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL  
LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante. 
 
FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante. 
 
HOJA____DE___: Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas 

por el Licitante en este anexo. 
 

COLUMNAS: 
No.: Se anotará el número progresivo que le corresponda a la categoría programada. 
 
CATEGORÍA: Se escribirá la categoría del personal de la Dirección, Supervisión o Administración 

correspondiente. 
 

RENGLONES: 
PERÍODO: Se anotará el año, el nombre de los meses, quincenas o semanas que correspondan, de 

acuerdo a las fechas de inicio y terminación de la obra. 
 
Si el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo o de servicios, tuviera una duración mayor al alcance 
de este formato, se deberá agregar los módulos necesarios hasta completar la programación total. 
 
CANTIDAD: Se elaborará el programa del personal técnico administrativo o de servicios, anotando 

las cantidades a utilizar por mes, quincena o semana. 
 
BARRA: Se elaborará el Diagrama de Gantt por los meses, quincenas o semanas y/o la fracción que corresponda, de acuerdo a 

los trabajos por realizar. 
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IMPORTE.: Se anotará el Costo del personal profesional técnico administrativo o de servicios, del 

periodo correspondiente, congruente a lo considerado por el Licitante en el Anexo AE5. 
 
TOTAL: Se anotará el resultado de la suma de las cantidades de trabajo propuestas por el Licitante e importes, 

correspondientes a cada uno de los periodos. 
 
IMPORTE DE ESTA  
HOJA: Se anotará la suma de los importes por periodo de cada concepto contenido en la hoja. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA  
LA HOJA ANTERIOR: Se anotará el importe acumulado por periodo hasta la hoja anterior. 
 
IMPORTE ACUMULADO HASTA 
ESTA HOJA: Se anotará la suma del importe por periodo de está hoja con el importe acumulado por 

periodo hasta la hoja anterior. 
 
La suma de la columna total de todas las hojas empleadas, deberá ser igual al importe obtenido por Honorarios, Sueldos y 
Prestaciones de la Administración de Oficina de Campo, en el Anexo AE5. 
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LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FECHA DE INICIO __________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN _______________ 

ANEXO 
AE 15 

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCIÓN _________________ 

HOJA 
DE 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

No. CATEGORÍA PERIODO 
AÑO 

1 2      n TOTAL 

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

  CANTIDAD          

BARRA          

IMPORTE          

IMPORTE DE ESTA HOJA          

IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR          

IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA          
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL LICITANTE 
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ANEXO 1 
PLANOS 

En archivos adjuntos se proporcionan los siguientes planos: 

  ARQUITECTÓNICOS 

A-06 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-07 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-07a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-08 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-08a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-09 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-09a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-10 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-10a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-11 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-11a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-12 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-12-a PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-13 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-14 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-15 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-16 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-17 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

A-18 PLANO ARTQUITECTÓNICO 

    ESTRUCTURAS 

E-01 LOSA NIVEL N+124 (PLANTA CORTES Y DETALLES) 

E-02 
LOSA NIVEL N+124 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 1-4) 

E-03 
LOSA NIVEL N+124 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 2-4) 

E-05 
LOSA NIVEL N+124 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 4-4) 

E-06 LOSA NIVEL N+128 (PLANTA, CORTES Y DETALLES) 

E-07 
LOSA NIVEL N+128 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 1-4) 

E-08 
LOSA NIVEL N+128 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 2-4) 

E-09 
LOSA NIVEL N+128 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 3-4) 

E-11 
LOSA NIVEL N+132 TRAB Y NERV (PLANTA, 
CORTES Y DETALLES) 

E-12 
LOSA NIVEL N+132 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 1-4) 

E-13 
LOSA NIVEL N+132 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 2-4) 

E-14 
LOSA NIVEL N+132 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 3-4) 

E-15 
LOSA NIVEL N+132 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 4-4) 

E-16 
LOSA NIVEL N+136 TRAB Y NERV (PLANTA, 
CORTES Y DETALLES) 

E-17 
LOSA NIVEL N+136 TRAGALUZ Y RCYT (PLANTA, 
CORTES Y DETALLES) 

E-18 
LOSA NIVEL N+136 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 1-4) 

E-19 
LOSA NIVEL N+136 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 2-4) 

E-20 
LOSA NIVEL N+136 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 3-4) 

E-21 
LOSA NIVEL N+136 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES 4-4) 

E-22 LOSA NIVEL N+140 (PLANTA,CORTES Y DETALLES) 

E-23 
LOSA NIVEL N+140 TRAB Y NERV (CORTES Y 
DETALLES) 

E-24 LOSAS DE CIM, MUROS Y COL-PB Y 1 NIV-GEOM 

E-25 
LOSA DE CIM, MUROS Y COL 2-3 NIV Y AZOTEA-
GEOM 

E-26 MUROS-GEOM Y REF-1 DE 2 

E-27 MUROS-GEOM Y REF-2 DE 2 

E-28 PILAS, LOSAS DE CIM Y COMUNAS-REF-1 DE 2 

E-30 LOSAS DE CIMENTACIÓN (REFUERZO) 

  
  TOPOGRÁFICOS 

ECO-
G01 

PLANO TOPOGRÁFICO 

ECO-
G02-
G04 

PLANO TOPOGRÁFICO 

ECO-
G05-
G18 

PLANO TOPOGRÁFICO 

ECO-
R01-
R03 

PLANO TOPOGRÁFICO 

ECO-
T01 

PLANO TOPOGRÁFICO 

ECO-
T02 

PLANO TOPOGRÁFICO 
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ANEXO 2 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 
  

1.01 

 LETRERO DE OBRA DE 8'X16' A BASE DE ESTRUCTURA CON BARROTE DE 4"X4", 
BARROTE DE 2"X2", 4 TRIPLAY PETATILLO DE 1/2", LONA CON IMPRESION 
DIGITALIZADA DE 13 OZ. 4 HOJAS DE TRIPLAY, A UNA ALTURA DE 1.50MTS. INCLUYE: 
POSTES AHOGADOS EN CONCRETO F'C=180KG/CM2, A UNA PROFUNDIDAD DE 
1.20MT., IMPRESION DE LOGOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, 
RELLENOS, COMPACTACION, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZA  1.0  

1.02 
CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO B. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MANO DE OBRA. 

M3  6,000.0  

1.03 
FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO SELECCIONADO DEL CORTE. 
INCLUYE CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, BANDEO, 
CONFORMACIÓN, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

M3  1,100.0  

1.04 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS EN EL RESPALDO DE LOS MUROS DE RETENCIÓN, 
CON PRODUCTO SELECCIONADO DE LOS MATERIALES DEL CORTE E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA DE DRENAJE A CADA 2.00 M DE SEPARACIÓN VERTICAL Y 3% DE 
PENDIENTE; INCLUYE SELECCIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL PARA EL RELLENO AL 
PIE DE LA OBRA, ACOMODO Y BANDEO POR CAPAS DE 0.30 M DE ESPESOR MÁXIMO, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENES, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, 
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. 

M3  650.0  

1.05 
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTES AL PRIMER KILÓMETRO. 
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

M3  5,737.5  

1.06 
SOBREACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTES EN KILÓMETROS 
SUBSECUENTES AL PRIMERO, AL BANCO DE TIRO QUE FIJE LA DEPENDENCIA O QUE 
AUTORICE LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

M3-KM  68,850.0  

1.07 
CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN GEOTÉCNICA ESPECIALIZADA POR ENCARGO DE 
COLEF, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS TERRACERÍAS 

LOTE  1.0  

2  PILAS DE CIMENTACIÓN DE 91 CM DE DIÁMETRO 
 

  

2.01 

 PERFORACIÓN PARA PILAS DE CIMENTACIÓN DE 91 CM DE DIÁMETRO EN MATERIAL 
TIPO II, INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACION HASTA FUERA DE LA OBRA, PROTECCION DE LA PERFORACION HASTA 
SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

ML  70.00  

2.02 

ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA PILAS DE CIMENTACION DE 91 CMS 
DE DIAMETRO, COLOCADO EN CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, 
ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  5,670.00  

2.04 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN PILAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO CON TUBO TREMI, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON 
AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  44.50  

2.05 

DESCABECE DE PILAS DE CIMENTACIÓN CON EQUIPO, DE 250KG/CM2. EN 50 CM DE 
LONGITUD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CARGAS Y ACARREOS DE 
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS. 

M3  6.50  

3  LOSA DE CIMENTACIÓN (N+ 120) 
 

  

3.01 
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. PARA 
RECIBIR LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: AFINE DEL TERRENO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACARREOS. 

M2  43.50  
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3.02. 

CIMBRA COMÚN EN CIMENTACION, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, 
BARROTE DE MADERA DE PINO NO.3. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO, MAXIMO 3 USOS, DESENCOFRANTE, SUMINISTRO DE MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2  780.00  

3.03 

ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE CIMENTACION GRADO 42, 
COLOCADO EN CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, 
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  37,227.00  

3.05 

ACERO DE PRESFUERZO DE FR=19000 KG/CM² EN CIMENTACIÓN, COLOCADO EN 
CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, 
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  7,467.00  

3.08 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO EN LOSA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2  411.00  

3.09 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 
KG/CM2, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, 
VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 348.10  

3.10 
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PARA CABLES TIPO 7T13, INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A 
PROYECTO. 

PZA 176.00  

4 LOSAS DE ENTREPISOS Y DE AZOTEA 
 

  

 
LOSA N+124 

 
  

4.01 

CIMBRA APARENTE EN LOSAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", INCLUYE: MOVIMIENTOS DE 
CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, 
DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2 365.00 

4.02 

ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE ENTREPISO, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
ACARREOS. 

KG 2,490.00 

4.04 

ACERO DE PRESFUERZO DE FR=19000 KG/CM² EN CIMENTACIÓN, COLOCADO EN 
LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA 
AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG 7,553.00 

4.05 

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 6-6 PARA LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA. 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, TRAZO, DESPERDICIOS, 
TRASLAPES, FIJACIÓN A ANCLAJES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NO: 18, CORTES, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. 

M2 365.00 

4.06 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 
KG/CM2, EN LOSA DE ENTREPISO EN NERVADURAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON 
AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3 83.00 

4.07 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 36X36X16, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZAS  317.00  

4.08 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE POLIETILENO DE 18X36X16, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZAS  94.00  

4.11 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PARA CABLES TIPO 3T13.INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A 

PZAS  121.00  
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PROYECTO. 

 
 LOSA N+128 

 
  

4.01 

CIMBRA APARENTE EN LOSAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", INCLUYE: MOVIMIENTOS DE 
CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, 
DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2  607.00  

4.13 

ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA DE ENTREPISO, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
ACARREOS. 

KG  4,140.00  

4.14 

ACERO DE PRESFUERZO DE FR=19000 KG/CM² EN CIMENTACIÓN, COLOCADO EN 
LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA 
AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  12,558.00  

4.15 

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 6-6 PARA EN LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA. 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, TRAZO, DESPERDICIOS, 
TRASLAPES, FIJACIÓN A ANCLAJES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL NO: 18, CORTES, 
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. 

M2  607.00  

4.16 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 
KG/CM2, EN LOSA DE ENTREPISO EN NERVADURAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON 
AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  138.00  

4.17 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 36X36X16, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZAS  526.00  

4.18 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETONES DE POLIETILENO DE 18X36X16, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZAS  157.00  

4.19 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PARA CABLES TIPO 3T13.INCLUYE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A 
PROYECTO. 

PZAS  202.00  

5 COLUMNAS 
 

  

 
NIVEL N+120 A N+124 

 
  

5.01 

CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA 
DE SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 3/4" EN 
ESQUINAS, INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.  

M2  61.73  

5.02 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, 
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  1,810.46  

5.03 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN COLUMNA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  10.37  

 
NIVEL N+124 A N+128 

 
  

5.01 

CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA 
DE SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 3/4" EN 
ESQUINAS, INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 

M2  77.14  
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HERRAMIENTA.  

5.04 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, 
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  2,263.08  

5.05 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN COLUMNA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  12.96  

 
 NIVEL N+128 A N+132 

 
  

5.01 

 CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 
3/4" EN ESQUINAS, INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.  

M2  103.69  

5.06 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
COLUMNAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, 
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  3,041.88  

5.07 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN COLUMNA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  17.42  

6 MUROS DE CONCRETO ARMADO 
 

  

 
NIVEL N+120 A N+124 

 
  

6.01. 

CIMBRA APARENTE EN MUROS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 3/4" EN ESQUINAS, 
CHIBOLES. INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.  

M2  919.18  

6.02 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
MUROS DE CONCRETO, ARMADO CON VARILLAS DEL #3 AL #5, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
ACARREOS. 

KG  13,920.23  

6.03 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  95.44  

6.04 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVO-ARENOSO, DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ACARREOS, ACOMODOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  229.79  

6.06 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SOBRE CARA EXTERIOR DE 
MURO, A BASE DE UNA CAPA DE MATERIAL BITUMINOSO CON ARENA 
ESPOLVOREADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2  459.59  

 
 NIVEL N+124 A N+128 

 
  

6.01. 
 CIMBRA APARENTE EN MUROS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 3/4" EN ESQUINAS, 

M2  509.08  



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA EN 

EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

126 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CHIBOLES. INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.  

6.07 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
MUROS DE CONCRETO, ARMADO CON VARILLAS DEL #3 AL #5, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
ACARREOS. 

KG  14,680.47  

6.08 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  100.48  

6.09 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVO-ARENOSO, DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ACARREOS, ACOMODOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  127.27  

6.1 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SOBRE CARA EXTERIOR DE 
MURO, A BASE DE UNA CAPA DE MATERIAL BITUMINOSO CON ARENA 
ESPOLVOREADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2  254.54  

 
 NIVEL N+128 A N+132 

 
  

6.01. 

 CIMBRA APARENTE EN MUROS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", CHAFLANES DE 3/4" EN ESQUINAS, 
CHIBOLES. INCLUYE: MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, 
LIMPIEZAS, AJUSTES, CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.  

M2  647.72  

6.11 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
MUROS DE CONCRETO, ARMADO CON VARILLAS DEL #3 AL #5, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 
ACARREOS. 

KG  13,353.68  

6.12 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 
KG/CM2, EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

M3  91.68  

6.13 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVO-ARENOSO, DE 
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
MATERIALES, ACARREOS, ACOMODOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  161.93  

6.14 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SOBRE CARA EXTERIOR DE 
MURO, A BASE DE UNA CAPA DE MATERIAL BITUMINOSO CON ARENA 
ESPOLVOREADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M2  323.86  

7  RAMPAS Y ESCALERAS 
 

  

7.01. 

CIMBRA APARENTE EN RAMPAS Y ESCALERAS, UTILIZANDO TRIPLAY MDO DE 3/4", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE BARROTE DE 2"X4" Y 4"X4", INCLUYE: 
MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, AJUSTES, 
CLAVOS, DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

M2  82.50  

7.06. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA PARA ESCALONES DE 17.5 CMS DE ANCHO 
A BASE DE TRIPLAY DE 3/4" UNA CARA, CHAFLAN DE 3/4", ACABADO APARENTE, 
MOVIMIENTOS DE CIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

ML  82.00  
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7.02 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM² EN 
RAMPAS Y ESCALERAS ARMADO CON VARILLAS DEL #3 AL #5, INCLUYE: SUMINISTRO 
DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, 
ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. 

KG  1,180.00  

7.05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 
KG/CM2, EN RAMPAS Y ESCALERAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y CURADO CON AGUA, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

M3  10.35  

8 ESTRUCTURA 
 

  

8.01  ANCLAJE Y PLACAS SOPORTE ESTRUCTURA EXTERIOR TIPO PERSIANA M2  72.00  

13  MURO CUBO ELEVADOR 
 

  

13.01  MURO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR PARA CUBO DE ELEVADOR M2  126.00  
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ANEXO 3 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO ___________ DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA 
NORTE, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C.P. ALEJANDRA MÁRQUEZ ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL COLEF” Y POR LA OTRA PARTE _________________________, REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL _______________, EN SU CARÁCTER DE ___________________; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
  

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
I. “EL COLEF” DECLARA QUE: 
 
I. 1. QUE ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL, DEDICADA A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUIDA DE ACUERDO CON LAS LEYES DE LA 

MATERIA, TAL Y COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, D.F., LIC. ANA PATRICIA BANDALA TOLENTINO DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
SU DOMICILIO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CFN-860206-338. 

 
I. 2. QUE POR VIRTUD DE SU ORGANIZACIÓN JURÍDICA, TIENE LA CATEGORÍA DE UNA ENTIDAD PARAESTATAL FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LA 

“RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 
FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012; ASIMISMO, SE ENCUENTRA RECONOCIDA COMO CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN, QUE RIGE SU 
FUNCIONAMIENTO POR LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SU CONVENIO DE DESEMPEÑO, ASÍ COMO POR LAS LEYES APLICABLES DE ORDEN 
PÚBLICO. 

 
I. 3. QUE LA REPRESENTACIÓN DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A. C. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, ESTÁ 

A CARGO DE SU DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, C. P. ALEJANDRA MÁRQUEZ ESTRADA, POR DELEGACIÓN DE 
FACULTADES, OTORGADAS MEDIANTE EL PODER GENERAL NÚMERO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO, VOLUMEN QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UNO DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, SEGÚN CONSTA EN LOS REGISTROS DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO NUEVE, DE 
ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LAS CUALES NO HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA. 

 
I. 4. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS DEL FIDEICOMISO 

PARA EL AÑO DOS MIL TRECE 
 
I. 5. QUE EN RAZÓN DE ENCONTRARSE EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVO A LAS PERSONAS 

MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, ASÍ COMO EN LAS FRACCIONES IV Y XII DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
SE ENCUENTRA EXENTO DEL PAGO DE DICHOS IMPUESTOS. 

 
I. 6. QUE SU DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ES EL UBICADO EN CARRETERA TIJUANA-ENSENADA 

KM. 18.5, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22560. 
 
I. 7. QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL 

 
I. 8. QUE CON FECHA ________ SE DIO A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESECIAL N___________ PARA 

__________, DE DONDE SE DESPRENDE QUE AL CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS BASES 
CORRESPONDIENTES, “EL CONTRATISTA” RESULTÓ SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

 
II. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: 
 
a) ES UNA ____________ LEGALMENTE CONSTITUIDA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. _______ DE FECHA __ DE _____ DE _____, OTORGADA 

ANTE LA FE DEL SR. LIC. _____________, TITULAR DE LA NOTARÍA NO. ___ DE LA CIUDAD DE ________________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO. 

 
b) ESTÁ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _____________________ EN SU CARÁCTER DE _____________, CUYA PERSONALIDAD SE ACREDITA, 

CON EL TESTIMONIO PRIMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. _______; DE FECHA __DE ____ DE ____, OTORGADO ANTE LA FE DEL SR. LIC. 
__________, TITULAR DE LA NOTARÍA NO. ___ DE LA CIUDAD DE ______________. 

 
c) REÚNE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, CONOCE EL MATERIAL Y TÉCNICAS DE OBRA Y QUE ES SU DESEO PROPORCIONAR EL SERVICIO EN LOS 

TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
d) TIENE SU DOMICILIO EN: 
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e) SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: 
 
f) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE 

Y QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE DICHA LEY, POR LO QUE REÚNE LOS 
REQUISITOS QUE PARA SER CONTRATADO. 

 
III. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 
III1. CONOCER Y ENTENDER EL ALCANCE DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS. 
III2. QUE OTRA INFORMACIÓN DISTINTA DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, SOLO PODRÁ SER DIFUNDIDA MEDIANTE AUTORIZACIÓN Y POR 

ESCRITO ENTRE LAS PARTES. 
 
III3. QUE LAS EXPRESIONES QUE SERÁN USADAS DE UNA U OTRA FORMA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, TIENEN EL SIGNIFICADO QUE SE CONSIGNA EN LA 

CLÁUSULA PRIMERA QUE FORMA PARTE DEL MISMO. 
 
III4. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONTRATO ES PRODUCTO DE SU BUENA FE POR LO QUE SE REALIZARÁN TODAS LAS ACCIONES POSIBLES 

PARA SU DEBIDA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 
 
III5. QUE PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO, SE USARÁ EL IDIOMA ESPAÑOL. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES 
 
EN VISTA DE LO ANTERIOR, ESTÁN DE ACUERDO EN OBLIGARSE DE CONFORMIDAD AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO.- BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO “EL COLEF” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO EN EL ECOPARQUE DE TIJUANA, B. C. , Y ESTE SE 
OBLIGA A REALIZARLO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y 
CONFORME A LOS ANEXOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS. 

 
TODOS LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO DURANTE DÍAS Y HORAS HÁBILES A MENOS QUE LAS PARTES ACUERDEN LO CONTRARIO. 
 
QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE 
ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES DE: $_________ (_______________PESOS __/100 M.N.), MÁS 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
"EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES, OFRECIDOS BAJO EL 
PRESENTE CONTRATO, SON FAVORABLES; COMO AQUELLOS OFRECIDOS A SUS CLIENTES COMERCIALES BAJO LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS. 
 
DEL MONTO ANTERIOR SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES RETENCIONES: 
 

a) EL 2/1000 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO PARA LA APORTACIÓN AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. . 

 
b) EL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LOS DERECHOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL DÍA __________ Y SU PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ 
DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEBIENDO CONCLUIRSE A MÁS TARDAR EL DÍA _________. EL PLAZO FIJADO 
POR ESTA CLÁUSULA SOLAMENTE PODRÁ SER MODIFICADO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PLENAMENTE JUSTIFICADAS Y ACREDITADAS, 
MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO. 
 
PARA EL INICIO DE LA OBRA, “EL COLEF” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLES DONDE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA, EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL COLEF”, PROCEDERÁ LA PRORROGACIÓN DEL PLAZO CONFORME A LO QUE EN ESTA CLÁUSULA SE ESTIPULA. 
 
CUARTA.- FORMA DE PAGO.-EL PAGO DEL IMPORTE QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA SEGUNDA, SE SUJETARÁ A LAS SIGUIENTES 
ESTIPULACIONES: 
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a) PRECIOS UNITARIOS.- “EL COLEF” Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE LOS PRECIOS UNITARIOS APLICABLES A LOS SERVICIOS, MATERIA DE ESTE 

CONTRATO, SERÁN LOS PREVISTOS EN EL ANEXO "B" DE ESTE DOCUMENTO. 
 

b) TIEMPO.- EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE UN ANTICIPO PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGOS QUINCENALES POSTERIORES, DE ACUERDO A 
LO SIGUIENTE: 

 
PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “EL COLEF” LE OTORGARÁ UN ANTICIPO, DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA COMPRA DE MATERIALES EQUIVALENTE Y PARA INICIO DE OBRA EQUIVALENTE A $__________ (_____________________ 
PESOS __/100 M.N.), MÁS I.V.A., ÉSTE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTADA APROBADA. DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONTRA 
ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE Y CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
EN CASO DE QUE “EL COLEF” NO ENTREGUE A "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN LA FECHA CONSIGNADA EN LA PRESENTE CLÁUSULA, SE PODRÁ DIFERIR EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYOS EFECTOS SE DEBERÁ SUSCRIBIR ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO 
RESPECTIVO, EL CUAL CONTENDRÁ LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE SUJETARÁN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMAS Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
CON EL OBJETO DE QUE “EL COLEF” COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y ADEMÁS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, PODRÁ PRACTICAR 
REVISIONES Y AUDITORÍAS EN CUALQUIER TIEMPO, PARA CUYO EFECTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DAR A “EL COLEF” LAS FACILIDADES NECESARIAS Y 
ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS. 
 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ ENTREGARSE POR SEPARADO A “EL COLEF”. 
 
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL CUAL FUERON OTORGADOS, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES 
CON CARGO A CADA UNA DE LAS FACTURAS QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULE, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA 
ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, A MÁS TARDAR EL DÍA _________-. PARA TALES EFECTOS, “EL COLEF” EN SU CASO EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL 
FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA. 
 
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A “EL COLEF” FIANZA POR LA 
TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO A CONCEDER, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “EL 
COLEF”. CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A SATISFACCIÓN DE “EL COLEF” ESTE LE CUBRIRÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
QUINCE DÍAS EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO. 
 
LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS AQUÍ ASENTADOS, ACARREARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE EL RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO, NO PROCEDERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE 
DIFERIMIENTO ANTERIORMENTE ALUDIDO Y POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA 
TERCERA. 
 
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE CANCELARÁ CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL 
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE “EL COLEF”. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL 
ANTICIPO NO AMORTIZADOS EN LA FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, “EL COLEF” PODRÁ HACER EFECTIVA LA FIANZA. 
 
EN EL EVENTO DE QUE "EL CONTRATISTA" DESTINE EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA CLÁUSULA, “EL COLEF” 
PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA" LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON SUS ACCESORIOS, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL "EL 
CONTRATISTA" REINTEGRARÁ A “EL COLEF” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE LA 
RESCISIÓN, EL SALDO POR AMORTIZAR, BAJO PENA DE CONTINUARSE GENERANDO LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES. 
 
SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZA EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA EN QUE DEBE HACERLO POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, O SI LOS DESTINA 
A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, PAGARÁ A “EL COLEF” SOBRE SALDOS INSOLUTOS LOS GASTOS FINANCIEROS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE TARDE 
EN PAGARLO O DEVOLVERLO A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA PAGO DE 
CRÉDITO FISCAL. 
 
LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES EXPRESAS: 
 

A) QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
B) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
C) QUE LA FIANZA GARANTIZARÁ LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO, TOTAL O PARCIALMENTE, O INVERTIDOS EN 

FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO. 
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D) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE. 
 
E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA 

QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
F) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL COLEF”, QUE LA 

PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYA PAGADO, EN SU CASO, LOS 
ACCESORIOS. 

 
G) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 119 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 
 
H) QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE AUN PARA EL CASO QUE PROCEDIERA EL PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO 

EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE FIANZA REQUERIDA. 
 
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE 
ESTIMACIONES Y/O PAGOS PARCIALES QUINCENALES, SUJETOS AL AVANCE DE DICHOS SERVICIOS, CON BASE AL ANEXO "A" Y HARÁN LAS VECES DE PAGO 
TOTAL O PARCIAL SEGÚN SEA EL CASO. 
 
PARA TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" PRESENTARÁ A “EL COLEF” SUS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CONTENIENDO NÚMEROS 
GENERADORES Y CROQUIS, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE FIJADA POR LAS PARTES, PARA LA ELABORACIÓN DE 
LAS MISMAS (QUE PODRAN SER QUINCENALES O MENSUALES) Y CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR LOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
RESPECTIVOS. 
 
“EL COLEF” REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ LA ESTIMACIÓN, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DICHA 
ESTIMACIÓN SE LE PRESENTE. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN PARA 
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO “EL COLEF”, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE; DE NO SER POSIBLE CONCILIAR ÉSTAS, LAS 
PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR “EL COLEF” POR CONDUCTO DEL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS O DE LA PERSONA QUE LA 
MISMA DESIGNE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACIÓN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA 
ELECTRÓNICA. “EL COLEF” CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE LOS AJUSTES QUE CORRESPONDA SE EFECTUARÁ POR MEDIO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 
 
QUINTA.- AJUSTE DE COSTOS,- CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN 
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA ANEXO A ESTE CONTRATO, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS, 
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO Y CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERE ESTAR SUJETA LA 
IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, 
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANEXO A ESTE CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO 
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. 
 
SI EL ATRASO ES POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR 
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. 
 
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS 
PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" O “EL COLEF” NO SE 
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “EL COLEF” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE 
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO ANTES MENCIONADO. 
 
LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS 
DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TAZA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. 
 
EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, SE CUBRIRÁ POR PARTE 
DE “EL COLEF” A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA POR 
ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO. 
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SEXTA.- INCUMPLIMIENTO Y PAGOS EN EXCESO.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL COLEF” 
DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS 
CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN 
POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PARA EL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA". 
 
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS 
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS 
DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE 
COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL COLEF”. 
 
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN 
SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.  
 
SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARÁ CONFORME A LO 
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LAS MISMAS PREVÉN, RESERVÁNDOSE “EL COLEF” EL 
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL PRESTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. PARA TALES EFECTOS, EL PROCEDIMIENTO DE 
RECEPCIÓN SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE: 
 

a) TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN TOTAL “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “EL COLEF” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO, Y “EL COLEF” VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES, 
SIGUIENTES EN LOS QUE SE HUBIERA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS 
NATURALES PROCEDERÁ SU RECEPCIÓN FÍSICA LEVANTANDO “EL COLEF” EL ACTA CORRESPONDIENTE PARA HACER CONSTAR ESTE HECHO, 
MISMA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE 
TRABAJOS REALIZADOS POR 1 (UN) AÑO. 
 
EN CASO DE QUE “EL COLEF” ENCUENTRE DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SE 
PODRÁ PRORROGAR EL PLAZO DE RECEPCIÓN POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA SU REPARACIÓN. 
 

b) RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS 
QUE CONTENDRÁ LOS REQUISITOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO, EL CUAL PASARA A FORMAR PARTE INTEGRANTE 
DE ESTE CONTRATO. 

 
c) TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA 

DEL PRESENTE CONTRATO Y EN VIRTUD DE QUE A JUICIO DE “EL COLEF” EXISTAN PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE TERMINADAS Y CADA UNA 
DE ELLAS UTILIZABLES, CONVIENEN EN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES. 

 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU 
ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, ESTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA 
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL 
CONTRATISTA, ESTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO 
REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU 
OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, 
LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
OCTAVA.- LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES SEÑALAN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 
 
NOVENA.- ANEXOS.- LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERARAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO SON LOS SIGUIENTES: 
 

A) ANEXO "A": "CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN", (ESPECIFICACIONES). 
B) ANEXO "B": "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA". 
C) ANEXO "C": "PROYECTOS Y PLANOS" 

 
ASIMISMO LA BITÁCORA ELECTRÓNICA QUE SE ELABORARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 
 
DÉCIMA.- CONTRATO A TITULO PERSONAL.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE, UN CONTRATO A TITULO PERSONAL, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER EN 
NINGÚN CASO, YA SEA TODO O EN PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A OTRAS 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES. TAMPOCO PODRÁ "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O PARTE DE LOS MISMOS. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" ÚNICAMENTE PODRÁ CEDER DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR 
TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTEN CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL COLEF” LA QUE SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 84 Y 85 DEL REGLAMENTO. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- "EL CONTRATISTA" DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN AL 
ING. __________, EL CUAL CUENTA CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL PRESENTE CONTRATO. 
 
POR SU PARTE, “EL COLEF” DESIGNA A LA ARQ. MARÍA CONCEPCIÓN VILLEGAS FLORES, COORDINADORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS 
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS 
EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS 
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL COLEF” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
 
EL PERSONAL QUE "EL CONTRATISTA" EMPLEE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ SER CALIFICADO, EXPERIMENTADO E IDÓNEO.  
 
DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" .- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS SE EFECTÚEN A 
SATISFACCIÓN DE “EL COLEF”, ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL COLEF” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁN 
EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. 
 
DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS ADICIONALES. 
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR ANTE “EL COLEF” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" SE LE HUBIERE NOTIFICADO POR ESCRITO EL FALLO DE LA LICITACIÓN, 
UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “EL COLEF” POR VALOR DEL 10% 
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL MISMO. 
 
SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA LA FIANZA EN LA FORMA Y TÉRMINOS ASENTADOS EN ESTA CLÁUSULA, “EL COLEF” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DECLARACIÓN EXPRESA. 
 
QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. ASIMISMO SE OTORGARÁ BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
 

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO CITADO. 
 
B) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE. 
 
C) LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR HASTA LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA Y SE CANCELARÁ CUANDO "EL CONTRATISTA" ENTREGUE LA 

GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO ESTE ÚLTIMO. 
 
D) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 
 
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A GARANTIZARLOS POR ESCRITO POR 1 (UN) AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL 
DE LOS MISMOS, PARA RESPONDER DE LOS EFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 
PARA TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ PRESENTAR A SATISFACCIÓN DE “EL 
COLEF” Y A SU ELECCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CUALQUIERA DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES: 
 

A) CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. 
 
B) PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO. 
 
C) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA EN 

FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. 
 
EN CASO DE QUE SE OPTE POR LA PÓLIZA DE FIANZA ANTES ALUDIDA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DECLARACIÓN EXPRESA: 
 
QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. ASIMISMO SE OTORGARÁ BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
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a) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO CITADO. 

 
b) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE. 
 
c) LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR EN EL CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS Y/O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SE 

CANCELARÁ HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES, POR LO QUE DICHA FIANZA DEBERÁ DE 
EXPEDIRSE CUANDO MENOS POR UN AÑO Y SE LIBERARA ÚNICAMENTE POR LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL COLEF”. 

 
d) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y SE DICTE 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
e) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 
 
f) QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE AUN PARA EL CASO QUE PROCEDIERA EL PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO 

EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE FIANZA REQUERIDA. 
 
AL TÉRMINO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL COLEF” PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE 

DICHA GARANTÍA. 
 
DÉCIMA SEXTA.- EQUIPO Y MATERIALES SUMINISTRADOS POR “EL COLEF”.- EL EQUIPO Y MATERIALES QUE EN SU CASO “EL COLEF” PONGA A DISPOSICIÓN DE 
"EL CONTRATISTA" O QUE ÉSTE ADQUIERA CON FONDOS QUE SEAN ADMINISTRADOS POR “EL COLEF” SERÁN PROPIEDAD DE ÉSTE ÚLTIMO.  
 
AL DARSE POR TERMINADO O EN LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL COLEF” UN INVENTARIO DE 
DICHO EQUIPO Y MATERIALES Y DEVOLVERÁ LOS MISMOS A “EL COLEF” DE ACUERDO CON SUS INSTRUCCIONES. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- INDEMNIZACIÓN A “EL COLEF” POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".- DURANTE Y DESPUÉS DEL TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, "EL 
CONTRATISTA" MANTENDRÁ A “EL COLEF” COMPLETA Y EFECTIVAMENTE INDEMNIZADA CONTRA TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, PERJUICIOS, MUERTES, 
GASTOS, ACCIONES, PROCEDIMIENTOS LEGALES, DEMANDAS, COSTAS Y RECLAMACIONES, INCLUYENDO, PERO NO EN FORMA LIMITATIVA, LOS HONORARIOS Y 
GASTOS LEGALES EN LOS QUE “EL COLEF” O UN TERCERO HAYA INCURRIDO DEBIDO A QUE DICHAS PÉRDIDAS O DAÑOS, PERJUICIOS O MUERTES HAYAN SIDO 
EL RESULTADO DE UNA ACCIÓN LEGAL, NEGLIGENCIA O INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE SUS ASESORES ADJUNTOS O 
DEL PERSONAL O DE LOS AGENTES DE CUALQUIERA DE ELLOS. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.- “EL COLEF” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA Y DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 144, 145, 146, 147, 148, Y 149 DEL REGLAMENTO. ASIMISMO 
PODRÁ DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS 
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE 
OCASIONARÍA UN DAÑO PERJUICIO GRAVE A “EL COLEF”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL COLEF” PODRÁ 
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y CUANDO SE 
PRESENTE ALGUNA DE LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO. 
 
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 

A) SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 
15 DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

 
B) TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE LE 

HUBIERE HECHO VALER, Y 
 

C) LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL 
CONTRATISTA". 

 
EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO SE DEBERÁ OBSERVAR LO SIGUIENTE: 
 

A) CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL COLEF”, ESTE DEBERÁ 
PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE. 

 
B) EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA “EL 

COLEF” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS 
AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA TERMINACIÓN A FIN DE PROCEDER A SER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS “EL COLEF”. EN EL 



EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-03891C999-N164-2013 
CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO INTERPRETATIVO DEL CENTRO PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA EN 

EL NORTE DE MÉXICO (ECOPARQUE) 

135 

 

FINIQUITO PROVEERÁ EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA 
VIGENTE. 
 
“EL COLEF” PODRÁ OPTAR POR APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES Ó EL SOBRE COSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN DEBIENDO 
FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE APLICACIÓN DE UNO Y DE OTRO. 

 
C) CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 121, 122 Y 123 DEL REGLAMENTO “EL COLEF” 

PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, 
ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO. 

 
D) CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO 

EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “EL COLEF”, QUIEN 
DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE 
NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL 
COLEF” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA". 

 
E) UNA VEZ COMUNICADA POR “EL COLEF” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL 

MISMO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS 
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL 
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. 

 
"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL COLEF”, EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA “EL COLEF” COMUNICARÁN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO, A "EL CONTRATISTA"; POSTERIORMENTE LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.  
 
VIGÉSIMA.- NORMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE “EL COLEF”.- "EL CONTRATISTA" PRESTARÁ SUS 
SERVICIOS Y CUMPLIRÁ CON SUS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO CON LA DEBIDA PRONTITUD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA DE 
ACUERDO CON LAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS GENERALMENTE ACEPTADAS, Y EN ESPECIAL CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN ESTE 
CONTRATO Y SUS ANEXOS. 
“EL COLEF” PARA VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A EFECTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LO ESTIPULADO 
EN ESTE CONTRATO SEGUIRÁ EL SIGUIENTE MECANISMO: 
 

A) SE REALIZARAN VISITAS PERIÓDICAS A LA OBRA EN CONJUNTO CON LOS CONTRATISTAS, PREVIA NOTIFICACIÓN CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. 
VERIFICANDO QUE SE CUMPLA CON LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SOLICITADOS EN LAS BASES 
DE LA LICITACIÓN ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
B) REUNIONES PARA REVISIÓN DE GENERADORES Y ESTIMACIONES SEMANALMENTE.  
 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTABILIDAD, INSPECCIÓN Y AUDITORÍA.- "EL CONTRATISTA" MANTENDRÁ LAS CUENTAS Y REGISTROS EXACTOS Y SISTEMÁTICOS 
RESPECTO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD ACEPTADOS Y EJECUTADOS, EN TAL 
FORMA Y DETALLE QUE SE IDENTIFIQUEN CLARAMENTE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS, ASÍ COMO LAS BASES PARA LOS MISMOS, Y PERMITIRÁ 
QUE “EL COLEF” O SU REPRESENTANTE NOMBRADO, PERIÓDICAMENTE Y HASTA POR UN AÑO DESPUÉS DE LA EXPIRACIÓN O TERMINACIÓN DE ESTE 
CONTRATO, INSPECCIONE DICHAS CUENTAS Y REGISTROS Y QUE SAQUE COPIAS DE LOS MISMOS, ASÍ COMO REALIZAR AUDITORIAS POR LOS AUDITORES QUE 
“EL COLEF” NOMBRE. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- NI “EL COLEF” NI "EL CONTRATISTA" SERÁN RESPONSABLES POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DICHO INCUMPLIMIENTO PROVENGA O RESULTE DE CASOS FORTUITOS O DE FUERZA 
MAYOR, ES DECIR HECHOS O ACONTECIMIENTOS DEL HOMBRE O DE LA NATURALEZA QUE SEAN IMPREVISIBLES O CUANDO SIENDO PREVISIBLES NO PUEDAN 
EVITARSE POR LAS PARTES. DENTRO DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR SE INCLUIRÁN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EN 
FORMA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES: 
 

A) CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD GUBERNAMENTAL QUE IMPIDA O RETRASE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES, PERO SIEMPRE Y CUANDO DICHA ACCIÓN U OMISIÓN NO SE HUBIERA PROPORCIONADO POR UNA ACCIÓN U OMISIÓN 
QUE SEA IMPUTABLE A ALGUNA DE LAS PARTES. 
 

B) TERREMOTO, EXPLOSIÓN, FUEGO, INUNDACIÓN, EPIDEMIAS, DISTURBIOS CIVILES, HUELGAS QUE SEAN DECLARADAS LEGALMENTE PROCEDENTES 
POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, O CUALQUIER HECHO IGUALMENTE GRAVE, QUE IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

 
CUANDO SE PRESENTE ALGÚN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, SE APLICARÁ LO CONDUCENTE DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.- “EL COLEF” PODRÁ MODIFICAR ESTE CONTRATO, EN SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES MEDIANTE 
CONVENIO ESCRITO ENTRE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTAS, EN MODO ALGUNO NO AFECTEN LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA 
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Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA LA LEY DE LA 
MATERIA. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES LAS APLICARÁ “EL COLEF” POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y ÉSTAS SE DESCONTARÁN EN CADA ESTIMACIÓN HACIÉNDOSE UNA EVALUACIÓN DE LAS 
MISMAS EN LA ESTIMACIÓN FINAL, DE CUMPLIR “EL CONTRATISTA” CON LA VIGENCIA PACTADA EN EL CONTRATO “EL COLEF” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL 
CONTRATO. 
LA PENA CONVENCIONAL CONSISTIRÁ EN APLICAR UNA RETENCIÓN DEL 5% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO 
OPORTUNAMENTE CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN 
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS, EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO.  
 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES 
ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE EL CONTRATISTA PODRÁ 
RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.  
 
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO HAN SIDO 
CONCLUIDOS.  
 
DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO “EL COLEF” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE TRES AL 
MILLAR DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR POR CADA DÍA DE ATRASO, HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA. 
 
CUANDO EXISTA ATRASO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y ESTO GENERE REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE SUPERVISIÓN, ÉSTOS CORRERÁN A 
CARGO DE “EL CONTRATISTA”; DICHOS COSTOS LE SERÁN DESCONTADOS DE SUS ESTIMACIONES COMO PENA CONVENCIONAL, BAJO LAS MISMAS 
CONDICIONES CON LAS QUE “EL COLEF” CONTRATÓ LA SUPERVISIÓN.  
 
DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE 
EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL COLEF”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A 
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO.  
 
DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN DE ÉSTE. EL REINTEGRO A “EL CONTRATISTA” DE ALGÚN MONTO RETENIDO, NO 
GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO. 
 
LAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y SE APLICARÁN DE ACUERDO AL ARTICULO 86 
DEL REGLAMENTO. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- IMPUESTOS.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE: 
 

A) SERÁN A CARGO DE “EL COLEF” TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN O SEAN 
EXPRESAMENTE TRASLADABLES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, POR LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 

 
B) SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN 

CONFORME A LA LEGISLACIÓN, POR LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- DISCREPANCIAS ENTRE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA DISCREPANCIA 
ENTRE LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO Y CUALQUIER DISPOSICIÓN CONTENIDA EN SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO Y 
EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- NOTIFICACIONES.- TODA NOTIFICACIÓN O AVISO RELATIVO A ESTE CONTRATO DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, SALVO LAS 
URGENTES QUE PODRÁN HACERSE POR OTROS MEDIOS SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR ESCRITO A MÁS TARDAR AL DÍA SIGUIENTE, Y DEBERÁN 
ENTREGARSE EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: 
 
“EL COLEF”.- CARRETERA TIJUANA-ENSENADA KM. 18.5, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22560. 
 
"EL CONTRATISTA".- ______________________ 
 
LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER LEGAL O RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS JUDICIALES SE SUJETARÁN A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.- PARA LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER 
TÉCNICO O ADMINISTRATIVO QUE LLEGARAN A SUSCITARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS 
PARTES SE REUNIRÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A EFECTO DE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN PARA TALES CASOS, LAS PARTES SE 
SUJETARÁN AL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS EMANADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA. EL ACUERDO AL QUE 
LAS PARTES LLEGUEN DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. DE NO LLEGAR A UN ACUERDO LAS 
PARTES SE SUJETARÁN A LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO Y A LO QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ESTABLEZCAN. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN ASÍ COMO A LAS BASES, ANEXOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS 
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS 
QUE LE SEAN APLICABLES Y SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, A LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 
 
TRIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN 
A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD TIJUANA, B.C., POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO 
QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL CUAL CONSTA DE _ FOJAS ÚTILES Y, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE 
CONFORMIDAD, QUEDANDO EN PODER DE “EL COLEF” DOS EJEMPLARES Y DE “EL CONTRATISTA” UN EJEMPLAR, EN SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, AL _________ DÍA DEL MES _____ DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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ANEXO 4 
FORMATO DE PARTICIPACIÓN PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 

PARA PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES 
Lugar y Fecha 

De Me refiero a  
Yo, (Nombre), manifiesto mi interés de participar en el procedimiento la Licitación Pública Nacional Presencial N°_________________, 
para la realización de los trabajos de: ________________________________________________., convocada por El Colegio de la 
Frontera Norte, A.C., para lo cual proporciono mis datos generales y los de mi representada: 
 

Los siguientes datos son para  
PERSONAS MORALES Y PERSONAS FÍSICAS 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio:  
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 
Código Postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 
Número de empleados: 

Los siguientes datos son únicamente para 
 PERSONAS MORALES 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 
 

 

Los siguientes datos son para el representante legal de las  
PERSONAS MORALES 

Nombre del apoderado o representante legal: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura pública número: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

Los siguientes datos son las  
PERSONAS QUE ASISTEN AL EVENTO 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio:  
Calle y número: 
Colonia: Delegación o Municipio: 

Código Postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico: 

________________________________ 
Nombre y firma 
Representante Legal  
Bajo protesta de decir verdad 
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ANEXO 5 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO: 
FECHA DE LA CONVOCATORIA:  
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
PARA SER LLENADO POR PARTICIPANTES EN LICITACIONES PÚBLICAS, CALIFICANDO UNA "X" LOS SUPUESTOS QUE SE 
EXPRESAN, SEGÚN LOS CONSIDERE: 

EVENTO SUPUESTOS A B C D 

CONVOCATORIA 
EL CONTENIDO DEL A CONVOCATORIA, FUE CLARO Y SUFICIENTE PARA 
DESARROLLAR LA PROPOSICIÓN        

JUNTA DE ACLARACIONES 
EN SU OPINIÓN, LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL ACTO POR 
LOS PARTICIPANTES, FUERON CONTESTADOS CON CLARIDAD        

PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y APERTURA 

DE PROPOSICIONES 
TÉCNICAS 

EL ACTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD 
DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTARON LOS LICITANTES. 

       

RESOLUCIÓN TÉCNICA Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
ECONÓMICAS 

LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO 
RESPETANDO LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES.        

FALLO 
EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE LOS 
SUSTENTARON, NOTIFICANDO A LOS LICITANTES QUE RESULTARON 
ADJUDICADOS, ASÍ COMO A LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS.          

GENERALES 

TODOS LOS ACTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, ACORDE 
CON EL PROGRAMA PREVISTO.         

EN SU OPINIÓN, EL TRATO QUE LE DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
“EL COLEF” DURANTE LA LICITACIÓN, FUE RESPETUOSA Y AMABLE.         

VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE EMITA “EL COLEF”.         

EN SU OPINIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE APEGÓ A LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE.         

EL ACCESO AL INMUEBLE LIBRE DE OBSTÁCULOS.          
 

CALIFICACIONES A LOS SUPUESTOS: 
A: TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
B: EN GENERAL DE 

ACUERDO 
C: EN GENERAL EN 

DESACUERDO 
D: TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
 
SI LICITANTE DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO 
EN EL RECUADRO: 

 

FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN 
KM. 18.5, CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA, SAN ANTONIO DEL MAR, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA., C.P. 22560, O 
ENVIARLA AL CORREO ELECTRÓNICO licita@colef.mx 

SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SEA ENTREGADA A MÁS TARDAR DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO 
 

ATENTAMENTE 
________________________________________ 
 
NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO 6 
MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

Se proporciona en archivo adjunto en PDF 


